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附件2

龙岩市2020年重点项目年度工作目标安排计划
单位：个、万元

	序号
	项目名称
	项目数
	行业
	建设内容及规模
	建设

年限
	总投资
	2020年工作目标
	项目业主(建设、筹建、代建单位)
	分级管理单位及领导

	
	
	
	
	
	
	
	计划投资
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	工程进度
	计划开工月份
	计划建成或部分建成月份
	
	

	　
	合计
	300
	　
	　
	　
	39690738
	8451640
	593012
	567085
	643261
	671234
	718420
	739988
	738232
	744996
	776900
	767370
	748056
	743086
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	市直
	39
	　
	　
	　
	15519891
	1977954
	122725
	125400
	142370
	149851
	154255
	158987
	157821
	163605
	205091
	201114
	195348
	201387
	　
	　
	　
	　
	　

	(一)
	市工业和信息化局
	6
	　
	　
	　
	801766
	117949
	5588
	8000
	8710
	8740
	10150
	10700
	10510
	11310
	11910
	11610
	10670
	10051
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	龙岩5G通信网络建设工程项目
	1
	交通
	建设5G通信基站2500个
	2020

—

2022
	75000
	20000
	120
	0
	180
	540
	1800
	2100
	2400
	2700
	3000
	3000
	2660
	1500
	完成600个5G基站建设
	1
	　
	中国铁塔股份有限公司龙岩市分公司
	市工业和信息化局 

卢奇祥

	2
	★龙岩110千伏及以下城镇、农村电网改造升级工程
	1
	能源
	1.110千伏输变电(22个)：新罗紫阳，上杭梅坝、西郊，长汀东埔、永定西溪等输变电工程；明光变电站220k变电站110kV送出工程；连城天子壁长汀红山、武平出米岩风电110k送出工程；连城文亨主变增容工程；浦梅铁路福建三明清流邓家牵引站(龙岩段)110kV外部供电工程；富山、南阳、太古、岐岭、新祠变电站主变等扩建工程；新罗星邦变~美山变、漳平富山~大深丌入和春变电站110KV线路等工程；合计线路长度332.53公里;变电容量48.58万千伏安。
2.35千伏输变电(19个)：合计线路长度117.84公里，变电容量10.78万千伏安。
3.10千伏及以下城镇、农村配电网改造升级工程
	2018

—

2022
	123237
	45990
	1500
	3400
	3600
	3700
	3800
	4000
	4200
	4500
	4800
	4000
	3900
	4590
	1. 福建龙岩上杭梅坝110kV输变电工程:变电，安装10%；线路，组塔10%。2. 福建龙岩漳平富山110kV变电站2号主变扩建工程：投产。3. 福建龙岩连城北团变110kV莲北II线间隔扩建工程：投产。4. 福建龙岩漳平双洋110kV变电站110kV红狮水泥三期出线间隔扩建工程：投产。5. 福建龙岩新罗星邦变～美山变110kV线路工程：组塔50%。6. 福建龙岩上杭南阳110kV变电站2号主变扩建工程：投产。7. 福建龙岩长汀红山风电110kV送出工程：投产。8. 福建龙岩武平出米岩风电110kV送出工程：投产。9. 浦梅铁路福建三明清流邓家牵引站（龙岩段）110kV外部供电工程：竣工。10. 福建龙岩连城天子壁风电110kV送出工程：投产。11. 福建龙岩上杭西郊110kV输变电工程：变电，土建5%；线路，基础5%。12. 福建龙岩上杭龙翔220kV变电站110kV茂捷间隔扩建工程：土建60%13. 福建龙岩上杭太古2号主变110(66)kV输变电扩建工程：土建50%。14. 福建龙岩连城文亨110(66)kV变电站主变增容改造工程：土建60%。15. 福建龙岩新罗紫阳110kV输变电工程：变电，土建10%；线路，基础10%。16. 福建龙岩长汀明光（露湖）220kV变电站110kV送出工程：基础10%。17. 福建龙岩长汀东埔110kV输变电工程：变电，土建15%；线路，基础15%。18. 福建龙岩长汀策武变110kV金龙稀土出线间隔扩建：土建30%。19. 福建龙岩永定岐岭110kV变电站2号主变扩建工程：土建30%。20. 福建龙岩永定西溪110kV输变电工程：开工准备。21. 福建龙岩市辖区新祠110kV变电站3号主变扩建工程：土建60%。22. 福建龙岩漳平富山~大深π入和春变电站110kV线路工程：基础10%
	　
	　
	国网龙岩供电公司
	市工业和信息化局

林  钦

	3
	★龙岩220千伏及以上主干电网工程
	1
	能源
	合计线路长度151.7公里，变电容量54万千伏安。主要建设续建项目2个：永定双溪(城关)220千伏输变电工程、卓然~塘厦220千伏线路工程。新开工项目3个：福建龙岩明光（露）220k输变电工程、福建龙岩龙翔220kV变电站2号主变扩建工程、福建龙岩卓然~龙翔220kV线路工程
	2018

—

2022
	35175
	5932
	200
	200
	330
	400
	550
	700
	700
	800
	700
	600
	500
	252
	1.福建龙岩永定双溪（城关）220千伏输变电工程：投产。2.福建龙岩卓然~塘厦220千伏线路工程：变电，土建100%；线路，基础100%。3.福建龙岩明光（露湖）220kV输变电工程：变电，土建10%，线路，基础10%。4.福建龙岩龙翔220kV变电站2号主变扩建工程：土建40%。5.福建龙岩卓然～龙翔220kV线路工程：基础30%
	　
	　
	国网龙岩供电公司
	市工业和信息化局

林  钦

	4
	★龙岩马坑铁矿采选扩建工程
	1
	工业科技
	新建500万吨／年原矿采选工程，主要建设井下巷道开拓工程、副井工业场地、选矿厂、尾矿库、炸药库、变电站、废石场、充填站、铁精粉仓储项目、矿山办公生活基地及其他配套工程、附属工程等。采用斜井——胶带、斜坡道开拓运输方式，选用无底柱分段崩落采矿法，凿岩台车打眼，电动铲运机出矿；新增胶带机、提升机、起重机、破碎机、球磨机、磁选机、过滤机、浓密机等设备。建成后采选总规模达到600万吨／年，年产铁精矿244.92万吨
	2010

—

2020
	500000
	22990
	1900
	2000
	2200
	2100
	2000
	1900
	1900
	2000
	2100
	1900
	1500
	1490
	项目全面竣工。一季度完成部分井下基建工程：井巷开拓掘进278米，掘进方量1753立方。完成地表厂区尾矿充填管路沿线安全环保设施建设、选矿厂厂房隔音改造工程、生产65%品味铁精矿工艺改造工程等技改工程项目，陈坑尾矿库库区征地项目；二季度完成部分井下基建工程：井巷开拓掘进278米，掘进方量1753立方。进行破碎办公楼建设工程，进行陈坑尾矿库6号溢水塔建设工程及陈坑尾矿库3#至5#溢水塔道路工程，进行马坑矿业铁精粉仓储项目（前期）工程；三季度完成部分井下基建工程：井巷开拓掘进278米，掘进方量1753立方。完成地表基建马坑矿业第二桥及连接道路工程、马坑矿业铁精粉 仓储项目（平基）工程、充填站新型胶结剂厂工程项目征地；四季度完成部分井下基建工程：井巷开拓掘进278米，掘进方量1753立方。完成地表基建：进行马坑矿业铁精粉仓储项目（土建）工程、移民安置新村四通一平及绿化美化工程
	　
	12
	福建马坑矿业股份有限公司
	市工业和信息化局

 林  钦

	5
	★龙岩烟草片烟醇化库建设项目
	1
	工业科技
	新建片烟醇化库6栋，建筑总面积7.16万平方米；片烟醇化库专用卸货雨棚1461.60平方米；综合管理用1497.38平方米；以及检测房、停车棚等配套措施。库区停车场、道路、围墙、室外管网、景观绿化等配套设施
	2019

—

2020
	42000
	15409
	900
	900
	900
	1000
	1000
	1000
	1200
	1200
	1200
	2000
	2000
	2109
	主体建设及其他配套建设。一季度进行1-2号库室内外装修，室外地面，配套安装工程；二季度进行3-4号库室内外装修，室外地面，一平台绿化，道路，配套安装工程；三季度进行5-6号库室内外装修，室外地面，二平台绿化，道路，配套安装工程；四季度进行项目工程收尾工作
	　
	12
	龙岩烟草工业有限责任公司
	市工业和信息化局 

涂国强

	6
	龙岩东宫下高岭土采矿场建设项目
	1
	工业科技
	主要进行北采场12-22线东部露采扩帮工程项目、露采原矿仓库迁建项目、东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程项目、一号排土场扩容项目及综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目建设，新增生产能力30万t/年，形成年处理20万吨高硅石及瓷石加工
	2018

—

2021
	26354
	7628
	968
	1500
	1500
	1000
	1000
	1000
	110
	110
	110
	110
	110
	110
	项目基建施工。一、二季度启动一号排土场扩容项目、原矿仓库迁建项目及北采场东扩项目基建施工；三、四季度完成土地出让金尾款的缴纳、排土场挡土坝及排水系统的建设、原矿仓库的建设
	　
	12
	龙岩高岭土股份有限公司
	市工业和信息化局

 林  钦

	(二)
	市水利局
	4
	　
	　
	　
	1060538
	158500
	5300
	5200
	7100
	8700
	8700
	10600
	17700
	18600
	19000
	19200
	19200
	19200
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	龙岩城乡供水一体化项目
	1
	农林水利
	新建水源工程；新建及改扩建水厂、管网等
	2020

—

2025
	800000
	120000
	3000
	3000
	4000
	6000
	6000
	8000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	7个各县（市、区）都完成项目前期工作。其中：一、二、三季度用地征迁及山体平整；四季度争取主体开工建设
	3
	　
	龙岩市

水利局
	市水利局 
兰杭生

	2
	★龙岩万安溪引水工程
	1
	农林水利
	本工程从连城县莒溪镇大灌电站尾水取水，通过输水隧洞及管道将水引至规划的北翼水厂，工程线路总长度约33.4km，同时并购项目引水水源地大灌电站（水库）；枢纽工程包括取水建筑物和输水系统
	2018

—

2023
	162538
	20000
	1400
	1200
	1600
	1600
	1600
	1500
	1500
	1600
	2000
	2000
	2000
	2000
	一季度完成钻爆段隧洞开挖及支护2.1千米，占设计量的16%，TBM洞段隧洞开挖及支护1.2千米，占设计量的8%；二季度完成钻爆段隧洞开挖及支护2.1千米，占设计量的16%，TBM洞段隧洞开挖及支护1.2千米，占设计量8%；三季度完成钻爆段隧洞开挖及支护2.1千米，占设计量的16%，TBM洞段隧洞开挖及支护1.2千米，占设计量的8%；四季度完成钻爆段隧洞开挖及支护2.1千米，占设计量的16%，部分工区隧洞衬砌施工，TBM洞段隧洞开挖及支护1.2千米，占设计量的8%，完成取水口建筑物施工，完成部分管道安装
	　
	　
	龙岩市水利投资发展有限

公司
	市水利局 
兰杭生

	3
	龙岩防洪工程
	1
	农林水利
	建设九龙江、汀江流域内新罗、永定、上杭、长汀、连城、漳平等城区及重点乡镇沿岸堤防45公里
	2020

—

2024
	68000
	10000
	500
	500
	1000
	500
	500
	500
	500
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	开展项目前期工作及主体开工建设。一季度完成项目初设批复；二季度完成施工招标等；三季度新罗适中等堤段完成三通一平；四季度新罗适中等堤段主体工程建设
	3
	　
	龙岩市堤防管理所
	市水利局 
兰杭生

	4
	★龙岩富溪一级水库工程
	1
	农林水利
	水库总库容1465万立方米，最大坝高80米，正常蓄水位774米。枢纽建筑物包括拦河坝、水库放空管、塔式进水口、压力引水隧洞、压力钢管、发电厂房和开关站及灌溉工程
	2018

—

2023
	30000
	8500
	400
	500
	500
	600
	600
	600
	700
	800
	800
	1000
	1000
	1000
	一季度工程施工准备与林地、土地报批，并开展工程上坝公路、连通公路等施工；二季度继续开展上坝公路、连通公路施工和开展支洞、大坝围堰导流等；三季度继续开展连通公路、支洞、大坝坝基开挖等施工；四季度继续开展工程连通公路、支洞、大坝坝基与主体等施工
	3
	　
	龙岩市水利投资发展有限

公司
	市水利局 
杨  闽

	(三)
	市人力资源和社会保障局
	1
	　
	　
	　
	116800
	20000
	1800
	1000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1800
	1800
	1800
	1800
	2000
	2000
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★龙岩技师学院第二校区建设项目
	1
	社会事业
	总建筑面积30.3万平方米，主要建设教学实训楼、学生宿舍、学生食堂、图书馆、体育馆、综合楼、创业大楼、运动场、停车场以及其他管理用房
	2016

—

2022
	116800
	20000
	1800
	1000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1800
	1800
	1800
	1800
	2000
	2000
	主体工程建设。一季度一、二、三标段的路网、景观、智能化、运动场及看台竣工，四标段A4，B5、B6主体封顶 ；二季度四标段 A4，B5、B6工程装修，六标段E5、C1、C2、C3、C4开工建设 ； 三季度五标段B1、D1、D2主体封顶进入装修；四季度五标段B1、D1、D2装修，四、五标段的景观建设及智能化推进
	　
	　
	龙岩

技师

学院
	市人力资源和社会保障局

范伯群

	(四)
	市铁路建设发展中心
	2
	　
	　
	　
	1101000
	140000
	11300
	11300
	12340
	11340
	11340
	12340
	11340
	11340
	12340
	11340
	11340
	12340
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★龙岩至龙川铁路龙岩至武平段
	1
	交通
	路线全长92.6公里，其中，利用赣瑞龙铁路28.2公里，新建线路长64.4公里。拟按高速铁路双线时速250公里设计建设
	2019

—

2023
	856000
	100000
	8000
	8000
	9000
	8000
	8000
	9000
	8000
	8000
	9000
	8000
	8000
	9000
	完成部分征地工作任务，力争全线施工进场，完成国铁集团公司下达的年度投资计划和工程进度
	　
	　
	福建福平铁路有限责任公司
	市铁路建设发展中心 李祥才

	2
	★浦梅铁路建宁至冠豸山段（龙岩段）
	1
	交通
	路线全长161.523公里，其中龙岩段41公里。拟按国铁I级单线电气化、时速160公里设计建设
	2016

—

2021
	245000
	40000
	3300
	3300
	3340
	3340
	3340
	3340
	3340
	3340
	3340
	3340
	3340
	3340
	完成路基附属工程、隧道口边仰坡防护、T梁预制、架设。一季度计划完成路基附属工程25%，隧道口边仰坡防护25%，T梁预制、架设完成30%；二季度计划完成路基附属工程50%，隧道口边仰坡防护50%，T梁预制、架设完成60%；三季度计划完成路基附属工程75%，隧道口边仰坡防护75%，T梁预制、架设完成80%；四季度计划完成路基附属工程100%，隧道口边仰坡防护100%，T梁预制、架设完成100%
	　
	　
	南昌铁路局浦梅铁路工程建设指挥部
	市铁路建设发展中心 李坤康

	(五)
	市交通运输局
	7
	　
	　
	　
	5925121
	549635
	30907
	29790
	36360
	42361
	42025
	43057
	45811
	50825
	61881
	56904
	52928
	56786
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★古武线永定至上杭段工程
	1
	交通
	本项目起于龙岩市境内永定区湖雷镇，接莆永高速公路，经永定区西溪乡、金砂乡、上杭稔田镇、庐丰乡、临城镇，终于上杭县湖洋镇观音井，设置观音井枢纽互通和已建成的永武高速相接。全线设永定、金砂、稔田、庐丰、上杭南、上杭西、观音井枢纽7处互通立交。路线全长56.281公里，设计速度80公里/小时，主线采用双向四车道高速公路标准，路基宽度24.5米
	2017

—

2020
	561284
	23635
	3500
	3500
	4000
	4000
	3500
	3500
	300
	300
	300
	300
	300
	135
	进行路面铺设，房建、交安、绿化及机电等工程建设。一季度完成路基工程100%，完成路面工程98%，绿化工程完成98%，交安设施工程完成98%，房建工程完成98%，机电工程完成98%；二季度完成路基工程100%，完成路面工程100%，绿化工程完成100%，交安设施工程完成100%，房建工程完成100%，机电工程完成100%，项目主线建成通车
	　
	6
	龙岩永杭高速公路有限责任公司
	市交通运输局 刘福现

	2
	★厦蓉高速龙岩东联络线
	1
	交通
	项目起于厦蓉高速马坑枢纽，经东山、铁山、设富溪枢纽互通接莆永高速，主线里程20.77公里，新建辅道7.7公里，新建互通2处、收费站2处、城市道路出入口6处，主线采用设计速度80公里/小时，双向四车道，路基宽24.5米；城区段（约13公里）采用双向六车道，路基宽32米，两侧各设一条辅道7.5米
	2017

—

2021
	547520
	150000
	5000
	3000
	7000
	8000
	8000
	9000
	10000
	15000
	20000
	20000
	20000
	25000
	一季度完成路基土石方60%，涵洞工程完成25%。桥梁下部工程完成55%，桥梁上部工程完成10%，隧道工程掘进75%,二衬完成65%；二季度完成路基土石方70%，涵洞工程完成50%，桥梁下部工程完成65%，桥梁上部工程完成20%,隧道工程掘进完成80%，二衬完成70%；三季度完成路基土石方85%，涵洞工程完成75%,桥梁下部工程完成80%，桥梁上部工程完成35%，隧道工程掘进完成85%，二衬完成75%，沥青路面及景观绿化工程完成10%；四季度完成征地拆迁及杆线迁改工程，路基土石方完成100%；涵洞工程完成100%，桥梁下部工程完成95%；桥梁上部工程完成50%，隧道工程掘进完成95%，二衬完成85%；沥青路面及景观绿化工程完成20%
	　
	　
	龙岩东环高速公路有限责任公司
	市交通运输局 赖桂元

	3
	★漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段
	1
	交通
	路线全长约41.39公里，主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，整体式路基宽度26米。全线设永定土楼、大溪、永定南3处落地互通，张屋1处枢纽互通，永定北1处复合互通（含落地），古竹和大溪2对服务区。全线共设置桥梁10018米/25座、隧道10145米 /8座
	2019

—

2022
	499059
	120000
	7000
	8000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	11000
	11000
	12000
	11000
	路基完成90%，桥梁完成70%，隧道完成70%。一季度完成路基70%、桥梁35%、隧道30%；二季度完成路基75%、桥梁45%、隧道40%；三季度完成路基80%、桥梁60%、隧道55%；四季度完成路基90%、桥梁70%、隧道70%
	　
	　
	龙岩靖永高速公路有限责任公司
	市交通运输局 陈清如

	4
	农村交通基础设施提升工程
	1
	交通
	农村路网建设改造750公里、危桥改造75座、生命安全防护工程900公里
	2020

—

2020
	250000
	250000
	15000
	15000
	15000
	20000
	20000
	20000
	25000
	25000
	30000
	25000
	20000
	20000
	农村路网建设改造750公里、危桥改造75座、生命安全防护工程900公里
	2
	12
	各县（市、区）交通运输局
	市交通运输局 陈清如

	5
	龙岩新机场建设项目
	1
	交通
	新建龙岩机场属国内民用航空支线机场，机场近期规划飞行区指标为4C，建设长2800米×宽45米的跑道，规划航站楼面积约为12000㎡，满足旅客吞吐量100万人次需求；远期规划飞行指标按4E预留，暂按3200米跑道长度预留，满足旅客吞吐量350万人次需求，远期规划航站楼面积约38000㎡。机场站坪规划为448米×258米，设16个机位。机场优选隘头场址近期初估用地约2912亩（不含放坡处理范围）
	2018

—

2027
	435880
	2000
	100
	100
	100
	100
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	继续开展项目前期工作。一季度开展编制龙岩新机场预可行性研究报告及《飞行程序》等前期工作；二季度龙岩新机场预可行性研究报告及《飞行程序》完成编制报告和争取中国民航总局批复《选址报告》；三季度争取上报中国民用航空华东地区管理局审查审批；四季度计划上报中国民航管理局审查审批
	　
	　
	龙岩东肖机场建设有限责任公司
	市交通运输局 俞开建

	6
	厦蓉高速公路龙岩上杭蛟洋至长汀古城（闽赣界）段改扩建工程
	1
	交通
	路线全长约112.5公里（起讫桩号：K178+620～K285+660），起点接厦蓉高速改扩建工程上杭蛟洋下道湖枢纽互通，终点位于厦蓉高速长汀古城闽赣界，主要途经上杭蛟洋、连城庙前、新泉、长汀涂坊、河田、策武、古城；改扩建方式采用老路扩建为双向八车道或新建复线四车道，设计时速100公里/小时，路基宽度41米
	2020

—

2025
	1866755
	1000
	50
	50
	50
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	完善项目可研修编，并上报交通运输部审查。一、二季度完成可研报告省内预审，并上报交通运输部审核，争取列入交通运输部“十四五”规划；三、四季度力争完成交通运输部出具资金安排意见、省厅出具行业审查意见，开展勘察设计招标工作
	　
	　
	市公路建设管理处（筹建）
	市交通运输局 张旭东

	7
	浦城至武平高速公路龙岩段
	1
	交通
	路线全长约150公里，境内路线按双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时,路基宽度26米
	2018

—

2024
	1764623
	3000
	257
	140
	210
	211
	225
	257
	211
	225
	281
	304
	328
	351
	具备工可审批条件及施工图初稿编制。一季度完成初步设计技术方案的修编；二季度具备初步设计外业验收条件；三季度完成初步设计外业验收；四季度工可审批稳步推进，完成初步设计文件的修编
	　
	　
	市公路建设管理处（筹建）
	市交通运输局 赖桂元

	(六)
	市住房和城乡建设局
	11
	　
	　
	　
	6003806
	837000
	59800
	59300
	63800
	66100
	63500
	63000
	54200
	55700
	86700
	88700
	87700
	88500
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	龙岩中心城区道路畅通工程
	1
	城建环保
	重点实施龙岩大道高架桥、龙岩大道四期、龙岩技师学院第二校区接线道路、罗龙路（中兴路-龙腾北路）、罗龙西路、金鸡路二期（曹溪路—东环路）华莲西路一期(犀牛路-红田路）、犀牛路一期（含陈陂南路东段）、东外环北段辅道下穿漳龙南龙铁路框涵工程、青竹路（龙腾北路-解放北路）等续建项目，力争新开工：天马西路二期、浮东路（乘风路-东环路）、工业东路延伸段、双洋路滨河绿道、红田路三期（规划7号路-华莲路）、红田路四期（华莲西路-人民路）、华莲西路二期、曹溪路排洪工程、陈陂南路西段（高速公路-犀牛路）、中心城区学校周边配套道路、条围片区规划道路（莲西路-西陂路）、龙腾南路提升改造工程等项目，开展犀牛路南段（天马西路-陈陂南路）、龙岩大道南段三期等项目前期工作
	2017

—

2022
	2560000
	250000
	18000
	18000
	18000
	18000
	20000
	20000
	20000
	20000
	24500
	24500
	24500
	24500
	一季度完成双洋路、罗龙路、龙腾路等道路改造项目扫尾工作，视资金到位情况及有关部门安排启动相关项目建设
	　
	　
	市城投

公司
	市住房和城乡建设局 吴红斌王  健
陈泽荣

	2
	★龙岩大道南段二期及安置房工程
	1
	城建环保
	道路全长2.7公里，桥梁2座。安置房总建筑面积32.3万平方米，由A地块、B地块、C地块组成，其中地上建筑面积24.5万平方米（含架空层5546平方米）、地下建筑面积7.9万平方米。建设安置房、物业管理用房、养老服务用房、社区用房、地下室（含人防）及停车位、充电桩、景观绿化、小区道路、消防、智能化系统、设备用房（含配电房）等附属配套设施
	2020

—

2025
	293778
	110000
	10000
	10000
	11000
	11000
	6000
	6000
	6000
	6000
	11000
	11000
	11000
	11000
	一季度主要工作测量核对拆迁等前期准备工作；二季主要农田征收、房屋征收及南段二期道路开工；三、四季主要是房屋征收，路基、管廊、雨污水、桥梁施工
	6
	　
	龙岩市城市建设投资发展有限公司
	市住房和城乡建设局 吴红斌

	3
	★龙岩高架桥建设项目
	1
	城建环保
	全长2272.3米，双向六车道。起于莲西路交叉口，跨市政道路、铁路和龙津河，终于爱亭路交叉口
	2013

—

2020
	240000
	25000
	1200
	1200
	2200
	2400
	2500
	2500
	2200
	2200
	2200
	2200
	2200
	2000
	一季度完成塔身一次转体，钢梁顶推完成4节段；二季度完成钢箱梁顶推，进行二次转体，完成全桥合拢；三季度全桥通车，开始拆除支架，施工地面道路；四季度完成地面道路，全面完工通车
	　
	12
	龙岩城市发展集团有限公司
	市住房和城乡建设局 郑  洪

	4
	龙岩市东肖生态新城（一期）基础设施建设项目
	1
	城建环保
	东发路一期（含管廊）路宽1178*36米、东园路一期路宽1170*24米、仙宫山生态环境提升改造一期、东肖溪改线一期工程长约1.2公里、10KV~220KV高压电网改线工程
	2020

—

2021
	75800
	30000
	1000
	500
	1000
	1500
	1500
	1500
	3000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	开展项目前期工作及高压改线开工建设。一季度项目进行土地房屋征收；二季度编制预算清单，编制招标文件；三季度进行高压改线施工招标；四季度高压改线进场施工
	10
	　
	龙岩市吉城建设发展有限

公司
	市住房和城乡建设局 吴红斌

	5
	龙岩市旧城改造项目
	1
	城建环保
	总建筑面积约330万平方米。实施旧城改造，提升人居环境，改善城市面貌。重点实施莲塘五期、龙盛小区、龙辉小区、西安金融小区、浮蔡安置小区等
	2016

—

2024
	1750000
	260000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	20000
	10000
	10000
	30000
	30000
	30000
	30000
	部分项目基本建成。一季度部分项目基础施工；二季度部分项目封顶装修；三、四季度部分项目基本建成
	　
	　
	市城发集团、市土发集团、市安居

公司
	市住房和城乡建设局 陈泽荣

	6
	★龙岩市华龙社区改造项目
	1
	城建环保
	总建筑面积约77万平方米，规划建设住宅约4700户。建设安置房及社区服务用房、物业用房、养老服务用房、幼儿园、地下室（含人防）以及停车位、景观绿化、配电房、消防、小区道路等附属配套设施
	2019

—

2025
	320000
	32000
	1000
	1000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	进行南区一期工程建设。一季度完成桩基及检测；二季度完成土方开挖及地下室；三季度完成至地上十三层梁板；四季度完成至地上二十六层梁板
	　
	　
	龙岩市

华隆建设

有限公司
	市住房和城乡建设局 陈泽荣

	7
	★龙岩大洋片区综合改造项目
	1
	城建环保
	围绕火车站北站房周边进行规划、报批、拆迁、土地整理、安置房建设及市政基础设施、公共配套建设等，主要建设A10、A11地块（大洋文苑小区）、A14地块（大洋景苑小区）、A8地块（大洋安置小区）共1976户，地下总停车位2503个
	2018

—

2023
	270495
	40000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	4000
	4000
	4000
	4000
	1. A10、A11地块：一季度完成项目一期桩基施工及土方开挖及项目二期桩基施工；二季度完成项目一期地下室结构施工及项目二期土方开挖；三、四季度进行项目主体结构施工。2. A8地块：一季度完成项目桩基施工；二季度完成项目土方开挖及部分地下室结构施工；三、四季度进行项目地下室及主体结构施工。3. A13、A14地块：一、二季度完成征地拆迁及项目前期工作；三、四季度项目开工，并完成主楼桩基及支护桩施工
	　
	　
	龙岩市火车站北站房综合枢纽建设开发有限责任公司
	市住房和城乡建设局陈泽荣  市铁路建设发展中心  黄  鹏新罗区政府   陈  阵

	8
	龙岩莲花湖安置房建设（龙津湖安置房）
	1
	城建环保
	总建筑面积50.38万平方米，总户数3332户（其中一期2656户，二期676户），由20栋高层住宅（13栋33层住宅、2栋32层住宅、4栋30层住宅、1栋25层住宅）、一栋3层幼儿园及一栋设备用房组成
	2018

—

2023
	215575
	35000
	2000
	2000
	2000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	4000
	3000
	4000
	全面完成征迁工作；一季度完成一期一标段土方工程；二季度进行一期一标地下室主体施工；第三季度完成一期一标段地下室主体工程及一期二标段开工建设；第四季度计划上部完成一期一标5层主体施工
	　
	　
	龙岩市莲花湖实业有限公司
	市住房和城乡建设局 陈泽荣

	9
	龙岩黄邦小区（原南芳小区）
	1
	城建环保
	建筑面积为16.5万平方米，总户数1121户，由9栋16-33层住宅及一栋幼儿园组成
	2019

—

2022
	61044
	25000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1500
	2000
	2500
	2500
	2500
	2500
	继续进行主体施工。一季度施工至主体八层；二季度施工至主体十八层，砌体开始施工；三季度施工至主体二十八层，砌体施工；四季度主体封顶，内外墙粗底粉刷，屋面施工
	　
	　
	市安居

公司
	市住房和城乡建设局 陈泽荣

	10
	龙岩城区重要城市交通节点改造
	1
	城建环保
	实施罗桥节点、黉门桥改造、中心城市人行天桥等交通节点改造工程
	2016

—

2021
	38000
	15000
	600
	600
	600
	1200
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	罗桥节点一季度桩基完成15%，墩柱完成15%，完成边坡支护，排水工程完成50%；二季度桩基累计完成30%，墩柱累计完成30%，排水工程累计完成90%；三季度桩基累计完成50%，墩柱累计完成40%，钢箱梁制作完成10%，沥青路面恢复完成，人行道完成；四季度墩柱累计完成70%，钢箱梁完成30%
	　
	　
	龙岩市

城投公司
	市住房和城乡建设局 吴红斌

	11
	☆龙岩曹溪浮蔡片区棚户区改造
	1
	城建环保
	总建筑面积26.22万平方米，主要建设安置房、物业管理用房、社区服务用房、地下室（含人防）及停车位等附属设施
	2020

—

2022
	179114
	15000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	2000
	2000
	2000
	一季度完成工程规划许可证办理，施工图设计、审查；二季度完成施工图预算，预算审核；三季度完成施工单位、监理单位招标；四季度完成施工许可证办理
	12
	　
	龙岩铁路建设发展集团有限公司
	市住房和城乡建设局 陈泽荣

	(七)
	市总工会
	1
	　
	　
	　
	29987
	7000
	600
	800
	1000
	1000
	1000
	1000
	900
	700
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★龙岩工人文化宫
	1
	社会事业
	总建筑面积4.78万平方米，地上一层，地下一层，地上建筑面积3.2万平方米，地下建筑面积1.58万平方米。主要建设1#楼职工技能实训基地、2#楼职工文体活动中心和职工交流基地，设置机动车停车位284个、非机动车位1480个
	2018

—

2020
	29987
	7000
	600
	800
	1000
	1000
	1000
	1000
	900
	700
	0
	0
	0
	0
	继续进行二装工程施工及完成智能化工程。一季度完成室外管网、景观绿化工程、电梯安装及启用，继续进行二装工程施工；二季度完成项目暖通工程、并通水、通电，继续进行二装工程施工，开始进行智能化工程施工；三季度完成智能化工程及二装工程
	　
	8
	龙岩市总工会
	市总工会

罗振基

	(八)
	市卫生健康委员会
	1
	　
	　
	　
	70940
	10850
	2000
	2500
	3000
	1500
	1000
	850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★龙岩市第一医院分院
	1
	社会事业
	总建筑面积10.05万平方米，床位912张。主要建设门诊、保健、康复、急诊急救、医技、病房、手术室、中心供应、营养厨房、后勤保障楼、地下停车场
	2013

—

2020
	70940
	10850
	2000
	2500
	3000
	1500
	1000
	850
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	全面建成交付使用。一、二季度完成项目建设，竣工综合验收，交付使用
	　
	6
	龙岩市第一医院
	市卫生健康

委员会

易小钧

	(九)
	市教育局
	4
	　
	　
	　
	179933
	47020
	5430
	5510
	5560
	5610
	5790
	5690
	5310
	3080
	1210
	1310
	1260
	1260
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★龙岩一中分校
	1
	社会事业
	总建筑面积13.05万平方米，办学126个班（初中54个班、高中72个班），建设教学楼、实验楼、学生宿舍、食堂、体育馆、教研办公楼
	2016

—

2020
	67400
	29670
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	1670
	0
	0
	0
	0
	完成项目剩余工程施工。一、二季度完成高中部室外工程施工，绿化工程施工；三季度完成课桌椅等实验设备采购安装
	　
	12
	福建省龙岩市第一中学
	市教育局 
刘仰星

	2
	★闽西职业技术学院扩建项目
	1
	社会事业
	总建筑面积19.5万平方米,分二期建设。一期工程主要建设5幢8层学生公寓、配电室及校园道路、绿化、人防和消防等附属配套设施；二期工程主要建设食堂、教学楼、实训楼等
	2018

—

2022
	54000
	9000
	870
	900
	850
	900
	1080
	980
	600
	700
	500
	600
	550
	470
	开展主体施工。一季度推进征拆工作；二季度争取教学实训实验楼1号楼、学生公寓18#楼开工建设；三、四季度稳步推进项目建设和征地拆迁工作，争取部分项目完工
	　
	　
	闽西职业技术学院
	市教育局 
刘仰星

	3
	龙岩中心城区市属学校基础教育扩容项目
	1
	社会事业
	总建筑面积5.8万平方米。主要建设龙岩一中食堂、安置房及教师周转房，龙岩一中质量提升工程，龙岩市高级中学学生食堂、宿舍楼综合项目，龙岩师范附属小学三期工程，龙岩市教育科学研究院附属小学
	2016

—

2020
	31533
	5000
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	410
	490
	教科院附属小学项目全面建成。一、二季度争取完成三期工程用地征拆工作；三、四季度争取全面建成
	　
	12
	龙岩市教育局
	市教育局 
刘仰星

	4
	★龙岩学院三期工程
	1
	社会事业
	总建筑面积10.49万平方米，主要建设技术劳动开发大楼，教学科研大楼，产学研合作研发大楼，学生文化体育活动中心，大学生创业孵创业孵化基地等
	2019

—

2021
	27000
	3350
	150
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	继续进行主体建设。一、二季度完成学生文化体育活动中心主体施工；三季度完成砌筑工程；四季度进行装修及水电安装工程施工
	　
	　
	龙岩学院
	市教育局 
刘仰星

	(十二)
	市委组织部
	1
	　
	　
	　
	180000
	40000
	0
	2000
	3000
	3000
	3000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	5000
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★龙岩医德医风教育暨医疗高层次人才孵化园建设项目
	1
	社会事业
	总建设面积20万平方米。新建医史馆、医疗科技发展成就展览馆、医务人员培训中心、学员楼、食堂、配套服务设施等
	2020

—

2022
	180000
	40000
	0
	2000
	3000
	3000
	3000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	5000
	开展项目前期等工作。一、二季度开展项目前期准备工作，安评、环评、技术评估、水气监测、土地勘测和工程设计等；三季度项目进行三通一平；四季度主体建设
	6
	　
	龙岩人才发展集团有限公司
	市委

组织部 李小平

	(十二)
	市生态环境局
	1
	　
	　
	　
	50000
	50000
	0
	0
	0
	0
	6250
	6250
	6250
	6250
	6250
	6250
	6250
	6250
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	龙岩汀江流域水环境综合整治 
	1
	城建环保
	为改善提升流域水环境质量，确定重点任务和年度目标，不断完善政策措施，加大资金投入，统筹城乡水污染治理，重点推进重点流域综合整治、畜禽养殖业污染防治、城镇生活污染治理、农村的农业污染防治、工业污染防治等方面的工作
	2020

—

2020
	50000
	50000
	0
	0
	0
	0
	6250
	6250
	6250
	6250
	6250
	6250
	6250
	6250
	主要进行畜禽养殖污染治理、流域水污染综合整治、环境基础设施和能力建设等子项目工作
	　
	　
	市生态

环境局
	市生态环境局 关  力

	二
	新罗区
	54
	　
	　
	　
	6417572
	1460000
	118050
	109600
	114310
	127800
	128200
	126700
	126900
	126800
	122500
	119780
	119680
	119680
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	在建项目
	34
	　
	　
	　
	4964536
	1256000
	100850
	94600
	99000
	109100
	109200
	107900
	110050
	109850
	105450
	103300
	103300
	103400
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★国省干线横十线龙门朝前至大池北溪段公路（含扶贫“双百”工程G319朝前至大池北溪段）
	1
	交通
	全长约11.4公里，建设一级公路，主要工程包括路基、桥涵、路面、隧道、安全设施等
	2017

—

2020
	117000
	10000
	300
	500
	800
	800
	800
	800
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	一、二季度进行工程招标、林地和土地报批；三、四季度完成用地征迁和三通一平，力争二期工程施工建设
	　
	12
	龙岩市新罗区腾龙公路建设工程公司
	新罗区政府

 江小胤

	2
	★新罗龙泰新能源材料生产项目一期▲
	1
	工业科技
	总建筑面积93万平方米，计划建设6条高端工业玻璃基板和太阳能高透玻璃基板生产线，配套低温余热发电，年产120万吨高端工业玻璃基板和太阳能高透玻璃基板
	2014

—

2021
	400000
	10000
	800
	600
	800
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	800
	800
	800
	一、二、三季度进行第一条生产线设备的调试及第二条生产线设备的购置和安装；四季度进行第三、四条生产线场地平整、工艺设计及设备选型
	　
	　
	福建龙泰新能源材料科技有限公司
	新罗区政府   张春艳

	3
	★新罗鑫鹭钨制品深加工项目
	1
	工业科技
	总建筑面积11.56万平方米，新建钨酸、氧化钨、APT及AMT等4条生产线，年处理白钨矿1.42万吨，年产1万吨APT、800吨钨酸、2500吨AMT及2500吨氧化钨
	2017

—

2023
	169000
	20000
	1600
	1200
	1600
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1600
	1600
	1600
	完成一期主体厂房建设及设备安装调试。一、二季度进行一期主体厂房及办公楼的土建施工；三、四季度完成一期主体厂房设备的安装调试，试生产
	　
	10
	福建鑫鹭钨业有限公司
	新罗区政府

江小胤

	4
	★新罗龙工锻件生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积6万平方米，新建6条生产线， 年产长轴类、空心轴类、援助齿轮类、齿环等锻件12万吨
	2019

—

2022
	100000
	10000
	700
	700
	800
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	800
	800
	800
	完成一期主体厂房建设及设备安装调试。一、二季度完成一期主体厂房的土建工程；三、四季度完成一期主体厂房的装修工程及设备的安装调试，试生产
	　
	　
	龙工（福建）铸锻有限公司
	新罗区政府

张春艳

	5
	★新罗格兰尼维生素E深加工项目
	1
	工业科技
	建筑面积19万平方米，新建2条生产线，进行维生素E的深度提纯及其衍生高附加值产品，年产2500吨天然维生素E、3000吨植物甾醇酯、300吨琥珀酸酯和300吨醋酸酯
	2018

—

2021
	80000
	20000
	1600
	1200
	1600
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1600
	1600
	1600
	进行第二条生产线主体工程建设。一、二、三季度进行第二条生产线的场地平整及施工许可证的办理；四季度进行第二条生产线主体工程建设
	　
	　
	福建省格兰尼生物工程股份有限公司
	新罗区政府

 陈淮杰

	6
	★新罗卓越生物柴油（非粮）及生物基天然脂肪醇生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积2.44万平方米，新建两条生物柴油及一条生物基脂肪醇生产线，年产10万吨生物柴油（非粮）及5万吨生物基脂肪醇
	2019

—

2021
	56100
	10000
	800
	600
	800
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	800
	800
	800
	完成一期主体厂房的土建工程、装修工程及设备的安装调试。一、二季度完成一期主体厂房的土建工程；三、四季度完成一期主体厂房的装修工程及设备的安装调试，试生产
	　
	　
	龙岩卓越新能源股份有限

公司
	新罗区委 
陈清俊

	7
	★新罗威士忌酒生产项目▲
	1
	工业科技
	建筑面积4万平方米，新建2条生产线，年产威士忌酒3000吨
	2020

—

2021
	28000
	6000
	450
	450
	450
	550
	550
	550
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	进行一期主体厂房建设及设备安装调试。一、二季度进行一期主体厂房的土建工程，三、四季度进行一期主体厂房的装修工程及设备的安装调试
	　
	　
	巍华集团（香港）有限公司
	新罗区委 
邱笑玲

	8
	★新罗英明蒸压加气混凝土砌块生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积2.76万平方米，利用矿山开采产生的固体废弃物和机制砂生产产生的废弃物作为主要原料，新建机制砂及蒸压加气混凝土砌块生产线各一条，年产60万立方米新型墙体材料蒸压加气混凝土砌块
	2017

—

2022
	25441
	5000
	400
	400
	400
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	进行周边基础建设。一季度进行邦坑溪改造；二季度进行村道改造；三、四季度进行隧道开挖
	　
	　
	龙岩市英明建材有限公司
	新罗区委 
邱笑玲

	9
	★新罗灵升中小型轮式挖掘机生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积1.2万平方米，新建8条生产线，年产中小型轮式挖掘机2000台套
	2019

—

2021
	21000
	5000
	400
	400
	400
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	完成一期主体厂房建设及设备安装调试。一、二季度完成一期主体厂房的土建工程；三、四季度完成一期主体厂房的装修工程及设备的安装调试
	　
	　
	龙岩灵升机械有限公司
	新罗区政府

张春艳

	10
	★新罗华达新型垃圾压缩设备生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积2.5万平方米，新建3条生产线，年产新型垃圾压缩设备1500台套
	2019

—

2021
	20150
	6000
	450
	450
	450
	550
	550
	550
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	完成一期主体厂房建设及设备安装调试。一、二季度完成一期主体厂房的土建工程；三、四季度完成一期主体厂房的装修工程及设备的安装调试，试生产
	　
	　
	华达（福建龙岩）环卫科技有限公司
	新罗区政府

张春艳

	11
	★新罗长齿挖掘机变速箱、传动箱总成生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积1万平方米，新建6条生产线，年产长齿挖掘机变速箱、传动箱总成30万套
	2019

—

2021
	20000
	5000
	400
	400
	400
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	完成一期主体厂房建设及设备安装调试。一、二季度完成一期主体厂房的土建工程；三、四季度完成一期主体厂房的装修工程及设备的安装调试，试生产
	　
	　
	福建长齿传动变速机械有限公司
	新罗区政府

张春艳

	12
	★新罗龙净智慧环保产品生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积55万平方米，新建办公楼、钢结构车间、检测试验中心及其相应的配套附属设施等，年产钢结构件20万吨，电源产品8500台套，广泛用于电力、冶金、建材、轻工、化工等众多行业的除尘、脱硫、脱硝，VOC治理等
	2020

—

2023
	300000
	30000
	2400
	2400
	2400
	2400
	2500
	2500
	2500
	2500
	2600
	2600
	2600
	2600
	完成三通一平，主体工程开工建设。一季度完成方案设计审查及办理土地出让手续；二季度完成三通一平，主体工程开工建设；三、四季度进行主体厂房的建设及设备的购置
	6
	　
	龙岩龙净环保机械有限公司
	新罗区政府

张春艳

	13
	★新罗数字经济产业园产城融合项目一期
	1
	工业科技
	总建筑面积59万平方米，按EPC模式建设，新建综合服务区、数字产业园、商业区及体育公园等配套设施
	2019

—

2023
	268024
	40000
	2000
	3000
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	进行主体工程土建施工。一季度完成设计方案审查及三通一平，主体工程开工建设；二、三、四季度进行主体工程土建施工
	3
	　
	龙岩市

龙雁建设开发有限

公司
	新罗区政府

张春艳

	14
	★新罗龙麟新型干法旋窑CO2碳捕集纯化示范项目
	1
	工业科技
	总建筑面积1.32万平方米，利用外燃式旋窑技术为新型干法熟料线配套建设年捕集纯化（即减排）15万吨CO2气的示范项目，年产食品级二氧化碳15万吨，实现水泥生产线年捕集纯化（减排）15万吨的目标
	2020

—

2023
	64926
	7000
	450
	500
	500
	600
	600
	600
	650
	650
	650
	600
	600
	600
	一、二季度完成方案设计，主体厂房开工建设；三、四季度进行主体厂房的建设及设备的购置
	6
	　
	福建龙麟环境工程有限公司
	新罗区政协  陈小萍

	15
	★新罗豪帝智能卫浴生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积3.47万平方米，新建一条生产线，年产30万套智能马桶盖及800万套马桶盖
	2019

—

2021
	21000
	8000
	400
	400
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	800
	800
	主体工程开工建设。一、二季度完成三通一平，主体工程开工建设；三、四季度进行主体工程的建设
	6
	　
	厦门豪帝卫浴工业有限公司
	新罗区政府  张春艳

	16
	★新罗百洁环卫专用车异地扩建项目
	1
	工业科技
	建筑面积1万平方米，新建厂房、车间、仓库、办公楼、研发楼、环卫专用车生产线及相应配套设施等，年产1040辆环卫专用车
	2020

—

2021
	20800
	6000
	450
	450
	450
	550
	550
	550
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	完成三通一平，主体工程开工建设。一季度完成方案设计审查及办理土地出让手续；二季度完成三通一平，主体工程开工建设；三、四季度进行主体厂房的建设及设备的购置
	6
	　
	福建省百洁环卫机械制造有限公司
	新罗区政府

张春艳

	17
	★新罗蓝田生态农业观光园建设项目
	1
	农林水利
	新建5万平方米人文颐养园、500亩珍稀药材基地、500亩水果基地、300亩生态复合式茶园、500亩自驾游基地、500亩七彩牧场体验园等，打造4A级生态旅游景区和国家重点人群养老基地
	2017

—

2021
	35000
	6000
	450
	450
	450
	550
	550
	550
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	一、二季度英雄宫完成装修,彩虹桥进行规划设计和土建施工；三、四季度东方巨龙进行规划设计和土建施工
	　
	　
	福建东森农业生态观光有限公司
	新罗区委  
邱笑玲

	18
	龙岩红炭山健康养老基地
	1
	社会事业
	建筑面积111.43万平方米，建设五大功能区：医疗服务区、养老居住区、产业孵化区、综合服务区和生态宜居区，打造福建省具有示范作用的大型健康生态养老产业发展示范基地
	2017

—

2025
	430000
	60000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	完成医院、养护院的封顶。一、二季度进行医院、养护院的土建施工；三、四季度医院、养护院封顶，完成外墙装饰
	　
	　
	福建煤电股份有限公司
	新罗区 张春艳

	19
	新罗城区教育扩容提升工程
	1
	社会事业
	总建筑面积10万平方米，实施龙州工业园区小学、东山二小、东园小学、溪南小学铁山佳苑分校、凤凰二小、龙州工业园区中学、北城小学、小洋小学、龙岩实验小学铁山分校、东山中学、锦山小学、东山三小、天马小学等13所学校扩容改造
	2017

—

2021
	212000
	100000
	8200
	8200
	8300
	8300
	8300
	8300
	8300
	8400
	8400
	8400
	8400
	8500
	完成部分小学的基础建设、主体封顶及部分小学竣工投入使用。一、二季度龙州工业园区小学、东山二小、东园小学、溪南小学铁山佳苑分校、凤凰二小、龙州工业园区中学、北城小学、小洋小学、龙岩实验小学铁山分校、东山中学、锦山小学、东山三小、天马小学完成基础建设及主体封顶；三、四季度龙州工业园区小学、东山二小、东园小学、溪南小学铁山佳苑分校、凤凰二小、龙州工业园区中学、北城小学、小洋小学、龙岩实验小学铁山分校、东山中学、锦山小学、东山三小、天马小学竣工投入使用
	　
	　
	新罗区

教育局
	新罗区 陈淮杰

	20
	★龙岩北大附属实验学校元培校区、国际校区建设项目
	1
	社会事业
	元培校区建筑面积10万平方米,主要建设教学楼、综合楼、宿舍楼、食堂、400米运动场等。建成后，办学规模为15个幼儿班、36个小学班、72个初中班及36个高中班等。国际校区建筑面积8万平方米以上，办学规模为110个教学班，其中：幼儿园8个教学班，小学30个教学班，中学72个教学班
	2019

—

2021
	90000
	10000
	700
	700
	800
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	800
	800
	800
	进行教学楼、综合楼及宿舍楼的建设。一、二季度进行基础建设，部分教学楼主体封顶；三、四季度进行教学楼、综合楼及宿舍楼的土建及装修工程
	　
	12
	福建省东盛集团股份有限公司


	新罗区政府

陈淮杰

	21
	新罗云野涧冰雪研学旅行营地项目
	1
	社会事业
	改造面积5万平方米，主要建设土楼研学旅行营地、土楼民俗文化展览馆、气幕飘雪广场、户外冰雪拓展中心、冰雪奇缘研学旅行中心、低温冰雪闯关漂流、冬奥冰雪文化主题博物馆、星空帐篷酒店、山野极限运动户外高端营地丛林CS实景野战等配套设施
	2019

—

2025
	37000
	3000
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	200
	200
	主体工程动工建设。一、二季度完成方案设计，主体工程动工建设；三、四季度进行主体工程的建设
	6
	　
	北体聚势动力（厦门）体育发展有限公司
	新罗区政府

陈  阵

	22
	★新罗龙麟纯低温余热发电及协同处理垃圾和危险废物示范项目
	1
	城建环保
	建筑面积13万平方米，配套建设9000千瓦纯低温余热发电系统、生活垃圾和危险废物处理系统及石灰石运输皮带廊，年发电量6480万千瓦时，年处理生活垃圾13.2万吨，处置危险废物10万吨
	2017

—

2020
	101956
	20000
	1600
	1200
	1600
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1600
	1600
	1600
	进行水泥仓库、道路及隧道的建设。一、二季度进行配套水泥仓库的建设；三、四季度进行矿山石灰石皮带输送系统的道路及隧道的建设
	　
	　
	福建龙麟环境工程有限公司
	新罗区政协  陈小萍

	23
	龙岩市老工业区搬迁改造工程
	1
	城建环保
	建筑面积170万平方米,对原卓鹰卓龙公司严重污染的周边环境进行综合治理及老厂区棚户改造，建设欧式风情街、农业观光园、山地运动休闲度假、南国高端植物园及其配套的教育、体育等附属设施
	2014

—

2020
	680000
	210000
	17000
	17000
	17000
	17000
	17000
	17000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	进行基础建设。一、二季度A地块南侧公共部位精装修完成，景观工程完成80%，A地块北内墙抹灰完成，B地块北区主体结构浇筑完成80%，D地块一期完成桩基施工；三、四季度A地块南实现交房，A地块北完成公共部位精装修及落架，景观工程完成80%，B地块北区砌体工程完成70%、外墙开始落架，B地块南区主体结构封顶，D地块一期工程主体结构完成50%
	　
	　
	龙岩美伦房地产开发有限

公司
	新罗区政府

陈淮杰

	24
	新罗紫金山体育公园南部废弃煤矿综合治理项目
	1
	城建环保
	建筑面积26.6万平方米，综合治理4000亩采煤沉陷区，再造2000亩建设用地。新建紫金山初、高中教学楼、温泉公园、医养基地、儿童公园及配套的基础设施建设
	2019

—

2025
	600000
	150000
	13000
	10000
	10000
	13000
	13000
	13000
	15000
	15000
	12000
	12000
	12000
	12000
	进行紫金山初、高中教学楼的建设。一、二季度进行紫金山初、高中教学楼的土建工程；三、四季度进行紫金山初、高中教学楼的装修工程及附属设施建设
	　
	　
	龙岩紫金山体育公园投资开发有限公司


	新罗区政府

江小胤

	25
	★新罗善璟水泥窑协同处置危险废物项目
	1
	城建环保
	建筑面积1.5万平方米，新建1条生产线，年处理10万吨工业企业产生的危险废物，其中处理污泥6万吨、固态危险废物2.25万吨、半固态危险废物1万吨、液态危险废物0.75万吨
	2019

—

2021
	21127
	13000
	1000
	1000
	1100
	1100
	1100
	1100
	1200
	1200
	1100
	1100
	1000
	1000
	进行主体厂房建设及设备的安装。一、二季度进行主体厂房的土建工程；三、四季度进行主体厂房的装修工程及设备的安装
	　
	　
	福建善璟环保工程有限公司
	新罗区政府

张春艳

	26
	新罗水晶澜庭项目
	1
	服务

业
	建筑面积335071平方米，新建大型商场、超市、13栋住宅及相应的配套设施等
	2018

—

2021
	211200
	40000
	3200
	2400
	3200
	3900
	3900
	3900
	3500
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200
	进行土建施工。一、二季度完成二期的土建施工；三、四季度进行三期三幢的土建施工
	　
	　
	龙岩万嘉园房地产开发有限公司
	新罗区政府

陈　阵

	27
	★新罗小池培斜森林水乡项目
	1
	服务业
	总建筑面积4万平方米，规划建设集竹茶文化展示展销馆、农业观光、森林飞越、环山步栈道、露营基地、儿童乐园、生态漂流、电商培训基地、党员红色教育培训中心等内容为一体的新型生态小镇及配套道路设施改造
	2016

—

2020
	26000
	8000
	600
	600
	600
	700
	700
	800
	800
	800
	600
	600
	600
	600
	进行游客服务中心、森林观景台及步栈道的建设。一、二季度完成游客服务中心、森林观景台及步栈道等相关林地、土地报批手续；三、四季度进行游客服务中心、森林观景台及步栈道的建设
	　
	12
	福海龙乡有限公司
	新罗区政协

林晟红

	28
	★龙岩公路港物流园项目
	1
	服务业
	主要建设包括办公生活配套区、快递物流、农村电商物流、仓储物流、应急物流、零担物流、停车维修区等七大功能区，货物吞吐能力为400万吨/年
	2018

—

2021
	32132
	8000
	600
	600
	600
	700
	700
	800
	800
	800
	600
	600
	600
	600
	进行5#仓库、A地块管理用房、E、F地块的建设。一季度进行5#仓库的建设；二季度进行A地块管理用房框架；三季度进行A地块管理用房装修,E、F地块建筑与安装；四季度进行室外绿化与收尾，启动物流服务
	　
	　
	龙岩龙兴公路港物流有限

公司
	新罗区政府

江小胤

	29
	新罗天宝湖森林生态旅游项目
	1
	服务业
	总建筑面积2万平方米，新建游乐场、山塘、生态漂流、环湖步栈道、药材基地、花海基地、水果基地、人文颐养园及相应的配套设施等
	2019

—

2023
	21180
	5000
	400
	400
	400
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	完成基地种植，步栈道建设。一、二季度完成花海基地200亩、药材基地200亩、水果基地230亩，完成山塘建设及步栈道8公里；三季度完成花海基地100亩、药材基地100亩，完成步栈道5公里，人文颐养园土建完工；四季度完成环山步栈道5公里，人文颐养园装修完成
	　
	　
	福建十八重溪农业科技有限公司
	新罗区政协

黄美玲

	30
	新罗观樾台项目
	1
	服务业
	建筑面积38.6万平方米，新建41幢高层住宅及配套附属设施
	2019

—

2022
	305500
	200000
	17000
	16000
	16000
	18000
	18000
	17000
	17000
	17000
	16000
	16000
	16000
	16000
	主体工程开工建设。一、二季度完成三通一平，主体工程开工建设；三、四季度进行主体工程的建设
	2
	　
	龙岩融鑫房地产开发有限

公司
	新罗区政府

江小胤

	31
	新罗城发汇金望境项目
	1
	服务业
	建筑面积23.5万平方米，新建9幢高层住宅及幼儿园、社区卫生服务站等配套附属设施
	2019

—

2024
	180000
	130000
	11000
	10000
	10000
	11000
	11000
	11000
	11000
	11000
	11000
	11000
	11000
	11000
	主体工程开工建设。一、二季度完成三通一平，主体工程开工建设；三、四季度进行主体工程的建设
	2
	　
	龙岩诚鑫房地产开发有限

公司
	新罗区委 
陈清俊

	32
	新罗恒大绿洲三期
	1
	服务业
	建筑面积10万平方米，新建7幢高层住宅及配套附属设施
	2017

—

2022
	100000
	70000
	5900
	5800
	5800
	5900
	5900
	5900
	5800
	5800
	5800
	5800
	5800
	5800
	主体工程开工建设。一、二季度完成三通一平，主体工程开工建设；三、四季度进行主体工程建设和部分楼幢封顶
	2
	　
	龙岩恒耀置业有限公司
	新罗区政府  陈淮杰

	33
	新罗天宏温泉旅游开发建设项目
	1
	服务业
	建筑面积17.5万平方米，新建1栋温泉酒店、2栋温泉度假公寓、温泉公园及森林公园等相应配套设施
	2019

—

2021
	120000
	20000
	1000
	1000
	1500
	2500
	2500
	2500
	2000
	2000
	2000
	1000
	1000
	1000
	进行温泉酒店主体施工。一、二季度完成三通一平，温泉酒店开工建设；三、四季度温泉酒店封顶并进行内外装修工程
	6
	　
	福建天宏旅游开发有限公司
	新罗区人大

邱健南

	34
	龙岩中心城区红色旅游精品线路项目
	1
	服务业
	建筑面积5.2万平方米，建设一条“共和国金融摇篮”红色旅游景区、一个龙岩1908文创特色街区、一条龙津滨河景观旅游体验带、一个红色文化及研学培训营地及一个龙岩红色及本土文化演艺中心，打造综合性文化旅游景区和街区
	2019

—

2022
	50000
	5000
	400
	400
	400
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	基本完成“共和国金融摇篮”红色旅游景区、龙岩1908文创特色街区等项目及相关基础配套设施建设。一二季度完成“共和国金融摇篮”红色旅游景区布展、龙岩1908文创特色街区立面改造及相关基础设施完善提升；三四季度完成街区业态布置、龙津河“一河两岸”夜景灯光打造
	2
	　
	福建龙岩弘龙旅游开发有限公司
	新罗区政府

张 海

	　
	预备项目
	20
	　
	　
	　
	1453036
	204000
	17200
	15000
	15310
	18700
	19000
	18800
	16850
	16950
	17050
	16480
	16380
	16280
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	☆福建正大白羽肉鸡综合生产加工及储运中心建设工程▲
	1
	工业科技
	建筑面积13.23万平方米，新建生产加工及储运车间，年生产加工鲜冻鸡肉10万吨、调理品3万吨，熟食2万吨，并配套建设冷藏储运设施
	2019

—

2022
	62893
	5000
	300
	300
	300
	400
	400
	400
	400
	500
	500
	500
	500
	500
	主体厂房开工建设。一、二季度完成土地报批及规划设计审查；三、四季度办理开工许可证，主体厂房开工建设
	12
	　
	福建正大食品有限公司
	新罗区政府

吴志煌

	2
	☆新罗宏贯海洋防腐材料研发与生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积4万平方米，利用新材料提供海洋防腐工程项目整体解决方案，提供技术指导服务,新建2条生产线，年产海洋防腐材料100万平方米
	2019

—

2022
	23000
	6000
	450
	450
	450
	550
	550
	550
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	主体厂房开工建设。一、二季度完成三通一平及规划设计审查；三、四季度办理开工许可证，主体厂房开工建设
	12
	　
	福建宏贯路桥防腐科技股份有限公司
	新罗区政府

陈淮杰

	3
	☆新罗侨龙非破坏挖掘抽吸应急装备生产项目▲
	1
	工业科技
	建筑面积1.8万平方米，新建综合办公楼、研发检测中心、总装车间及附属工程，年产300台套非破坏挖掘抽吸应急装备，适用于化工、石油、燃气大型管道非破坏性施工、生化处理、地震、山洪暴发抢险救灾等领域
	2018

—

2021
	20000
	3000
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	200
	200
	主体厂房开工建设。一、二季度完成三通一平及规划设计审查；三、四季度办理开工许可证，主体厂房开工建设
	12
	　
	福建侨龙应急装备有限公司
	新罗区政协  刘  春

	4
	☆新罗新兴系列纺织品生产项目▲
	1
	工业科技
	年产各类纺织品1.5万吨以上，项目分两期建设，一期主要建设新兴纺织系列产品生产线，总建筑面积24万平方米；二期主要建设新兴高端纺织全产业链系列企业，建筑面积约30万平方米
	2019

—

2023
	252000
	15000
	1200
	1200
	1200
	1300
	1300
	1300
	1400
	1400
	1200
	1200
	1200
	1100
	主体厂房开工建设。一、二季度办理环评、水保、地灾及土地报批等前期工作；三、四季度完成三通一平，主体厂房开工建设
	9
	　
	新兴纺织（深圳）有限公司
	新罗区政府

吴志煌

	5
	☆新罗北新绿色建筑材料生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积约50万平方米，新建绿色装配式建筑产业研究院，开展特种水泥、FK外围墙板等新型建筑材料以及装配式建筑部品部件研究和生产，年产特种水泥1万吨、FK外围墙板5万平方米、装配式建筑部品部件2万件
	2020

—

2024
	150000
	10000
	700
	700
	700
	700
	800
	800
	800
	800
	1000
	1000
	1000
	1000
	进行规划设计及办理开工许可证，项目开工建设。一、二季度办理开工许可证等前期手续，三季度项目开工建设；四季度进行主体建设
	9
	　
	北新联和（龙岩）建设发展有限公司
	新罗区政府

张春艳

	6
	☆福建容和盛肉食品综合生产加工及储运中心建设工程▲
	1
	工业科技
	建筑面积31.34万平方米，新建生产加工及储运车间，年生产加工冷鲜猪肉8.37万吨、各类高端肉制品6万吨，并配套建设冷藏储运设施
	2019

—

2021
	112486
	6000
	450
	450
	450
	550
	550
	550
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	主体厂房开工建设。一、二季度完成三通一平及规划设计审查；三、四季度办理开工许可证，主体厂房开工建设
	11
	　
	福建容和盛食品集团有限

公司
	新罗区委
陈清俊新罗区政府

吴志煌

	7
	☆新罗春驰水泥熟料生产及长胶带输送项目
	1
	工业科技
	总建筑面积12.5万平方米，因灾重建一条日产5500吨新型干法水泥熟料生产线，配套建设9000千瓦纯低温余热发电系统及7公里皮带输送设备（廊道、隧道等），年破碎及输送石灰石200万吨
	2019

—

2021
	95000
	20000
	1500
	1500
	1600
	1600
	1600
	1600
	1700
	1700
	1800
	1800
	1800
	1800
	主体工程开工建设。一、二季度进行规划设计审查及办理开工许可证；三、四季度完成三通一平，主体工程开工建设
	11
	　
	福建春驰集团新丰水泥有限公司
	新罗区委 
邱笑玲

	8
	☆新罗鹏泽海废旧锂电池回收综合利用项目
	1
	工业科技
	总建筑面积4万平方米，新建废旧锂电池回收综合利用厂房及配套公用工程设施，年回收综合利用废旧锂电池10万吨
	2019

—

2021
	50000
	6000
	450
	450
	450
	550
	550
	550
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	主体工程开工建设。一、二季度完成土地报批及前期审批手续；三、四季度完成项目征地及土方平整，主体工程开工建设
	12
	　
	福建鹏泽海环保有限公司
	新罗区政府  张春艳

	9
	☆新罗陆力智能叉装车（整车）生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积2.45万平方米，新建厂房、办公用房及相应配套设施，年产1万台叉装车
	2019

—

2021
	31500
	6000
	450
	450
	450
	550
	550
	550
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	完成三通一平，主体工程开工建设。一季度完成方案设计审查及办理土地出让手续；二季度完成三通一平，主体工程开工建设；三、四季度进行主体厂房的建设及设备的购置
	8
	　
	福建陆力实业有限公司
	新罗区政府  张春艳

	10
	☆新罗亿瑞电力设备及充电桩生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积2.7万平方米，新建设生产线3条，主要建设智能型电力设备、密集型母线槽、抗震支架、充电桩等共享智能制造工厂、全省配电智能运维能效服务平台、电力设备智能服务的高科技研发中、技术实训基地、应急产业基地及相应配套设施等，年产智能型电力成套设备、抗震支架等设备5万台及电动汽车充电设施1万台
	2019

—

2021
	22000
	7000
	500
	500
	510
	600
	600
	600
	650
	650
	650
	580
	580
	580
	主体工程开工建设。一、二季度办理土地转让手续及规划设计审查；三、四季度办理施工许可证和完成三通一平，主体工程开工建设
	10
	　
	福建亿瑞电力科技有限公司
	新罗区政府

张春艳

	11
	☆新罗天润氧化钙生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积3.7万平方米，新建生产车间、加工车间、综合大楼、原料库、成品库及其它相关配套设施；采用德国蒂森克虏伯新技术，新建1条生产线，年产20万吨全自动节能环保氧化钙（主要用于污水处理、尾气的脱硫脱硝、炼钢等辅助材料）
	2019

—

2021
	21987
	3000
	200
	200
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	进行用地申请及三通一平工作。一、二季度完成项目规划设计及土地报批工作；三、四季度完成土地出让及三通一平工作
	12
	　
	龙岩市天润化学产品科技开发有限

公司
	新罗区政协

林晟红

	12
	新罗融发低压热成型竹重组材生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积17929平方米，主要建设能源中心1栋、干燥车间1间、办公楼1栋等配套设施；新建6条年产500万低压热成型竹重组材生产线，年产500万平方米低压热成型竹重组材
	2019

—

2022
	20016
	3000
	200
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	200
	办理土地供地手续，进行三通一平。一、二季度进行方案设计及办理土地审批手续；三、四季度办理土地供地手续，进行三通一平
	　
	　
	福建融发工贸有限公司
	新罗区政府

张春艳

	13
	☆新罗紫金山中小学生研学旅行基地
	1
	社会事业
	建筑面积10万平方米，建设红色教育基地、科普教育基地、地质博物馆、素质教育基地、现代工业、农林教育基地等配套设施
	2019

—

2024
	200000
	10000
	800
	600
	800
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	800
	800
	800
	完成三通一平工作。一季度进行勘察和地灾治理；二季度进行便道、水电施工和高压线迁改；三季度进行方案设计及征地；四季度完成三通一平，研学基地主体开工建设
	9
	　
	龙岩紫金山体育公园投资开发有限

公司
	新罗区政府

江小胤

	14
	新罗金辉奇迈康养项目
	1
	社会事业
	建筑面积16万平方米，新建颐嘉学院、医养康复中心（800个床位)、居家养老住宅、幼儿园（12个班）及相应的配套设施等
	2020

—

2023
	110000
	5000
	400
	400
	400
	400
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	500
	进行规划设计及办理开工许可证。一、二季度进行规划设计及办理用地手续；三、四季度进行三通一平及办理开工许可证
	　
	　
	福建省金辉康养投资有限

公司
	新罗区政府

童章平

	15
	龙岩博雅实验学校
	1
	社会事业
	建筑面积4.8万平方米，建设教学楼、综合楼、宿舍楼、食堂及运动场等。办学规模为54个班，其中小学班36个，初中班18个
	2019

—

2021
	40000
	5000
	400
	400
	400
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	完成土地报批及三通一平工作。一、二季度完成项目规划设计及土地报批工作；三、四季度完成三通一平
	　
	　
	阳光城集团龙岩投资开发有限公司
	新罗区政协

陈小萍

	16
	新罗绿鼎水泥窑协同处置危险废物项目
	1
	城建环保
	建筑面积1万平方米，新建1条生产线，年处理5万吨工业危险废物,其中可处置固体危险废物0.5万吨，半固态危险废物3万吨，液体危险废物1.5万吨
	2019

—

2022
	20154
	5000
	400
	400
	400
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	进行三通一平建设，办理相关报批手续。一、二季度进行三通一平及规划设计审查；三、四季度办理开工许可证等相关报批手续
	　
	　
	龙岩绿鼎环境科技有限责任公司
	新罗区委 
邱笑玲

	17
	☆新罗龙亿环保建筑废弃物综合循环利用生产项目
	1
	城建环保
	总建筑面积20万平方米，项目分二期建设，新建16条生产线。一期新建厂房、车间、办公楼、宿舍楼等配套设施建设，新建固体废弃物破碎筛分系统、水泥稳定粒料、商砼生产线各一条，烘焙烧结系统、免数系统生产线各两条；二期新建厂房、车间、研发楼、宿舍楼等配套设施建设，新建固体废弃物破碎筛分系统、水泥稳定粒料、商混生产线、磁砖胶生产线各一条，烘焙烧结系统、免数系统生产线各两条及一套砼构建生产线。年处理200万方建筑废弃物处理和利用，年产10万吨彩色混凝土和10万吨透水混凝土
	2020

—

2023
	30000
	3000
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	200
	200
	进行方案设计及办理用地手续。一、二季度进行方案设计及办理土地审批手续；三、四季度完成三通一平及土地出让手续
	12
	　
	龙岩市龙亿环保 科技有限公司
	新罗区法院

洪炳龙

	18
	☆龙岩市南城街道塔后坑城镇建筑垃圾无害化消纳场（二期）项目
	1
	城建环保
	新建生产车间、综合楼、拦渣坝、建筑垃圾初选场及相应的配套设施等，年处理建筑垃圾37.43万立方米
	2020

—

2021
	22000
	3000
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	200
	200
	一、二季度进行方案设计及办理土地审批手续；三、四季度办理土地供地手续，进行三通一平
	12
	　
	龙岩市佳岳建设工程有限公司
	新罗区委 
张  晖

	19
	新罗恒大未来城项目
	1
	服务业
	建筑面积21万平方米，新建11幢高层住宅、幼儿园（15个班）及配套附属设施
	2017

—

2022
	150000
	80000
	8000
	6000
	6000
	8000
	8000
	8000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	完成三通一平及办理施工许可证。一、二季度进行施工图设计及办理施工许可证；三、四季度完成三通一平
	　
	　
	龙岩金碧置业有限公司
	新罗区委 
陈清俊

	20
	☆新罗龙硿洞风景名胜区改造提升项目
	1
	服务业
	总建筑面积1.55万平方米，新建龙硿洞景区游客服务中心、停车场、有机餐厅、创意民宿、研学课堂及露营地等服务设施，进一步改造提升景区服务功能，打造旅游精品龙头景区
	2019

—

2022
	20000
	3000
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	200
	200
	进行景区灯光改造及安全防护栏安装。一、二季度完成景区道路改造及周边环境绿化；三、四季度进行景区灯光改造、安全防护栏安装及游客中心选址等
	7
	　
	福建龙岩弘龙旅游开发有限公司
	新罗区政府

张  海

	三
	永定区
	33
	　
	　
	　
	4858397
	878042
	60495
	46381
	63939
	67821
	77606
	79600
	79300
	79200
	80700
	80500
	81300
	81200
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	在建项目
	27
	　
	　
	　
	3663397
	743042
	53895
	39781
	55239
	57021
	64506
	66500
	66200
	66000
	67500
	68300
	69100
	69000
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★古武高速永定龙湖景区连接线
	1
	交通
	全长35公里，二级公路。其中：凤仙大道至龙湖大桥段（左岸）16.59公里，设计时速60公里；龙湖大桥长454米，设计成景观大桥；龙湖大桥（右岸）经洪山至广东界17.69公里，设计时速40公里
	2015

—

2020
	111300
	1442
	395
	481
	139
	121
	306
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	一季度大桥合龙；二季度完成引桥T梁架设、桥面铺设及附属设施建设，并通车
	　
	6
	永定交通投资有限公司
	永定区政府

陈 昌

	2
	★莆永高速坎市互通工程
	1
	交通
	主线长1.68公里，匝道总长3.51公里，连接线长0.08公里，主线设计速度80公里/小时，匝道、连接线设计速度40公里/小时；主线路基宽度24.5米(双向四车道)；匝道单向单车道宽9.0米、单向双车道宽10.5米、对向双向车道宽16.5米；连接线设计速度40公里/小时，对向双车道宽22.5米；新建收费管理站1处
	2020

—

2022
	25326
	15000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	2000
	2000
	2000
	一季度进行路基清表；二、三、四季度进行路面施工
	3
	　
	龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司
	永定区政府

王文龙

	3
	永定工业园基础设施建设项目二期
	1
	工业科技
	建筑面积61万平方米，建设新型材料、化工、生物医药等专业性园区，新建标准厂房46万㎡，新建商住板块经济适用房15万㎡，新建道路76.5公里，完善工业园区道路配套管网工程，进行公交首末站、停车场、加油（气）站及片区小流域治理等基础设施建设
	2015

—

2022
	300000
	50000
	5000
	1000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	5000
	5000
	5000
	5000
	一到四季度进行A、B组团及永梅出省公路两侧场平工程，完善C组团及新材料生产基地基础设施，完善园区道路及管网等市政设施
	　
	　
	永定工业园南部园区建设有限公司
	永定区政府

林寿杨

	4
	★永定中信牛仔服装生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积20万平方米，进行牛仔服饰生产，配套研发、仓储、水洗、供热、环保等设施，年产牛仔服饰5亿件
	2020

—

2023
	300000
	50000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	进行主体建设。一、二季度场平及基础设施施工；三、四季度厂房主体、宿舍建设
	6
	　
	中信环境技术（龙岩）有限公司
	永定区政府

林寿杨

	5
	永定红石材循环经济产业园建设项目
	1
	工业科技
	建筑面积38.39万平方米，建设厂房33栋及环保配套设施，新建石材加工生产线50条和2条固废物综合利用生产线，年加工花岗岩板材3000万平方米
	2017

—

2022
	275000
	60000
	5000
	3000
	5000
	5500
	5500
	5500
	5500
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	进行场平及附属设施施工。一、二季度实现第二批5家入园加工企业开工生产，争取开始B区场平工程；三季度完成B区场平工程；四季度进行10#地块B区挡土墙、边坡工程施工
	　
	　
	永定红（福建）石材产业发展有限公司
	永定区政府

卢连芳

	6
	永定红矿山绿色开发基地项目
	1
	工业科技
	整合矿山资源，进行矿山基地建设，合理有序开发石材矿山资源，设计荒料开采规模200万立方米/年
	2018

—

2022
	225000
	80000
	6000
	6000
	6000
	6000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	进行工程建设。一季度实现半径矿区东、西矿段出矿量约3000方，大竹源矿区主矿区剥离；二季度实现半径矿区东、西矿段出矿量约3000方，实施大竹源矿区基建及道路、主矿区剥离；三季度实现半径矿区东、西矿段出矿量约4000方，大竹源出矿量约10000方；四季度完成大竹源矿区、半径矿区基建施工，出矿量约18000方
	　
	　
	福建红岩矿业发展有限公司
	永定区政府

卢连芳

	7
	★永定鑫竹海竹缠绕复合管生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积3.8万平方米，以竹子为基材，采用缠绕工艺生产新型生物基管道，项目首期新建四条复合管生产线, 建成后年产量2.5万吨
	2017

—

2025
	150000
	5000
	400
	400
	400
	400
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	进行附属设施建设。一到四季度完善附属设施，进行二期规划设计，争取二期开始建设
	　
	　
	鑫竹海（福建）管道制造有限公司
	永定区委 
江峻伟

	8
	★永定丝巢燕窝深加工、酵素生产项目
	1
	工业科技
	分二期实施，一期建设6000平方米厂房，新建燕窝初选加工及二条深加工生产线；二期建设8000平方米厂房，果蔬露天发酵罐区，亲建萃取、提纯、储存、罐装生产线
	2018

—

2022
	22000
	3600
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	一到四季度完成厂房建设，设备调试，试生产
	　
	　
	福建丝巢食品有限公司
	永定区政协

廖方顺

	9
	★永定国动通信产业基地建设项目
	1
	工业科技
	总建筑面积20万平方米，新建厂房、数据中心、办公住宿用房及其他配套设施等，建设芯片模组、智能铁塔、5G设备等通信装备加工生产线，打造大数据云计算产业集聚区及通信装备制造生产基地
	2020

—

2023
	800000
	90000
	5000
	5000
	7000
	7000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	9000
	9000
	进行前期工作报批，工程施工。一季度进行规划设计、项目报建等前期工作；二、三季度进行厂房主体施工；四季度产业园区和制造基地部分功能投入使用
	6
	　
	国动实业（上海）有限公司
	永定区政府

王文龙

	10
	★永定军民融合智能制造产业基地（一期）项目
	1
	工业科技
	建设标准化厂房、场平工程、园区路网、供排水、污水处理等基础设施
	2019

—

2022
	365000
	80000
	6000
	6000
	6000
	6000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	进行厂房主体及市政设施施工。一季度市政道路及厂房主体开始施工；二、三、四季度进行标准厂房主体及市政道路建设
	2
	　
	龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司
	永定区政府

王文龙

	11
	永定大湾区产业转移园标准厂房建设项目
	1
	工业科技
	总建筑面积8.9万平方米，建设7栋标准厂房、1栋办公楼、1栋宿舍楼及配套设施，引进大湾区通信设备、计算机、五金、塑胶等生产企业入驻
	2019

—

2021
	80000
	25000
	1500
	1500
	1500
	1500
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	3000
	3000
	3000
	进行厂房主体建设。一季度项目前期工作；二到四季度厂房主体施工，部分厂房主体结构封顶
	4
	　
	福建省龙岩市桓鹏实业有限公司
	永定区政府

林寿杨

	12
	★永定区洪山应用机制砂生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积6.2万平方米，建设厂房、办公楼、仓库及周转场等其他配套设施，利用配套矿山尾矿及废弃矿石，新建机制砂生产线，年产500万m3精品机制砂，年产50万m3建筑用碎石
	2019

—

2021
	33037
	20000
	2000
	1000
	1000
	1000
	1000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	一季度厂房基础开始施工；二季度厂房主体施工；三季度完成一期厂房主体施工；四季度进行设备安装
	3
	　
	龙岩市永定区矿业开发服务公司
	永定区政府

卢连芳

	13
	★永定宏祥新型环保工业包装袋生产线建设项目
	1
	工业科技
	总建筑面积6.5万平方米，新建生产车间、原料及成品仓库、办公综合楼、科研楼，配套变配电房、通风、除尘系统、保卫等辅助设施，建设生产线10条，年产5亿条新型环保工业包装袋
	2019

—

2022
	25500
	8000
	500
	300
	500
	500
	500
	500
	800
	800
	800
	800
	1000
	1000
	进行主体施工。一季度场平施工；二季度主体厂房施工；三季度办公综合楼及科研楼施工；四季度原料仓库一期主体建设
	6
	　
	福建宏祥科技有限公司
	永定区委 
姜林芬

	14
	★永定众鑫汽车电子连接器及线缆生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积10万平方米，建设生产车间、办公楼、仓库、宿舍及购置生产设备等，新建生产线6条，年生产汽车电子连接器5000万个（套）、智能家居线束及安防工程电缆5000万条
	2019

—

2021
	25000
	15000
	500
	500
	1000
	1200
	1300
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	进行工程建设及设备安装。一季度厂房基础施工；二、三季度厂房主体施工，进行水、电、路等附属工程建设；四季度设备安装调试
	3
	11
	龙岩市众鑫电子有限公司
	永定区政府

林寿杨

	15
	★永定永锋通信设备及线缆生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积11万平方米，建设厂房、办公宿舍楼、仓库和其它配套设施，新建4条通信设备及线缆生产线
	2019

—

2021
	25000
	17000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	1000
	1000
	1000
	1500
	1500
	1000
	1000
	进行工程建设及设备安装。一季度厂房主体建设；二季度部分设备安装调试；三、四季度二期厂房建设
	2
	6
	福建永锋电子科技有限公司
	永定区政府

林寿杨

	16
	★永定兄弟光缆光纤围栏生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积1.2万平方米，建设厂房、办公楼、仓库及购置生产设备等，建设6条光纤围栏生产线，年产电子围栏约为30万公里，主要应用于地铁、监狱、边境线、住宅防盗等
	2019

—

2023
	23000
	13000
	500
	500
	800
	700
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1000
	1000
	1000
	进行工程建设及设备安装。一季度厂房基础施工；二、三季度厂房主体施工，进行水、电、路等附属工程建设；四季度设备安装调试
	5
	　
	福建兄弟光缆材料有限公司
	永定区政府

林寿杨

	17
	龙岩海西生态肉牛产业化项目
	1
	农林水利
	建筑面积45333平方米，建设项目总部及研发中心、2000头肉牛良种繁育场、年出栏2万头高档肉牛育肥场、5万头肉牛屠宰加工厂、生态草场、沼气及有机肥厂等。其中一期建设2000头肉牛育肥场，配套生态草场、环保设施及办公生活设施
	2016

—

2021
	35464
	5000
	400
	400
	400
	400
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	进行主体施工。一到三季度完善基础设施及引入牛源；四季度投产
	　
	11
	龙岩市小洋农场有限责任

公司
	永定区政府  张慕智

	18
	永定哈客生态循环农业建设项目
	1
	农林水利
	建筑面积5.3万平方米，新建检疫隔离场1栋、原种猪养殖栏舍4栋（含分娩舍、配怀舍、保育舍、测定舍）、办公楼1栋、宿舍楼1栋，配套建设污水处理、场外洗消及疾控化验室、生物有机肥厂（粪污处置中心）、有机种植区及道路等，引进丹麦“丹系”原种猪，建设优质原种猪繁殖基地，年出栏75000头仔种猪
	2019

—

2021
	20000
	13500
	2000
	500
	2000
	2000
	2000
	2000
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	进行项目建设。一到二季度进行核心原种猪养殖栏舍（含分娩舍、配怀舍、保育舍、测定舍）建设，实施种植区土壤改造，引进丹麦原种猪1000头；三季度完成养殖设备安装，开始繁养种猪；四季度粪污处置中心建设
	1
	　
	福建哈客生态农业有限公司
	永定区政府

张慕智

	19
	★永定中医院整体迁建项目
	1
	社会事业
	总建筑面积3.02万平方米、床位300张 。新建急诊大楼、门诊大楼、病房大楼、医技大楼及停车场、道路等配套设施工程
	2017

—

2021
	20000
	5000
	400
	400
	400
	400
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	进行主体施工。一季度主体结构封顶；二、三季度进行装饰装修；四季度设备安装
	　
	　
	永定区

中医院
	永定区政府

詹萃芳

	20
	永定职业学校迁建项目
	1
	社会事业
	建筑面积约49476.5平方米（不含地下车库面积）。学校按功能划分为五区一中心，即行政区、教学区、实训区、生活区、运动区和永定区职业教育培训中心。新校区可容纳全日制学生2000人，年成人培训4000人的办学规模
	2019

—

2021
	23240
	13000
	600
	700
	800
	900
	1000
	1000
	1000
	1200
	1300
	1500
	1500
	1500
	进行工程建设。一季度报建手续办理，进行三通一平、地勘施工；二季度教学大楼及综合实训大楼基础工程；三季度教学大楼及综合实训大楼主体建设；四季度教学大楼及综合实训大楼主体封顶
	　
	　
	永定区

教育局
	永定区委 
曾佑繁

	21
	★永定区文秀自来水工程
	1
	城建环保
	新建日供水5万立方米的水厂一座，总建筑面积2.67万平方米，主要建设净水、输配水工程等生产构（建）筑物和相应的辅助管理设施
	2020

—

2023
	50105
	30000
	1000
	1000
	2000
	2000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	一季度进行场地平整；二到四季度启动水库及水厂建设
	6
	　
	龙岩市文秀水务投资有限

公司
	永定区政府

王文龙

	22
	永定客家古镇项目
	1
	服务业
	建筑面积57万平方米。按国家5A级标准进行规划设计，主要建设内容为客家大道、客家广场、城门楼、古戏台、孔庙、客家民俗馆、七贤书院、牌坊、永定塔、游客接待中心、商业中心、餐饮小吃街、星级酒店、合院会所与客栈、水体景观等文化旅游景点设施和配套建设
	2014

—

2022
	320000
	52000
	5000
	1000
	4000
	4000
	4000
	4000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	进行古镇主体、配套住宅区及学校等建设。一、二季度进行住宅区主体施工，完成展示区及一期E区合院定制区综合验收；三、四季度配套学校建成投入使用，住宅区主体施工，古镇二期开始建设
	　
	　
	福建客家同元古镇开发有限公司
	永定区政府

蓝富雁

	23
	龙岩福建金丰酒文化创意产业园
	1
	服务业
	占地2317亩，总建筑面积50万平方米，新建接待中心、民宿酒店、餐饮娱乐、观光养生、停车场等旅游服务设施，主要建设有天圆地方服务区、漫辞酒道谷、漫客酒礼谷、漫花情缘谷、漫创酒宿谷、漫山童玩谷、漫养长生谷、漫妙酒秀谷、漫话农政谷、漫居酒人谷等，按照5A景区标准打造具有“客家风韵、产业融合”的客家酒文化休闲体验旅游度假区
	2019

—

2023
	160000
	30000
	1500
	1500
	1500
	1500
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	进行工程施工。一、二季度规划设计、征地拆迁、项目报建等；三、四季度进行天圆地方服务区、漫辞酒道谷、漫客酒礼谷建设
	　
	　
	福建金丰投资股份有限公司
	永定区委 
阙洲荣

	24
	★永定岩太高山土楼古村落开发项目
	1
	服务业
	总建筑面积近3万平方米，新建游客服务中心、停车场、环村自行车漫游道6.7公里，改造进村公路12公里，通过建设暗夜公园、田间野奢茶座、云顶庄园等特色旅游景点，改造土楼民宿，保护开发岩太土楼古村落
	2017

—

2023
	23000
	6500
	500
	400
	400
	500
	500
	600
	600
	700
	600
	600
	600
	500
	进行工程建设。一、二季度进行环山骑行道、停车服务中心、花海景观打造及孔雀放飞项目、路灯亮化工程等建设；三、四季度进行土楼修缮、污水处理等附属工程建设
	　
	　
	龙岩文旅土圆楼实业发展有限公司
	永定区委 
曾佑繁陈炳旺

	25
	★永定土楼新天地旅游项目
	1
	服务业
	总建筑面积约19万平方米，主要建设容纳1400人的大型实景演出剧场、客家新天地文化旅游区，配套建设相关道路、停车场、广场等设施，打造集餐饮、住宿、休闲、娱乐、精品旅游特产、客家手工艺商店等多元化旅游服务业态
	2013

—

2023
	125000
	10000
	1000
	500
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	900
	1000
	1000
	完成一期项目（梦幻土楼剧场）建设，进行二期项目建设。一季度金属屋面工程施工；二季度幕墙工程施工；三、四季度水电与消防施工，装饰装修设计与施工，进行东溪二期项目征地拆迁并启动项目建设
	　
	　
	金马传媒集团有限公司
	永定区委 
姜林芬

	26
	★中央苏区红色交通线及金砂红色小镇提升项目
	1
	服务业
	总建筑面积5万平方米，建设中央苏区红色交通线纪念馆及纪念碑、张鼎丞纪念广场、永定暴动及伯公凹革命事迹陈列馆等，配套建设游客服务中心、湿地公园及餐饮住宿、停车场、路网等旅游服务设施，进行红色旧址修缮等
	2019

—

2022
	51425
	30000
	2000
	2000
	2000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	2000
	2000
	2000
	进行工程建设。一、二季度中央苏区红色交通线纪念馆、游服中心、伯公凹游步道建设；三季度纪念馆及游客服务中心主体封顶；四季度实施中央苏区红色交通线纪念碑、停车场等施工
	2
	　
	龙岩市永定区红色旅游资源开发有限公司
	永定区委 
曾佑繁邱小洪

	27
	永定南溪土楼沟旅游景区建设项目
	1
	服务业
	建筑面积12000平方，按4A级旅游景区标准建设云上土楼景区、红色小延安景区、秀峰山—中华山自然风景区、客家耕读文化园、空中观“土楼沟”、漂流、民宿酒店和配套旅游服务设施等，打造集乡村体验、民俗狂欢、生态观光、登高探险和宗教祈福等于一体的原乡生态休闲体验旅游区
	2020

—

2025
	50000
	15000
	500
	500
	1400
	1400
	1400
	1400
	1400
	1400
	1400
	1400
	1400
	1400
	进行工程建设。一、二季度完成游客服中心改造和夜景工程，完善漂流设施；三季度完成民宿酒店一期及停车场施工；四季度完成红色小延安现场教学点建设，实施电瓶车道建设
	3
	　
	福建土楼沟文化旅游开发有限公司
	永定区委 
阙洲荣

	　
	预备项目
	6
	　
	　
	　
	1195000
	135000
	6600
	6600
	8700
	10800
	13100
	13100
	13100
	13200
	13200
	12200
	12200
	12200
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	城际快速通道永定高陂至坎市段工程
	1
	交通
	路线全长2.1公里，按城市快速路（一级公路）双向六车道标准建设，设计时速60km，路基宽34米，新建隧道1座，起于高陂黄田大水坑，终点坎市文秀产业园
	2020

—

2022
	35000
	5000
	100
	100
	100
	200
	500
	500
	500
	600
	600
	600
	600
	600
	进行前期工作报批，工程施工。一到三季度完成工可批复、施工图设计、施工招标、征地拆迁等前期工作；四季度开工建设
	　
	　
	龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司
	永定区政府

王文龙

	2
	永定鳄鱼养殖及产业化基地项目
	1
	工业科技
	建筑面积5.2万平方米，建设以鳄鱼养殖观赏区、鳄鱼表演中心、鳄鱼科普馆为主的生态度假村。新建鳄鱼屠宰加工生产线、鳄鱼皮制品加工生产线、鳄鱼生物制药生产线各1条以及配套辅助设施，年养殖鳄鱼2万尾
	2017

—

2022
	60000
	20000
	1000
	1000
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	进行前期报批，工程施工。一季度完成相关建设手续及征地工作，完成施工图设计招标，进行项目施工图设计，实施鳄鱼试养殖；二季度项目部分单位工程初步图纸及施工招标；三、四季度园区部分道路开始动工实施，鳄鱼繁育、养殖场所主体施工
	　
	　
	福建鼍龙园发展有限公司
	永定区政府
张慕智永定区政协

翁海东

	3
	永定龙湖航天军事红色文化产业项目
	1
	服务业
	建筑面积40万平方米。主要建设内容包括国防知识教育及军事训练基地、海陆空天体验中心、产业孵化基地、红色教育基地、海陆空天商业购物中心、自驾游露营基地、会议培训中心以及相关配套基础设施，建成具有科普性、教育性、互动性、体验性的军事文化小镇
	2018

—

2023
	600000
	20000
	1000
	1000
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	进行前期报批，工程施工。一、二季度征地拆迁、用地报批、工程报建等前期工作，开展首开区2.6平方公里工程施工招投标工作；三季度首开区道路土方工程和路面工程、涵洞桥梁等施工；四季度航天主题酒店、游客集散中心等主体建筑的土方工程施工
	　
	　
	龙岩永定军智融航天游乐园有限公司
	永定区委 
阙洲荣

	4
	☆永定云楼数据中心建设项目(一期)
	1
	服务业
	建设数据中心、云计算服务中心、动力楼及研发培训中心，规划16000架机柜，分二期建设
	2020

—

2025
	320000
	30000
	2000
	2000
	2000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	2000
	2000
	2000
	进行前期工作报批，工程施工。一季度进行规划设计、项目报建等前期工作；二、三季度进行数据中心及配套楼体土建施工；四季度完成土建工程，准备机电设备安装
	9
	　
	福建云楼数据科技有限公司
	永定区政府

王文龙

	5
	永定龙湖旅游综合开发项目
	1
	服务业
	建筑面积5000平方米，道路40公里、索道3公里，建设“一环两线五区八点”的龙湖生态旅游综合体。主要建设环龙湖旅游休闲公路、王寿山索道及玻璃观光栈道、酒店宾馆、美食购物街、旅游码头、水上运动中心、景区综合服务区、自驾车营地及停车场等配套设施
	2020

—

2025
	100000
	35000
	1500
	1500
	1500
	2500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	进行项目建设。一季度完成规划、可研编制、项目立项等；二季度施工现场三通一平；三季度龙湖旅游集散中心建设；四季度开工建设龙湖环库休闲公路
	　
	　
	福建土楼龙湖旅游发展有限公司
	永定区人大
苏贤添永定区委
阙洲荣

	6
	☆永定土楼旅游5A景区提升项目
	1
	服务业
	总建筑面积4万平方米，建设旅游集散中心、景区观光轨道交通12公里、土楼夜景工程、“文化进土楼”等，实施土楼景区“四联”工程，提升改造景区道路交通系统，增加游客服务设施、安全防护设施等
	2020

—

2025
	80000
	25000
	1000
	1000
	1500
	1500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	进行项目建设。一季度规划、可研编制、项目立项等，进行招投标；二季度土楼观光轨道交通建设；三季度实施夜游土楼项目；四季度实施文化进土楼项目
	12
	　
	福建客家文化旅游集团有限公司
	永定区政府

詹萃芳

	四
	上杭县
	33
	　
	　
	　
	3014715
	757809
	62400
	61350
	63530
	63880
	63580
	64130
	64430
	65380
	65680
	64880
	59980
	58589
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	在建项目
	19
	　
	　
	　
	1897880
	423809
	36400
	35100
	36480
	35980
	35780
	35980
	35680
	35980
	35980
	35380
	32480
	32589
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	上杭县通乡二级公路升级改造项目
	1
	交通
	按二级公路标准改建才庄线13.6公里、大中线27.6公里、黄太线7.5公里、龙翔至富光线8公里、稔寨线22.5公里、临峰线8.6公里、溪蓝线31公里、河临线13公里、合旧线11公里、溪虎线14公里、古步线8公里、G357提升工程45公里、G358白砂过境线3公里等线路、茶地至太拔6.2公里
	2014

—

2020
	255471
	22000
	1500
	1500
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	镇镇有干线项目溪口至橫十线、G205才溪过境线竣工通车。一季度完成溪口至橫十线路基路面工程量90%，完成G205才溪过境线路基路面工程量的55%；二季度完成溪口至橫十线路基路面工程量100%，推进附属设施施工，完成G205才溪过境线路基路面工程量的75%；三季度完成溪口至橫十线竣工通车，完成G205才溪过境线路基路面工程量的90%；四季度完成G205才溪过境线主体工程，项目完工通车、推进茶地至太拔公路建设
	　
	　
	上杭县交通建设投资公司
	上杭县委
肖光喜上杭县政府  张邓平 周  超

	2
	★上杭常青年处理15万吨废旧锂电池资源化利用及年产10万吨锂电三元前驱体生产项目（一期）
	1
	工业科技
	主要建筑面积35.89万平方米。项目分三期建设，一期项目建设综合办公室6000平方米，新增产能每年15万吨，废旧锂电池资源化利用及锂电三元前驱体每年10万吨
	2018

—

2025
	659000
	98800
	8000
	8000
	8280
	8280
	8280
	8280
	8280
	8280
	8280
	8280
	8280
	8280
	完成项目一期电池回收车间试生产及产业化生产。一季度完成主体厂房装修；二季度完成设备购置及安装；三季度完成设备调试及试运行；四季度完成电池回收车间试生产及产业化生产
	　
	11
	福建省常青新能源科技有限公司
	上杭县政府

王  波
张邓平

	3
	★上杭紫金山环境安全整体提升工程
	1
	工业科技
	规划进行迳美征迁及建设尾矿库（属二等库）、余田征迁及建设尾矿库（属二等库）、废石排土场、湿法堆场、中和硫酸钙存放库、415反坝加高工程、废水收集系统、防洪池、截洪沟、环保处理系统、输送回水系统、互通互调系统、边坡生态恢复治理、防排洪系统、矿山公园旅游公路等系列工程
	2018

—

2023
	180920
	36000
	2500
	2500
	3100
	3100
	3100
	3100
	3100
	3100
	3100
	3100
	3100
	3100
	一季度完成尾矿库专项评价，尾矿库项目安全设施设计上报审批，南口溶液池和南口环保处理系统完成总工程量的10%，北口排洪硐完成总工程量的95%，旅游公路完成总工程量的10%；二季度尾矿库项目争取开工建设，南口溶液池和南口环保处理系统完成总工程量的30%，完成北口排洪硐工程，旅游公路完成总工程量的25%；三季度尾矿库排洪硐完成10%，南口溶液池和南口环保处理系统完成总工程量的55%，旅游公路完成总工程量的40%；四季度尾矿库排洪硐完成25%，南口溶液池和南口环保处理系统完成总工程量的80%，旅游公路完成总工程量的55%。推进大岽背尾矿库扩容工程
	　
	　
	紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿
	上杭县委 
张毓章

	4
	★上杭天甫年产36万吨半导体级电子材料生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积3.5万平方米。主要建设厂房、仓库、办公楼及其它配套设施。新增年产36万吨半导体级电子材料，含电子级硫酸、电子级氢氟酸、电子级氨水、电子级氟化铵、电子级盐酸、电子级双氧水、电子级硝酸及电子级铜蚀刻液、电子级TFT光阻剥离液等电子级复配产品
	2019

—

2023
	126000
	28000
	1500
	1500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	推进主体厂房框架建设，推进设备安装。一季度推进主体厂房基础建设；二季度完成主体厂房基础建设；三季度推进主体厂房框架建设；四季度推进主体厂房框架建设，推进设备安装
	　
	　
	福建天甫电子材料有限公司
	上杭县政府

王  波张邓平

	5
	★上杭紫金铜业铜冶炼技改扩建项目
	1
	工业科技
	通过技改挖潜增效，新增产能10万吨，达到年产阴极铜40万吨规模
	2019

—

2020
	98723
	23000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1500
	完成全部安装并与原系统对接，项目竣工投产。一季度完成主体基础施工，进行装配式构件预制；二季度完成主体厂房施工；三季度完成安装工程量的70%；四季度完成全部安装并与原系统对接，项目竣工投产
	　
	12
	紫金铜业有限公司
	上杭县政府

张邓平

	6
	★上杭绿科中欧装配式建筑制造实训基地项目
	1
	工业科技
	总建筑面积10.84万平方米，建设年产30万立方米装配式建筑构件生产线。新建管理办公、研发和宿舍区、实训区、装配式技术展示区以及生活区和构件储存区，建设集产学研三位一体中欧装配式培训基地
	2018

—

2021
	51647
	5000
	300
	500
	500
	500
	300
	500
	200
	500
	500
	500
	300
	400
	完成部分设备进厂安装，实训区堆场场地施工，完成机制砂项目初步设计。一季度完成制造实训区生产线设备型号初步确认及机制砂项目的立项；二季度开始进入实训基地建设审批手续，进行项目建设及机制砂项目的征地拆迁；三季度完成示范项目的土地征迁，先行示范项目初步设计方案及机制砂厂的土地挂牌出让；四季度完成第一条生产线部分设备进厂安装，实训区堆场开始场地建设，机制砂项目初步设计
	　
	　
	福建绿科建设集团有限公司
	上杭县委
罗小洪上杭县政府

王尧华

	7
	上杭工业园区标准厂房建设项目
	1
	工业科技
	总建筑面积14万平方米，分三期建设。一期建设一栋共计1万平方米单层钢结构标准厂房及周边配套设施；二期建设三栋共计3万平方米四层钢筋混凝土结构标准厂房及周边配套设施；三期建设十二栋共计10万平方米标准厂房及周边配套设施
	2019

—

2022
	29917
	15000
	1000
	1000
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	项目一期标准厂房竣工，推进二期建设。一季度完成一期标准厂房招标工作；二季度一期标准厂房开工，完成二期标准厂房招投标；三季度二期标准厂房开工建设；四季度一期标准厂房竣工
	6
	　
	上杭县兴杭工业建设发展有限公司
	上杭县政府

张邓平

	8
	★上杭金山锂科锂离子电池三元正极材料扩建项目
	1
	工业科技
	租用厂房1万平方米，新增加一条年产2000吨锂离子电池三元正极材料生产线,购置混配料系统、烧结炉及全自动外线、粉碎系统、包覆系统、批混包装系统等设备。对一期生产线进行升级改造
	2020

—

2021
	25000
	18000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	推进设备安装调试。一季度完成项目前期工作；二季度推进厂房改造、设备订购等工作；三季度完成厂房改造，部分设备到货；四季度推进设备安装调试
	6
	　
	福建金山锂科新材料有限

公司
	上杭县政府

阙生华

	9
	上杭傲农槐猪产业综合开发项目
	1
	农林水利
	建筑面积48万平方米，建设年产20万吨槐猪专用饲料厂、槐猪种群保护中心、槐猪育种扩繁场、槐猪商品养殖基地、有机肥料厂、槐猪肉品加工厂等，年出栏槐猪10万头
	2017

—

2020
	52497
	15000
	1500
	1500
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	完成下都养殖基地主体建设，推进庐丰养殖基地办理报批手续。一季度完成下都养殖基地前期工作；二季度完成下都养殖基地基础工程；三季度完成下都养殖基地主体工程的60%；四季度完成下都养殖基地主体建设，推进庐丰养殖基地办理报批手续
	　
	　
	福建傲农生物科技集团有限公司
	上杭县政府
邱禄炎上杭县政协

黄晓兰

	10
	★上杭旧县片区烟区水源工程
	1
	农林水利
	新建总库容量约214.82万立方米的新坊水库、总库容127.45万立方米的南山水库；加固改造总库容242万立方米的铁东水库大坝工程，新建分层取水引水隧洞；配套建设三座水库烟区灌溉渠管道30公里
	2016

—

2020
	20514
	3000
	1500
	1000
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	一季度南山水库工程、 新坊水库工程、 铁东水库管网铺设建成，项目建成并投入使用
	　
	3
	上杭县金水水利水电投资有限公司
	上杭县政府

邱禄炎

	11
	★上杭紫金中学建设项目
	1
	社会事业
	建筑面积约20万平方米，建设教学综合楼4幢，实验楼、办公楼、人才引进综合楼、图书馆各一幢，配套建设食堂、职工学生宿舍、运动场、停车场等附属设施
	2019

—

2023
	68890
	33000
	2500
	2500
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	2000
	2000
	完成主体结构工程50%。一季度完成项目场地内土方工程，推进主体工程基础施工；二季度完成主体工程基础施工工程量的45%；三季度完成主体建筑基础，完成主体上部结构工程量的25%；四季度完成主体结构工程50%
	　
	　
	上杭县紫金中学
	上杭县委
张北阳上杭县政府

卢家荣

	12
	上杭体育中心综合体育场
	1
	社会事业
	建筑面积7.19万平方米，新建三层框架结构体育场一座，看台容纳2.1万人，中心场地设标准400米跑道、人造草坪足球场、田赛场地等；新建四层框架结构体育馆一座，配套建设附属道路、绿化、公共体育设施等
	2016

—

2021
	49225
	30000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	完成体育场装修工程60%，周边道路竣工通车。一季度体育场主体封顶，周边道路推进边坡工程；二季度完成体育场内部施工，完成周边道路路基工程；三季度完成体育场装修工程量的30%，完成周边道路路面工程，推进道路附属设施建设；四季度完成体育场装修60%，周边道路竣工通车
	　
	　
	上杭县体育中心
	上杭县人大

李德强

	13
	★龙岩市全国中小学研学实践教育营地一期
	1
	社会事业
	总建筑面积23975平方米，主要建设营地教育区、拓展活动区、生活区、露营区等，并新建市政设施，配套绿化、室内外排水、配电等工程，每年可供20万名中小学学生报名参加研学活动
	2019

—

2021
	25000
	20000
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1000
	1000
	完成项目主体工程量的50%，推进装修工程前期工作。一季度完成项目前期工作，项目开工建设；二季度完成项目地基基础工程；三季度完成主体工程量的30%；四季度完成项目主体工程量的50%，推进装修工程前期工作
	3
	　
	上杭古田建设发展有限公司
	上杭县委
邱伟勤上杭县政府

蓝玉华

	14
	★永杭高速公路上杭城区南互通接线工程
	1
	城建环保
	建设一座跨江大桥及两岸接线工程。全长1.42公里，其中桥长470米，桥宽38米，最大跨径80米，接线工程950米
	2019

—

2021
	32870
	9800
	900
	900
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	一季度推进桥梁承台、墩柱及混凝土箱梁建设，完成桥梁主体工程40%；二季度推进桥梁混凝土箱梁及北岸路基工程，完成总体工程55%；三季度推进桥梁混凝土箱梁建设及北岸路基工程，完成总体工程70%；四季度推进桥梁混凝土箱梁与附属工程及北岸道路工程，完成总体工程90%
	　
	　
	上杭县城市建设发展有限

公司
	上杭县政府
阙生华上杭县人大

蔡永华

	15
	上杭潭头大桥及接线工程
	1
	城建环保
	路线总长约470米，其中桥梁长约360米，宽约32米，采用独塔单索面叠合梁斜拉结构；同步规划建设江滨路长约730米，宽为24米；立新路长约500米，宽为16米;建设潭头大桥及接线工程，配套建设景观绿化、雨污分流、综合管线工程等附属工程
	2017

—

2020
	42000
	6800
	1800
	800
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	0
	0
	0
	项目竣工通车。一季度完成江滨路（桥梁段）主体结构，完成立新路和江滨路（道路段）路面工程；二季度完成江滨路（桥梁段）管线铺装及面层施工；三季度完成项目绿化工程及附属配套设施，项目竣工通车
	　
	9
	上杭县潭头大桥及接线工程项目办
	上杭县委 
徐  峰

	16
	上杭临城镇远城区（西陂）新村住宅小区建设项目
	1
	城建环保
	建筑面积189496平方米，建设可容纳838户安置小区，配套建设区内道路、停车场、通讯工程、绿化、管道工程等附属设施及片区周边道路建设
	2018

—

2020
	37000
	20000
	2000
	2000
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	项目竣工交付使用，周边道路竣工通车。一季度完成地圈梁总工程量的20％，周边道路推进路基工程；二季度完成地圈梁总工程量的50%，完成周边道路路基工程；三季度完成地圈梁总工程量100%，完成周边道路路面工程；四季度完成给排水、通讯、电力、道路等公共配套设施建设，项目竣工交付使用，周边道路竣工通车
	　
	12
	新村住宅项目办
	上杭县委 
张毓章  蔡铭泉

	17
	★上杭第二污水处理厂及配套污水管网工程
	1
	城建环保
	项目分两期建设，一期已完工，二期建设规模为处理生活污水和生产废水2万吨/天，污水收集管网13651米，并对一期生活污水处理规模进行提标改造，增加深度处理设施
	2019

—

2020
	20409
	7409
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	700
	709
	一季度完成项目前期工作；二季度项目开工建设；三季度完成项目主体结构建设；四季度完成主体结构框架，推进设备采购
	6
	　
	蛟洋工业区管委会
	上杭县政府

张邓平

	18
	★上杭步云国家生态旅游示范区提升工程
	1
	服务业
	总建筑面积1.8万平方米，新建步云游客服务中心、步云集镇至红豆杉园至虎园索道、红豆杉园景观提升、虎园景区的综合提升、吴地水上娱乐项目、天浴温泉度假村、梅花山自然博物馆（含艺术家工作室），重建步云书院，打造步云风情小镇以及蝴蝶兰、森林人家、生态茶园主题农庄及其他基础设施
	2016

—

2022
	100000
	16000
	1500
	1500
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	步古路竣工通车，生态文明分院开工，步云乡农网改造项目马坊村、兴隆村进场安装。一季度完成步古线工程量的50%。生态文明分院开展规划设计工作；二季度完成步古线工程量的70%。生态文明分院完成规划、施工图设计。县道改道完成规划设计；三季度完成步古线工程量的90%。生态文明分院完成预算、施工招标、县道改道施工图设计、施工招标。步云乡农网改造项目开始马坊村、兴隆村进场安装；四季度步古线竣工通车；生态文明分院开工、县道改道施工；农网改造项目进行马坊村、兴隆村进场安装
	　
	　
	福建省梅花山旅游发展有限公司
	上杭县委 
张北阳

	19
	★上杭古田山庄二期建设工程项目
	1
	服务业
	总建筑面积2.14万平方米，新建200间客房、多功能厅（可同时容纳1000人）、行政楼等
	2019

—

2021
	22797
	17000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1000
	1000
	完成项目主体工程量的50%。一季度完成项目前期工作，项目开工建设；二季度完成项目地基基础工程，推进酒店主体框架工程施工；三季度推进多功能厅主体工程施工；四季度完成项目主体工程量的50%
	3
	　
	上杭古田建设发展有限公司
	上杭县委
邱伟勤上杭县政府

蓝玉华

	　
	预备项目
	14
	　
	　
	　
	1116835
	334000
	26000
	26250
	27050
	27900
	27800
	28150
	28750
	29400
	29700
	29500
	27500
	26000
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	☆上杭G205线背头岭至湖洋段公路工程
	1
	交通
	项目按一级公路标准建设，路线全长12.2公里，设计速度60公里每小时，全线共设置大桥5座，平面交叉17处，路线沿富古大桥跨越汀江河，于湖洋公路站附近接上既有G205线
	2020

—

2024
	106700
	31000
	3000
	3000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	一季度完成项目可研及前期规划工作；二季度完成项目立项；三季度完成项目初步设计工作；四季度完成项目施工图设计及施工招投标工作，项目开工建设
	12
	　
	上杭县交通建设投资公司
	上杭县政府

张邓平

	2
	☆上杭厦化硫磺制酸及衍生产品项目
	1
	工业科技
	总建筑面积3.6万平方米，新建厂房、仓库、办公楼及其它配套设施，建设年产40万吨硫酸及衍生产品生产线，产品包括：电子级硫酸、蒸汽、烟酸、液体三氧化硫、液体二氧化硫、精制硫酸及配套余热发电等
	2019

—

2021
	46000
	21000
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1500
	1500
	项目主体厂房开工建设，推进主体厂房框架建设。一季度推进项目“三通一平”；二季度完成项目“三通一平”；三季度项目开工建设，推进主体厂房地基基础建设；四季度推进主体厂房框架建设
	9
	　
	福建天甫厦化科技有限公司
	上杭县政府

张邓平

	3
	上杭蓝家渡葡萄酒生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积19.3万平方米，新建葡萄酒文化馆、酒庄、科普研学基地、福建酿酒萄试验研究基地；新建1个葡萄酒加工厂，1个葡萄酒窖藏，1个物流仓库，配套建设供水、排水系统，年产225吨葡萄酒
	2019

—

2022
	82900
	13000
	1300
	1350
	1350
	1100
	1000
	1050
	1050
	1100
	1200
	900
	900
	700
	葡萄酒加工厂开工建设。一季度完成酿酒葡萄种植基地一期征地工作的70%；二季度完成项目前期工作及用林用地报批；三季度完成一期葡萄种植基地基础设施建设；四季度葡萄酒加工厂开工建设
	　
	　
	蓝家渡（上杭）葡萄发展有限公司
	上杭县政府

徐卫清

	4
	☆上杭县时代思康含氟新能源材料生产项目
	1
	工业科技
	主要建筑物面积4.26万平方米，新建生产车间、动力车间、原料仓库、成品仓库、办公分析楼等建筑，配套建设厂区道路、给排水、消防水池、消防泵房、污水处理站、事故应急池等，年产新型锂盐10000吨，副产氟化钾5686吨
	2019

—

2022
	58900
	58000
	4000
	4000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	完成项目主体厂房框架建设，推进设备安装。一季度完成项目前期工作，启动项目“三通一平”；二季度完成项目“三通一平”；三季度项目主体厂房开工建设，启动设备购置工作；四季度完成项目主体厂房框架建设，推进设备安装
	9
	　
	时代思康新材料有限公司
	上杭县委
傅藏荣上杭县政府

阙生华

	5
	☆上杭艾斯芸防伪包装生产建设项目
	1
	工业科技
	主要建筑面积7万平方米，计划建设主体工程和办公等配套设施，项目分三期建设。主要建设：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，计划购置生产及检测设备共计194台（套），年产3000万件防伪包装
	2019

—

2022
	30000
	20000
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1000
	1000
	一季度完成项目一期前期工作；二季度完成项目一期“三通一平”工作；三季度项目主体厂房开工建设；四季度完成项目一期主体厂房50%建设，推进设备购置安装
	9
	　
	艾斯芸防伪科技（福建）有限公司
	上杭县政府
阙生华上杭县政协

胡金祥

	6
	☆上杭华润五丰食用菌二期生产项目
	1
	农林水利
	总建筑面积3.88万平方米，配置成熟先进的自动化生产线，生产海鲜菇及黑皮鸡枞菌等中高端食用菌。建设制包车间、培养车间、出菇车间，配套建设综合办公楼、锅炉房、门卫室、围墙、道路、绿化等辅助工程。年产7560吨鲜菇
	2020

—

2021
	20000
	13000
	100
	100
	200
	300
	1000
	1500
	1500
	2000
	2000
	2000
	1300
	1000
	一季度完成项目立项等前期工作；二季度完成施工图设计及施工招投标工作；三季度项目开工建设；四季度推进主体厂房建设
	9
	　
	上杭县润农农业开发有限

公司
	上杭县政府

林谷丰

	7
	☆上杭古田干部学院二期工程
	1
	社会事业
	建筑面积约2.2万平方米，新建学员楼、教学综合楼、食堂、连廊、地下人防工程等，配套建设道路、排水及绿化工程
	2020

—

2022
	20000
	5000
	500
	500
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	项目开工建设。一季度完成项目初步方案设计；二季度完成项目征迁工作；三季度进行项目立项；四季度开工建设
	12
	　
	上杭古田建设发展有限公司
	上杭县委 
邱伟勤 徐  峰

	8
	上杭教育培训基地
	1
	社会事业
	建筑面积46421平方米，主要建设多功能报告厅、行政办公楼、教学楼、学员楼、食堂、文体活动楼以及地下停车场等；每年培训12700人、大约316班次
	2019

—

2022
	25756
	12000
	500
	500
	800
	800
	800
	800
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	项目开工建设，完成主体工程的30%。一季度完成项目前期工作；二季度完成项目施工图设计及招投标工作；三季度项目开工建设；四季度完成主体工程的30%
	9
	　
	上杭县兴诚实业有限公司
	上杭县委 
徐  峰

	9
	☆上杭县医院古田分院
	1
	社会事业
	按三级医院标准规划建设，将古田镇中心卫生院扩建为上杭县古田分院，主要建设门诊大楼、住院大楼、医养结合康养大楼、医技大楼、行政后勤及红军医院展览馆等系统用房及公共配套设施
	2020

—

2022
	20314
	6000
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	项目开工建设。一季度完成项目立项等前期工作；二季度完成项目初步设计及项目用地征迁工作；三季度完成项目施工图设计及招投标工作；四季度项目开工建设
	12
	　
	上杭县

卫健局
	上杭县委
邱伟勤上杭县政府

阙生华

	10
	☆上杭北站交通综合枢纽项目
	1
	城建环保
	属龙龙铁路配套项目。建设站前广场、汽车站、公交首未站、出租车停靠站及停车场、商业综合体等
	2019

—

2023
	35000
	15000
	1500
	1500
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	一季度推进项目用地征迁工作；二季度完成进站道路立项工作；三季度完成进站道路施工图设计及招投标工作；四季度进站道路开工建设，推进站前广场前期工作
	12
	　
	高铁片区指挥部

办公室
	上杭县政府
王  波 阙生华上杭县人大  张邓平蔡永华

	11
	☆上杭生活垃圾焚烧发电项目
	1
	城建环保
	建筑面积2.4万平方米，建设日处理600吨生活垃圾及餐厨垃圾30吨的焚烧发电厂，主要建设焚烧发电车间、餐厨垃圾处理车间及配套附属设施组成，项目分两期实施
	2020

—

2022
	38000
	12000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	项目开工建设，推进主体厂房建设。一季度确定PPP合作方；二季度完成“三通一平”，开展初步设计；三季度完成初步设计，开展施工图设计；四季度完成施工图设计等前期工作，项目开工建设
	12
	　
	上杭县

住建局
	上杭县政府

王尧华

	12
	上杭金山湖商业综合体项目
	1
	服务业
	建筑面积75万平方米，建设体验式，智能化，智慧型等新的商业业态，包括国际影城、大型超市、儿童娱乐、室内精品步行街、时尚街区等集休闲、购物、文化娱乐于一体的大型城市综合体
	2020

—

2022
	510000
	95000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	7000
	项目开工建设，推进地基基础建设。一季度完成项目立项等前期工作；二季度完成项目施工图设计等工作；三季度完成项目“三通一平”；四季度项目开工建设，推进地基基础建设
	　
	　
	上杭县

住建局
	上杭县政府

王尧华

	13
	上杭漫步云中园旅游开发项目△
	1
	服务业
	总建筑面积42000平方米，分三期实施，围绕“一乐园两基地一中心”的空间布局，建设台湾风情游乐园、两岸青少年研学拓展、婚纱摄影基地、中医药康养中心，年接待游客80万人次
	2019

—

2022
	100265
	20000
	1000
	1200
	1500
	1500
	1800
	1600
	1700
	1800
	2000
	2100
	1900
	1900
	项目开工建设。一季度完成项目初步设计等前期工作；二季度完成用地、用林报批；三季度完成施工图设计级施工招投标；四季度项目开工建设
	　
	　
	福建漫步云中园旅游投资有限公司
	上杭县委 
张北阳

	14
	☆上杭古田情景剧场建设项目(“点亮古田,红动中国”一台戏)
	1
	服务业
	主要建筑面积4.5万平方米。规划建设以“点亮古田、红动中国”为主题的情景剧场，展示大型红色文化主题情景剧，并配套建设停车场、景区道路、园林绿化、设备购置及安装等基础设施
	2019

—

2021
	23000
	13000
	1000
	1000
	1000
	2000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	项目开工建设，推进基础工程施工。一季度完成用地测量及苗木评估，启动征地；二季度完成项目用林用地报批等前期工作；三季度完成项目“三通一平”；四季度项目开工建设，推进基础工程施工
	12
	　
	上杭古田建设发展有限公司
	上杭县委
邱伟勤上杭县政府

蓝玉华

	五
	武平县
	39
	　
	　
	　
	1888431
	755779
	73822
	58704
	63372
	67872
	70789
	68948
	67661
	66361
	61869
	57646
	52018
	46717
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	在建项目
	34
	　
	　
	　
	1758631
	711779
	71009
	56407
	60542
	64942
	67742
	65501
	64214
	62814
	57889
	52666
	46538
	41515
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	★武平城区国省道过境线公路
	1
	交通
	环城东路（长坑至风吹口段道路）项目按二级公路标准新建，路线全长13.19公里，设计时速60公里，路基宽16米。环城南路项目按一级公路标准设计（兼城市主干道功能），设计时速60公里，路线全长5.05公里。路基宽30米。环城北路项目按二级公路标准，路线全长5.28公里，设计时速60公里，路基宽18米
	2016

—

2020
	94229
	8879
	1776
	1332
	1628
	1628
	1628
	887
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	一季度完成边沟、照明、绿化等附属工程；二季度全面完成
	　
	6
	武平县天恒城市建设投资发展有限公司、武平县富通公路建设投资有限

公司
	武平县委
方  刚武平县政府

蔡东阳

	2
	★武平龙龙铁路站交通枢纽一体化工程
	1
	交通
	新建十方大道按一级公路标准建设，设计速度为60公里/小时，道路总长4.39公里的沥青混凝土路面；新建停车场规划车位800个及给排水、电力电讯、广告设施、绿地等配套附属设施；新建方岩路及方岩大桥按一级公路标准建设方岩路连接线，设计速度为60公里/小时，路基宽22米，双向四车道沥青混凝土路面；新建金溪路按二级公路标准建设，设计速度为40公里/小时，双向2车道，道路总长为1.631公里的沥青混凝土路面;新建火车站站前广场、公交站场及周边商铺
	2019

—

2022
	80000
	26000
	3000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2400
	2600
	2600
	1700
	1700
	一、二季度征地拆迁、方岩大桥施工招标进场开工建设；三季度征地拆迁、十方大道、方岩路连接线、站前公园、停车场等前期工作；四季度主体工程建设
	4
	　
	福建武平天润实业有限公司
	武平县委 
方  刚

	3
	★武平凝聚力照明建设项目
	1
	工业科技
	主要建筑面积15.52万平方米；一期项目建设10条全自动注塑生产线、10条全自动组装生产线、10条贴灯珠自动生产线、20条贴透镜自动生产线、2条自动铁板和冲压生产线、20条铝框拼接生产线及20条电源生产线，一期项目达产后，年产600万台照明灯具
	2019

—

2022
	100000
	3000
	400
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	200
	100
	100
	新建生产线及开展二期前期工作。一、二季度采购生产线设备；三季度生产线安装、调试、试生产；四季度开展二期工程前期工作
	　
	　
	福建凝聚力科技有限公司
	武平县政府

廖伟平

	4
	★武平山普新材料生产项目▲
	1
	工业科技
	一期建设年产4000吨超细纤维新材料产业链生产线，新建厂房两栋、办公楼一栋及完善附属设施，总建筑面积3.67万平方米；主要生产超细纤电子布、无尘纸；二期建设年产4000吨超细纤维新材料产业链生产线，新建厂房两栋
	2019

—

2022
	100000
	3000
	400
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	200
	100
	100
	新上生产线投产。一季度配套设施建设；二季度继续生产线设备搬迁调入；三季度安装调试；四季度新调入生产线投产
	　
	　
	深圳市山普科技有限公司
	武平县委
钟建生 武平县政府

廖伟平

	5
	★武平耐德力中空隔热新材料生产项目
	1
	工业科技
	一期新建厂房2栋，建筑面积1.5万平方米，建设10条智能化环保型中空隔热新材料生产线，年产1500万平米环保型中空隔热新材料
	2018

—

2020
	50800
	15000
	2000
	1200
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	700
	700
	完成一号厂房及办公楼建设。一、二季度一号厂房及办公楼开工建设；三季度完成部分全部厂房主体框架结构施工，部分厂房进入装修阶段；四季度完成全部厂房外墙装修工程及开展设备安装
	　
	12
	福建耐德力新材料有限公司
	武平县政府

王秀金

	6
	★武平县高岭土精深加工项目
	1
	工业科技
	新建厂房面积10万平方米，建设露天开采矿山一座，废弃综合利用生产线二条，ECP装配式高强度板材生产线一条及机修房、办公设施等；年产高岭土矿20吨、ECP装配式高强度板200万平方米
	2019

—

2022
	50000
	30000
	4000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2000
	2000
	2000
	主体工程开工建设。一季度高岭土精深加工主体工程开工；二季度根据高岭土项目进展情况推进废弃综合利用项目；三、四季度开展主体工程建设
	6
	　
	武平县盛陶高岭土有限公司
	武平县政府

廖伟平

	7
	武平晋博装配式建筑通用部品组装生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积20000平方米，建设镀铝锌高强度结构钢、彩钢、铝合金、不锈钢、铝板等装配式建筑通用部品组装生产线4条，年产300万平方米建筑通用部品
	2019

—

2021
	30000
	5000
	500
	375
	458
	458
	458
	458
	458
	458
	458
	382
	318
	219
	建成投产。一、二、三季度主体工程建设；四季度建成投产
	　
	　
	福建省泉田建设工程有限

公司
	武平县政府

廖伟平王秀金

	8
	武平伊万通不锈钢箱体及建材制品生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积8000平方米，建设不锈钢箱体生产线1条、铝合金门窗生产线1条、装配式钢结构生产线1条，年产30万个不锈钢箱体、铝合金门窗及钢结构装配2万吨
	2019

—

2020
	20000
	5000
	500
	375
	458
	458
	458
	458
	458
	458
	458
	382
	318
	219
	设备安装调试。一、二、三季度完成项目厂房主体工程建设；四季度设备安装调试
	　
	　
	伊万通金属制品有限公司
	武平县政府

王秀金

	9
	武平龙兴宠物家具智能化生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积15000平方米。一期主要建设2条宠物家俱生产线，配套安装整套脉冲木工除尘先进设备，同时建立一条年产4000吨生物质颗粒燃料生产线；二期建设年产50万套户外宠物家具
	2019

—

2020
	15000
	7000
	933
	700
	856
	856
	856
	856
	856
	856
	231
	0
	0
	0
	建成投产。一季度继续主体工程建设；二季度设备安装；三季度投产
	　
	　
	武平龙兴科技有限公司
	武平县政府

廖伟平

	10
	武平拓岩密封件研发制造项目
	1
	工业科技
	建筑面积9950平方米，建设3条密封件生产线，年产250万件密封件
	2019

—

2020
	15000
	8000
	800
	600
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	500
	500
	安装生产设备。一、二季度主体工程建设；三季度内外装修配套设施建设；四季度安装生产设备
	　
	　
	厦门市拓岩密封科技有限

公司
	武平县政府

王秀金

	11
	★武平伊普思空气净化设备生产项目
	1
	工业科技
	主要建筑面积1.8万平方米，新建厂房、办公宿舍楼。总规划建成现代化厂房3万平方米
	2020

—

2021
	100000
	40000
	1000
	2000
	3000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	3000
	3000
	一季度开展前期工作；二季度开工建设；三、四季度主体工程施工
	5
	　
	广东

伊普思

实业有限公司
	武平县政府

王秀金

	12
	★武平东一实业智能停车设备制造项目
	1
	工业科技
	建设升降横移式、平面移动类、垂直升降类立体停车库生产线及钢结构加工生产线，年产3万吨钢结构，建设3条立体停车库生产线，年产3000个立体停车库，设立智能立体停车库管理公司
	2019

—

2022
	100000
	40000
	4000
	3000
	3000
	3000
	4000
	4000
	4000
	4000
	3000
	3000
	3000
	2000
	一期完成主体工程，厂房装修及配套设施建设。一、二季度主体工程建设；三季度部分厂房装修；四季度配套设施跟进建设
	　
	　
	东日工程管理有限公司
	武平县委
方  刚武平县政府

王秀金

	13
	★武平希恩凯液晶显示屏生产项目
	1
	工业科技
	购买标准厂房，新建液晶显示屏、五金、塑胶、TFT、LCD、OLED、显示屏及成品组装生产线
	2020

—

2022
	50000
	30000
	4000
	3000
	3000
	4000
	4000
	4000
	4000
	2000
	2000
	0
	0
	0
	一期建成投产。一季度完成厂房购买，开始房屋装修；二季度设备安装；三季度建成投产
	1
	9
	福建

希恩凯

电子有限公司
	武平县政府

王秀金

	14
	★武平岳凯立琪智能穿戴设备、专业线材、线束、连接线产品建设项目
	1
	工业科技
	新建两栋厂房及宿舍楼，建筑面积约5.3万平方米，建设医疗器械线车、配件、汽车线束、USB数据线及其他线束、配件生产线和智能穿戴设备、工业电脑、智能新居、太阳能设备等线材、线束、连接线类配套产品等加工生产线20条，项目建成后年产1000万条相关产品
	2020

—

2022
	50000
	30000
	3000
	2500
	2800
	2800
	2800
	2800
	2800
	2500
	2000
	2000
	2000
	2000
	一季度开工建设；二季度主体工程施工；三季度厂房装修、设备安装；四季度一期试投产
	2
	10
	龙岩岳凯科技有限公司
	武平县政府

王秀金

	15
	★武平吉信德宠物家俱智能生产项目
	1
	工业科技
	新建厂房5.8万平方米，建设6条木制宠物用品生产线，10条缝制宠物用品生产线；年产宠物用品260万套
	2019

—

2022
	50000
	30000
	3000
	2250
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2750
	2292
	1910
	1298
	一、二季度厂房主体工程施工建设；三季度设备安装调试；四季度一期试投产
	　
	12
	福建吉信德科技有限公司
	武平县政府

王秀金

	16
	★武平县省级科技孵化器二期（信息光电与智能制造产业园）建设项目
	1
	工业科技
	总建筑面积15万平方米，其中，工业生产厂房建筑面积约14.21万平方米。新建9栋高标准厂房、1栋邻里中心和餐饮、健身、休闲等公共配套设施
	2020

—

2021
	35000
	28000
	3000
	2400
	2000
	2000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2400
	1900
	1800
	开展厂房装修及配套设施建设。一季度厂房开工建设；二季度完成部分全部厂房主体框架结构施工，部分厂房进入装修阶段；三季度完成全部厂房外墙装修工程，部分厂房室内装修工程；四季度配套设施建设
	1
	　
	武平工业园区投资发展有限公司
	武平县政府

王秀金

	17
	武平金普达5G线路板压合智能加工及装备智能制造项目
	1
	工业科技
	建设3套多层线路板压合智能制造生产线、2条5G线路板压合智能制造生产线及5G电路研发制造、节能减排工艺设计与研发为一体的智能工厂，预计年产多层线路板60万平方米
	2020

—

2021
	31200
	20000
	2000
	1500
	1500
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1500
	1000
	1000
	设备安装。一季度进行项目前期报批、实施完成厂房车间装修改造；二季度进行第1条生产线升级改造和设备采购；二季度第1条生产线试生产，实施第2条生线升级改造；三季度完成第2条生产线设备采购，试产；四季度实施第3条生产线升级改造
	4
	12
	福建金普达智能科技有限

公司
	武平县政府

王秀金

	18
	武平金泰智能装备制造项目
	1
	工业科技
	建设汽车配件、船舶柴油机、塑料机械、大型水泵、工程机械部件等生产线10条，年产制动鼓33万件、各类大型装备部件10万件、智能装备整机100台
	2019

—

2021
	30000
	25000
	2500
	2000
	2000
	2500
	2500
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1500
	生产线安装。一季度完成厂房收购；二、三季度厂房装修；四季度部分生产线安装
	　
	　
	福建金泰机械制造有限公司
	武平县政府

王秀金

	19
	武平海圣光电设备生产项目
	1
	工业科技
	购买标准厂房一栋面积约8000平方米，新上生产曝光机，压膜机，烤箱等黄光房需要专用以及通用设备生产线6条，年产爆光机100台，压膜机10台
	2020

—

2020
	30000
	30000
	3000
	2000
	2500
	2500
	3000
	3000
	3000
	3000
	2000
	2000
	2000
	2000
	项目试投产。一季度开工建设；二、三季度主体工程施工；四季度设备安装并试投产
	3
	12
	广东海圣科技有限公司
	武平县政府  王秀金

	20
	武平致宏金属新材料制品生产项目
	1
	工业科技
	购买标准厂房一栋面积8000平方米，建设钨钢制品生产线等5条，年产钨钢制品200吨
	2020

—

2020
	30000
	30000
	3000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	3000
	3000
	2500
	2500
	2000
	1500
	项目建成投产。一季度完成厂房购买；二季度厂房装修；三季度装修设备安装；四季度建成投产
	2
	12
	东莞市致宏钨钢

制品有限公司
	武平县政府  王秀金

	21
	武平优轩百香果深加工项目
	1
	工业科技
	总建筑面积8500平方米，分2期建设。一期建设2条百香果加工果酱、果脯生产线；二期建设2条百香果加工果汁、浓缩果汁生产线。预计年产百香果制品1250吨
	2019

—

2020
	30000
	15000
	1500
	1000
	1100
	1200
	1500
	1500
	1500
	1500
	1200
	1000
	1000
	1000
	一期建成投产。一季度开工建设；二季度主体工程施工；三季度主体工程施工及装修、设备安装；四季度竣工试投产
	　
	　
	福建优轩农业发展有限公司
	武平县政府

钟发贵

	22
	武平立工汽车音响及导航等电子产品生产项目
	1
	工业科技
	购买岩前高新区1栋标准厂房面积8000平方米，新上汽车多媒体音响及导航产品生产线5条，年产汽车多媒体音响及导航产品15万件
	2020

—

2022
	30000
	20000
	2000
	1500
	1500
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1500
	1000
	1000
	一期建成试投产。一季度购买厂房；二季度厂房装修；三季度购买设备并安装；四季度试投产
	3
	　
	龙岩立工科技有限公司
	武平县委 
谢素英

	23
	武平杜特蒂发电机生产项目
	1
	工业科技
	购买标准厂房一栋约8000平方米，新建8条电机设备生产线，年产9000件设备主要元件
	2020

—

2020
	20000
	20000
	2000
	1500
	2000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1000
	项目试生产。一、二季度完成厂房购买、环评等前期工作；三季度厂房装修；四季度设备安装并试生产
	5
	12
	斯坦福电机有限

公司
	武平县政府

王秀金

	24
	★武平新洲林化松油醇系列产品技改扩建项目▲
	1
	工业科技
	新建年产2000吨二氢油醇生产线；松油醇车间新增第三条生产线；对现有生产线的控制方式进行智能化改造，新增一套松油醇水合工艺废水水膜处理循环利用设备和一套聚合松香水洗工艺废水水膜处理循环利用设备；新建企业研发中心实验楼
	2019

—

2021
	16000
	15000
	1500
	1125
	1375
	1375
	1375
	1375
	1375
	1375
	1375
	1146
	955
	649
	设备安装。一季度完成土地招拍挂，启动项目总平面图及单体厂房设计；二季度启动主体厂房建设；三季度启动进行智能化生产设备、环保设备选型；四季度主体厂房封顶，智能化生产设备、环保设备选型安装
	6
	　
	新洲（武平）林化有限公司
	武平县政府

廖伟平

	25
	武平农业综合开发项目
	1
	农林水利
	总规模107094亩，新建拦河坝89座、新建渠道204.81km、新建排洪沟47.06km、新建防冲护岸25.45km、新建盖板涵65座、改良土壤14701亩、土地平整3670.97亩、新建田间干道、支路172.3km；推进建设东留、十方、岩前、中堡镇、武东、象洞、万安、大禾、桃溪、永平、中山、中赤等12个镇高标准农田
	2017

—

2019
	20075
	3000
	300
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	200
	100
	100
	完成本年度土地整治项目。一季度完成立项、规划设计、评审等项目前期工作；二季度项目开工建设；三季度主体工程施工；四季度土地整治项目完成主体工程
	　
	　
	武平县财政局
	武平县政府

钟发贵王秀金

	26
	武平紫灵芝产业发展项目
	1
	农林水利
	每年新增林下栽培紫灵芝“武芝2号”5000亩，三年共计15000亩；培育紫灵芝深加工规模企业2家
	2019

—

2022
	30000
	14000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	本年度种植任务竣工验收。一季完成项目实施林地规划、菌棒定购等前期工作；二季完成林下栽培紫灵芝“武芝2号”5000亩；三季完成紫灵芝采收、加工实施面积验收；四季完成紫灵芝采收、加工和竣工验收
	　
	　
	武平县

林业局
	武平县政府

李峥嵘钟发贵

	27
	武平学校扩容工程三期项目
	1
	社会事业
	总建筑面积56100平方米。包含武平初级中学扩建工程项目、武平县教师进修学校附属学校提升改造工程、新建岩前第二中心学校、新建十方第二中心学校、新建中赤中心幼儿园、新建岩前第二中心幼儿园、新建蓝天幼儿园、扩建城厢中心幼儿园、盛世鑫城幼儿园二次装修、新建民主中心幼儿园等10所学校的教学楼，综合楼，办公楼等扩容建设
	2019

—

2020
	30100
	26700
	2600
	2200
	2200
	2500
	2500
	2500
	2600
	2600
	2600
	1500
	1500
	1400
	各学校升级改造。一季度县教师进修学校附属学校竣工；二季度武平初级中学扩建工程项目竣工，民主中心幼儿园开工建设；三季度新建岩前第二中心学校、新建十方第二中心学校、新建中赤中心幼儿园、岩前第二中心幼儿园、新建蓝天幼儿园、扩建城厢中心幼儿园、盛世鑫城幼儿园二次装修竣工；四季度民主中心幼儿园竣工
	　
	　
	武平县天和安居服务有限

公司
	武平县委
袁  静武平县政府  李峥嵘

	28
	★武平继续教育基地建设(二期)项目
	1
	社会事业
	总建筑面积2.2万平方米。新建学员楼、学术交流中心、员工宿舍楼及电力电讯、给排水等附属配套设施
	2020

—

2021
	15164
	13000
	1300
	1000
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	800
	主体工程施工。一季度开展前期工作；二季度开工建设；三、四季度主体工程施工
	6
	　
	武平县天然文化旅游投资有限公司
	武平县委
吴宇川武平县政府

蔡东阳

	29
	武平县医院创三级乙等医院项目
	1
	社会事业
	进行1号楼医疗康复中心钢结构连廊、营养中心、北侧停车场、胃镜消洗中心、盆底康复中心、总配电房等硬件设施建设及各科室基建改造，采购全高清腔镜系统、全高清电子胃镜、铥激光及组织粉碎器、脑立体定位仪、移动护理车、计算机软件系统等医疗设备
	2018

—

2020
	16200
	16200
	1500
	1000
	1000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1200
	1000
	完成医院升级改造，并完成计算机软件系统升级。一季度完成1号楼—医疗康复中心钢结构连廊；直线加速机房防辐射及装修、各科室基建改造、营养中心建设；二季度完成总配电房迁建和购置柴油发电机组；脑立体定位仪；三、四季度完成计算机软件系统升级
	　
	　
	武平县总医院
	武平县委
袁  静武平县政府

龚友清

	30
	武平工业园区基础设施建设项目（二期）
	1
	城建环保
	总建筑面积15万平方米，按照省级工业园区建设标准打造、提升园区基础设施。改扩建道路、公共配套基础设施、给排水、电力、通讯、绿化、公园等，新建兴业公园、人才公寓、天然气站、工业污水处理厂、武平工业园区建设科技资源支撑型中小企业创新创业特色载体等
	2017

—

2021
	100000
	44000
	4000
	3000
	3000
	3000
	3500
	3500
	3500
	4000
	4000
	4000
	4500
	4000
	人才公寓等开工建设。一、二季度开展项目前期工作；三季度开工建设；四季度主体工程施工
	　
	　
	武平工业园区投资发展有限公司
	武平县政府  王秀金 龚友清  吴泽华

	31
	★武平县城北片区棚户区改造一期（兴贤坊）项目
	1
	城建环保
	含休闲区改造、地下空间开发利用及周边街道建筑立面改造等三个组成部分，总建筑面积1.38万平方米
	2018

—

2020
	39863
	11000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	一季度文化交流中心、大夫第主体工程及外装修基本完成，室外景观 暖通 夜景亮化 智能化等工程完成，综合管理中心、国学馆、文化圣迹长廊、梨园、客家传统民居等装修工程完成。完成项目周边街巷整治提升工程（西区）立面改造收尾及巷道路面条石铺装；屋面平改坡计划完成约200户；二季度文化交流中心、大夫第、街肆1、街肆2装修工程、布展、市政配套工程等完成扫尾，并竣工验收。屋面平改坡计划完成约100户并进行平改坡项目收尾工作
	　
	6
	武平县天然文化旅游投资有限公司
	武平县委
方  刚袁  静武平县政府

龚友清

	32
	武平客文化旅游项目
	1
	服务业
	总建筑面积约68万平方米，分三期建设。主要建设闽文化、赣文化、粤文化一条街，文化创意产业园，电商产业园，金岸佳园特色小镇，休闲养生区
	2013

—

2020
	200000
	80000
	6500
	6500
	6500
	6500
	6500
	6500
	7000
	7000
	7000
	7000
	6500
	6500
	完成C3地块建设，开展C4地块主体工程建设。一季度完成C3地块装修阶段，C4地块启动建设；二季度C3地块完成C3地块装修启动室外绿化等配套设施建设，完成C4地块基础；三季度基本完成C3地块工程，C4地块进入主体工程建设；四季度C3地块基提交验收，C4地块基本完成建设
	　
	　
	江西文山集团
	武平县政府

龚友清

	33
	★武平梁野山创国家5A级景区建设项目
	1
	服务业
	新建生态山门、游步道、游客服务中心、生态停车场、梁野秀湖、梁野石刻、梁野生态休闲山庄、休憩亭、湿地酒店、旅游标识标牌等
	2016

—

2020
	100000
	10000
	500
	500
	500
	500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	全面开展景区提升建设。一季度开展“四季田园”农旅小镇项目提升建设；二、三、四季度开展“五朵金花”文旅融合项目、创5A景区设施提升项目建设
	　
	12
	武平县天然文化旅游投资有限公司
	武平县委 
袁  静武平县政府
龚友清魏晓敏

	34
	★武平中山河国家湿地公园白鹭风景区建设项目
	1
	服务业
	项目主要建设栖息林分改造、湿地恢复、土坝工程、动植物监测点、民宿规划馆建设，道路、入口服务区、停车场及管线综合、电力、通信、观鸟便道、木栈道、服务设施等
	2018

—

2020
	50000
	10000
	1000
	750
	917
	917
	917
	917
	917
	917
	917
	764
	637
	430
	开展千鹭湖二期建设。一季度开始千鹭湖二期建设；二季度开始竞技垂钓区的建设工作；三季度开始森林人家建设；四季度开始申请验收工作，完成公园项目建设的整体提升
	　
	12
	福建梁野山农业开发有限

公司
	武平县政府

钟发贵钟日朝

	　
	预备项目
	5
	　
	　
	　
	129800
	44000
	2813
	2297
	2830
	2930
	3047
	3447
	3447
	3547
	3980
	4980
	5480
	5202
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	武平高梧经武东至中堡林坊公路项目
	1
	交通
	路线全长约25.792公里，按二级公路标准建设，设计时速40Km/h，路基宽度为8.5m。起点武平县十方高梧经武东至中堡林坊，路面为水泥混凝土路面，全线设置12座桥梁
	2020

—

2025
	48000
	8000
	533
	467
	600
	600
	667
	667
	667
	667
	800
	800
	800
	732
	一期实施十方至武东集镇段约7公里路。一季度完成施工图设计文件；二季度完成林地、土地报批；三季度开展施工、监理招标工作，并开工建设；四季度主体工程施工；二期武东集镇-中堡集镇段开展前期工作
	　
	　
	武平县

富通公路建设投资有限公司
	武平县政府

蔡东阳

	2
	武平海远环保新材料生产项目
	1
	能源
	建设2条轻烧白云石新型材料生产线，项目达产后年产50万吨轻烧白云石新型材料
	2020

—

2021
	15000
	8000
	200
	200
	200
	300
	300
	500
	500
	800
	1000
	1000
	1500
	1500
	一、二季度开展前期工作；三季度开工建设；四季度主体工程施工
	9
	　
	龙岩海远实业有限公司
	武平县政府

廖伟平

	3
	☆武平华润机制砂生产项目
	1
	工业科技
	建设年产200万吨机制砂骨料生产线1条，主要生产包括高品质机制砂，5-10mm碎石、10-25mm碎石、25-40mm碎石
	2019

—

2021
	30000
	7000
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	580
	620
	完成土地、林地报批及采矿许可证办理。一季度完成采矿许可证的办理；二、三、四季度开展土地、林地报批及征地拆迁工作
	7
	　
	武平

华润矿业有限公司
	武平县政府

蔡东阳廖伟平

	4
	武平科宝石灰石系列产品生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积5000平方米，建设轻烧白云石生产线、精细磨粉等生产线6条，年产轻烧白云石50万吨、白云石粉120万吨
	2019

—

2020
	21800
	15000
	1100
	700
	1000
	1000
	1000
	1200
	1200
	1000
	1000
	2000
	2000
	1800
	项目开工建设。一、二季度开工前准备工作；三季度开工建设；四季度主体工程施工
	　
	　
	龙岩科宝新材料开发有限

公司
	武平县政府

蔡东阳廖伟平

	5
	武平军警民一体训练基地建设项目
	1
	社会事业
	建筑面积26万平方米，建设交警大队交警指挥大楼、窗口业务用房、驾驶人考试场（小车和摩托车）、涉案车辆保管场、民警训练场、民兵训练场、大型车辆停车场
	2020

—

2021
	15000
	6000
	400
	350
	450
	450
	500
	500
	500
	500
	600
	600
	600
	550
	主体工程建设。一季度开展施工图设计工作；二季度完成施工招投标工作；三季度开工建设；四季度主体工程建设
	　
	　
	武平县天恒城市建设投资发展有限

公司
	武平县委
丘善辉武平县政府  许仁贵龚友清

	六
	长汀县
	27
	　
	　
	　
	1883689
	750300
	53950
	54350
	58800
	59650
	64850
	63450
	64450
	67500
	66550
	66350
	65650
	64750
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	在建项目
	22
	　
	　
	　
	1598449
	622200
	46950
	47350
	51600
	52450
	55150
	53250
	53750
	53800
	52850
	52650
	51850
	50550
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	长汀医疗器械产业园标准厂房建设项目
	1
	工业科技
	建筑面积30万平方米，建设77幢标准化厂房，宿舍及食堂22幢，引进8家以上的医疗器械产业公司
	2018

—

2020
	106000
	40000
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3000
	3000
	3000
	3000
	产业园区工业新区扫尾工程施工。一、二季度进行景观工程、道路工程、围墙等零星收尾工程；三、四季度项目收尾及竣工验收交付使用
	　
	12
	长汀县国有资产投资经营有限公司
	长汀县政府

廖凤英

	2
	长汀（原中央苏区）智能运营中心项目
	1
	工业科技
	建筑面积约1万平方米，建设智能运营中心大楼一幢，在新型智慧城市建设理念指导下，通过绘制一张图、建设一张网、推行一治理，搭建一平台；建立两个保障体系；打造三中心，推进N方面典型应用
	2018

—

2020
	39000
	32000
	2000
	2000
	2000
	2000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	数据中心大楼完工并投入使用，智能运行中心开始试运行。一、二、三季度完成数据中心大楼建设及装修工程；四季度扫尾及设备安装调试并运行使用
	　
	12
	长汀正元智慧城市建设运营有限公司
	长汀县政府

刘演昌

	3
	长汀闽赣竹木制品精深加工标准厂房建设项目
	1
	工业科技
	建筑面积5万平方米，建设竹木制品加工标准化厂房30幢，招商竹木精深加工企业30家，年产竹木制品300万件、竹胶板200万、装饰板材150万平方米
	2018

—

2021
	35000
	15000
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	1250
	完成安置住宅小区建设，完成路网工程、排水排污管道、竹木科技孵化园建设主体施工。一、二季度开展配套住宅区施工；三、四季度开展孵化园主体施工及路网等施工
	　
	　
	长汀县国有资产经营投资有限公司
	长汀县政府

吴  昊

	4
	长汀油茶种植加工一体化建设项目
	1
	工业科技
	项目建设油茶丰产种植基地面积5万亩，新建综合大楼、厂房、仓库等4万平方米；包括建立油茶展览馆及休闲观光油茶园等，新建年产5000吨茶油及化妆品、洗涤剂加工生产线各一条
	2018

—

2022
	30000
	18000
	1000
	1000
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	新建油茶丰产基地5000亩。一、二季度继续建设10000亩新植油茶基地；三、四完成2000吨原生态茶油的生产线安装和生产
	　
	　
	福建福红农业科技有限公司
	长汀县政府

吴  昊

	5
	★长汀亿来10万锭混纺纱线技改项目（二期）
	1
	工业科技
	项目建筑面积2.6万平方米，年产2.05万吨多功能混纺纱线
	2019

—

2020
	25000
	6000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	完成主体装修及设备安装。一季度完成主体厂房装修；二季度设备安装调试运行
	　
	6
	福建亿来实业有限公司
	长汀县政府

黄  剑

	6
	★长汀盼盼食品饮料建设项目
	1
	工业科技
	建筑面积8万平方米，新建标准化生产用房和研发办公楼；建设饮料、食品、调味料等生产线9条，形成年产各类膨化食品、烘焙食品5万吨，饮料20万吨，台湾调味品2000吨
	2018

—

2020
	75000
	20000
	1200
	1600
	1800
	1600
	2000
	1600
	2000
	1600
	1800
	2000
	1600
	1200
	完成饮料、矿泉水生产线项目建设施工。一、二、三季度进行饮料、水生产线厂房施工及内部装修；四季度设备选型采购及生产
	　
	12
	福建省长汀盼盼食品有限公司
	长汀县委
廖深洪  长汀县政府

黄  剑

	7
	★长汀哈罗博康复机器人生产项目
	1
	工业科技
	主要建筑物面积2.82万平方米，新建厂房、研发中心、存储仓库、办公楼、职工宿舍，购置生产设备220台套，年产康复机器人医疗器械4000台
	2019

—

2020
	20000
	20000
	1000
	1000
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	完成三条生产线的安装调试运行。一、二季度进行厂房改造装修；三季度设备安装；四季度进行康复机器人的试生产及第二第三代康复机器人研发
	3
	12
	福建哈罗博康复机器人生产有限公司
	长汀县政府

廖凤英

	8
	★长汀稀土园区企业服务中心项目
	1
	工业科技
	项目主要建设产业类项目（稀土应用智能智造项目、退役军人创业产业园、现状企业提升改造）、配套设施类项目（游客集散中心及稀土文化广场、稀土文化风情街、娱乐中心、稀土文化展示中心、小学、幼儿园、人才房、国际稀土高端论坛）、园区道路市政工程建设项目（主路、次干路、支路等市政工程）、绿化景观工程项目等
	2020

—

2025
	200000
	35000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	2000
	新建人才房、产业服务中心。一季度进行征迁及报批手续办理；二、三季度开展人才房施工；四季度进行路网及景观绿化工程
	6
	　
	长汀稀土开发公司
	长汀县政府  马水清黄  剑

	9
	长汀实践创新基地建设项目
	1
	农林水利
	建设面积4.5万平方米，主要建设生态文化教育区、体验休闲区、文化创意区、自然观光区，造林面积2万亩、抚育面积3万亩，毛竹丰产林基地5万亩、维修竹山道路300公里，建设乡村森林公园3个、水源涵养林0.4万亩、梯田改造390亩、废弃矿山综合治理1处
	2019

—

2021
	51000
	21000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1000
	1000
	林业、水土保持提升改造，环境综合整治等。一季度造林、村庄绿化、毛竹丰产林基地建设、水保宣教馆等建设；二、三季度林分抚育等改造建设、垃圾收集站及清运、保洁等配套建设；污水处理站、配套污水收集管网建设；四季度河道疏浚、重点堤防、生态护岸等建设以及公仆林造林地的整地准备等
	　
	　
	长汀县

林业局
	长汀县委
李  强
长汀县政府

吴  昊

	10
	★长汀红色文化实践基地项目
	1
	社会事业
	总建筑面积46.5万平方米，新建“文化教育区、体验休闲区、自然观光区”等及其他附属设施建设
	2019

—

2022
	150000
	40000
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3000
	3000
	3000
	3000
	部分主体工程施工。一、二季度进行对红色文化实践基地进行路网工程建设；三、四季度进行汀州小学新庄分校进行建设
	5
	　
	长汀县国有资产经营投资有限公司
	长汀县政府  陈其民

	11
	★长汀汀州医院主体功能搬迁项目
	1
	社会事业
	总建筑面积15万平方米，新建门急诊大楼、医技楼、病房，新添床位1000张及配套基础设施等
	2017

—

2021
	119500
	40000
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3500
	3000
	3000
	3000
	3000
	前期地勘、设计、基础施工及部分大楼主体建设。一、二季度项目前期工作；三、四季度项目基础施工及主体大楼开工建设
	　
	　
	福建省长汀县汀州医院
	长汀县政府

廖凤英

	12
	★长汀第一中学新校区
	1
	社会事业
	按照省一级标准建设；建筑面积14.6万平方米。其中：高中60个班、初中42个班，可容纳学生5100人。主要建设教学及辅助用房、学生宿舍食堂、教师周转宿舍
	2017

—

2020
	54000
	24200
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2100
	2100
	校舍、运动场等土建项目施工。一、二、三季度校舍、运动场及配套设施建设；四季度竣工验收
	　
	12
	长汀县第一中学
	长汀县委
廖深洪长汀县政府

刘演昌廖凤英

	13
	★长汀体育中心
	1
	社会事业
	新建一个容纳1万人（含400米环形跑道、标准足球场）中型B类体育场及停车场、绿化等配套设施，建设一座容纳3000人的大型丙类综合体育馆、一座容纳1000人的中型B类室内游泳馆、足球训练基地及运动员公寓、停车场、绿化等配套设施
	2019

—

2021
	39000
	8000
	500
	500
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	700
	完成长汀县体育中心一期的主体施工，二期的前期各项准备工作。一、二、三季度开展体育中心一期项目主体施工，四季度进行一期项目施工及二期项目的前期手续办理等工作
	5
	　
	长汀县文体广电新闻出版局
	长汀县政府

刘演昌

	14
	★长汀华创康养中心▲
	1
	社会事业
	建筑面积8万平方米，新建健康养生、养老居住区、老年教育和活动基地、老年旅游对外交流基地等，配套道路、水电、绿化及其他附属设施。购置各类养护、恢复设施设备，新增康养床位1000张
	2019

—

2021
	50000
	30000
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	完成一期项目施工及二期手续办理。一、二季度推进主体厂房建设；三季度进行设备安装和调试；四季度一期竣工投产并开展二期工程的前期准备工作
	6
	　
	香港华创实业有限公司
	长汀县政府

詹可聪

	15
	★长汀荣丰水厂建设项目
	1
	城建环保
	新建净水厂一座、水泵站一座、配套附属设施等，建成后日供水5万吨
	2020

—

2022
	21965
	15000
	1500
	1500
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	一、二、三季度用地征迁及山体平整；四季度完成用地三通一平
	6
	　
	福建省水利投资集团（长汀）水务有限公司
	长汀县政府

詹可聪

	16
	长汀老城区搬迁暨汀南片区商贸中心项目
	1
	服务业
	建筑面积22万平方米，新建住宅、大型商场、超市及配套附属设施
	2018

—

2020
	150000
	60000
	3500
	3500
	5500
	5000
	5500
	5000
	5000
	5500
	5000
	5500
	5500
	5500
	完成汀州人家主体工程，宏盛园主体工程，汀州世贸城主体工程。一、二季度完成汀州人家主体工程及配套设施施工建设；三、四季度完成世贸城及宏盛园主体及配套设施施工建设
	　
	12
	长汀县腾飞城市建设投资有限公司
	长汀县政府

陈其民

	17
	★长汀东南农产品交易中心
	1
	服务业
	建筑总面积约30万平方米。项目包括“三区三中心”,即农产品批发交易区、冷链保鲜区、加工仓储区和物流中心、质检中心、综合服务管理中心，将建设一个立足闽西，辐射闽粤赣三省，集冷链物流、仓储、城市配送、流通加工、批发交易、分析检测、电子商务、展示展览为一体的现代化农副产品商贸集散大型交易物流平台。全部投产达标后，每年加工及交易的农产品约360万吨
	2019

—

2021
	147047
	45000
	3000
	3000
	3000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	建设物流中心、综合服务管理中心及配套基础设施。一季度建设物流中心（含流通加工区、智能仓储期、分拣配送区、物流跟踪区）；二季度建设综合服务管理中心（含商务洽谈中心、经营管理中心、电商服务与培训中心、客户服务中心、物流信息服务中心、行政办公中心）；三季度完成第二期项目的配套设施；四季完成第三期工程报批报建工作并开工建设
	　
	　
	长汀粤腾农产品有限公司
	长汀县委
廖深洪长汀县政府

黄  剑

	18
	长汀汀江源龙门4A景区旅游风景区提升工程
	1
	服务业
	建筑面积8.8万平方米，新建八宝山隧道2千米、景区道路15千米（新桥-庵杰）、旅游漫步道及护栏10千米、游客服务中心、停车场4处、旅游公测14处、污水处理系统、桥梁5座、旅游休息亭30个、玻璃栈道200米及浮桥、攀岩路、夜景等、音响设备等；汀江源大舞台、景观亭、观光车，特色民宿等配套设施；垃圾收集设施、给排水系统等
	2016

—

2021
	98000
	68000
	5000
	5000
	5000
	5000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	进行全乡范围内景区提升工程施工。一、二季度进行百亩采摘园建设、完成牛鼻峰约1Km游步道建设、完成月亮湾环道和栈道建设；三、四季度完成自驾游营地基础设施建设、完成八宝山停车场、景区道路改造、旅游厕所建设及配套其他基础设施建设等
	　
	　
	长汀汀江源旅游发展有限

公司
	长汀县政府

袁跃华

	19
	★长汀“红色小上海”旧址保护提升项目（一期）项目
	1
	服务业
	项目全面修复原苏区“红色小上海”时期的特色沿街建筑群。主要修复水东街、沿街改造立面，房屋修缮，重置建筑面积4.9万平方米（其中：商铺2.9万平方米、民宿2万平方米、其他用房320平方米），建设游客接待中心、业务管理房、游客休憩室、观景楼、吊脚楼、凉亭等，配套道路、绿化、管网及其他附属设施等
	2018

—

2021
	72362
	33000
	2000
	2000
	2000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	完成立面整治工作及主体工程施工。一、二季度完成立面整治工作；三、四季度根据规划设计完成施工图设计并完成重置建设主体施工
	　
	　
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县委
兰思义长汀县政府

陈其民

	20
	★长汀生态文明旅游示范区项目
	1
	服务业
	项目建筑面积约5千平方米。新建服务接待中心1栋，内部功能分区包括游客接待和咨询中心、多功能会议室、办公区和旅游商品展售中心等；四星级休闲度假酒店，配套水上乐园、休闲健身中心等设施；旅游道路2条，共10.5公里，休闲游步道5公里；建设人工湖；沿汀江木栈道5.8公里；旅游公厕等配套设施
	2017

—

2021
	50000
	15000
	1000
	1000
	1750
	1300
	1100
	1100
	1200
	1250
	2000
	1100
	1100
	1100
	进行服务接待中心、旅游道路、人工湖、玉兰步道等工程建设。一、二季度服务接待中心施工；三季度旅游道路、人工湖建设；四季度开展三心教育基地、植物园各项相关手续报批
	　
	　
	福建利昌投资有限公司
	长汀县政府

刘演昌

	21
	★长汀红色旧址群4A创5A旅游景区提升项目
	1
	服务业
	项目新建游客服务中心、停车场、旅游道路、旅游标识、智慧旅游系统、购物场所、旅游厕所等基础设施，对博物馆、福音医院、辛耕别墅等全县红色旧址群进行修缮
	2018

—

2021
	50000
	25000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2500
	2500
	进行景区范围内重点旧址群修缮，游客服务中心、旅游标识系统、宣传片建设等。一、二、三季度进行景区范围内重点旧址群进行修缮及游客中心施工；四季度旅游标识系统及宣传片制作
	　
	　
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

刘演昌

	22
	长汀长征出发地旅游基础设施及红色文化创意基地建设项目
	1
	服务业
	总建筑面积4200平方米，其中一期新建红色文化创意基地，建筑面积1458平方米，二期新建游客服务中心，建筑面积2735平方米，修缮房屋1738平方米，购置信息屏及监控系统，配套道路、绿化、停车场及其他附属设施等
	2019

—

2021
	15575
	12000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	900
	1000
	1000
	1000
	1100
	建设红色文化创意基地、游客服务中心等。一、二季度进行房屋修缮及游客服务中心施工；三季度进行监控系统安装；四季度进行配套设施建设等工程
	　
	　
	福建省古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县政府

陈其民

	　
	预备项目
	5
	　
	　
	　
	285240
	128100
	7000
	7000
	7200
	7200
	9700
	10200
	10700
	13700
	13700
	13700
	13800
	14200
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	长汀革命传统教育基地建设项目
	1
	社会事业
	建筑面积18200平方米，主要建设革命传统研学中心、游客接待中心，革命传统教育综合体、旅游公厕、广场、英名录长廊等，配套景观绿化、道路、景区步行道、亮化工程、垃圾污水收集处理等
	2019

—

2021
	21640
	10000
	500
	500
	500
	500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	新建松毛岭保卫战纪念馆及配套路网及附属设施。一、二季度进行项目前期手续办理及用地征迁；三、四季度项目主体开工建设
	9
	　
	长汀县古韵汀州旅游发展有限公司
	长汀县委 
兰思义长汀县政府

马水清

	2
	☆长汀垃圾焚烧发电项目
	1
	城建环保
	建设进场道路约2公里，日处理垃圾400吨，配置2×400t/d机械炉排焚烧炉+1×7.5MW凝汽式汽轮发电机组。主要建设内容含生活垃圾焚烧发电主体工程及配套设施垃圾渗滤液处理站、炉渣综合利用厂、飞灰稳定化车间、污水处理设施和飞灰填埋场等
	2020

—

2023
	55000
	20000
	2000
	2000
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	完成可行性研究批复、环境影响报告书批复、用地报批、征迁、水保等前期报批工作，三季度完成用地征迁及三通一平，四季度进行部分设备采购
	11
	　
	长汀旺能环保能源有限公司
	长汀县政府

刘演昌陈其民

	3
	长汀汀州西河商服中心项目
	1
	服务业
	建筑面积约10万平方米，新建景观绿化区、美食街区、住宿餐饮区及附属配套设施。景观绿化区：对西河局部河道改造，形成内湖水面景观；两处公园入口广场、休闲步道、栈道、廊亭以及下沉广场；同时配套景观桥、樱花、紫玉兰、密林(乔木)等休闲区域。美食街区：5栋三层建筑以连廊方式相联系，形成半围合空间。同时，布置停车场、文化廊（或墙）、沿河栈道等。住宿餐饮区：7层酒店主楼一栋、双拼3层别墅客房若干栋以及停车场等，客房数约300间
	2019

—

2021
	85000
	35000
	2000
	2000
	2600
	2600
	2600
	2600
	2600
	3600
	3600
	3600
	3600
	3600
	汀州宾馆主体及配套基础设施建设施工。一、二、三季度进行汀州宾馆主体大楼施工建设；四季度大楼施工及配套设施建设
	　
	　
	长汀县腾飞城市建设投资有限公司
	长汀县政府

陈其民吴  昊

	4
	长汀红色天街文化旅游项目
	1
	服务业
	建筑面积12000平方米,新建红街商业文化广场：文化广场、红色文化街区、红色博览中心、红色文化研究院、红色文化培训学院和文化主题酒店、红军廊桥、水幕电影及住宅配套用地等
	2020

—

2023
	100000
	44500
	1000
	1000
	1000
	1000
	3000
	3500
	4000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	完成项目开工前的审批有关工作。一、二季度进行项目前期征迁；三、四季度进行项目用地三通一平
	　
	　
	长汀铜锣湾红街文旅发展有限公司
	长汀县政府

刘演昌

	5
	长汀红卫农贸市场项目
	1
	服务业
	建筑面积45110平方米，新建农贸市场一栋及水电、道路、绿化等配套设施，购置相关设备134台（套）
	2020

—

2021
	23600
	18600
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1600
	2000
	开展农贸市场主体工程施工建设。一、二季度进行项目前期手续农地三通一平等工作；三、四季度市场主体工程施工
	12
	　
	福建省长汀县商业贸易有限公司
	长汀县政府

陈其民

	七
	连城县
	31
	　
	　
	　
	1951790
	744700
	56950
	56850
	62150
	62250
	63850
	68350
	66550
	62650
	60950
	62550
	62650
	58950
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	在建项目
	26
	　
	　
	　
	1590790
	639700
	48600
	48500
	53800
	53900
	55300
	59800
	58000
	54100
	52300
	52900
	52100
	50400
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	连城环冠豸山公路工程项目
	1
	交通
	路线全长40.79公里，其中KO+000-K12+500、K36+650-K40+790路段为路面白改黑或利用路段，K12+500-K36+650路段为改建路段，其中老路段利用段采用二级公路标准加铺沥青面层，改建段采用三/四级公路标准采用沥青混凝土路面，路面结构层总厚度为52厘米
	2019

—

2022
	38000
	10400
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	800
	800
	800
	800
	进行主体工程建设。一、二季度完成K8+000-K11+500段道路施工范围清表及K9+000-K11+500路基施工、K2+000-K5+000段道路施工范围清表及、K2+000-K4+000段路基施工。完成 K03+772.0 外路小桥、K12+784半溪小桥上部结构；三、四季度完成K6+000-K8+000段道路基层施工，完成K0+000-K14+278段道路沥青面层施工，完成K0+000-K14+278段道路交通工程施工
	　
	　
	连城县交通投资建设有限

公司
	连城县政府

邹学伟

	2
	★连城允升复合不锈钢管生产项目
	1
	工业科技
	建设6栋厂房，一栋研发中心附属楼，一栋车间及连廊，总建设面积8万平方米，建成后年产10万吨及以上复合不锈钢管
	2018

—

2020
	101500
	21500
	1700
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	1800
	进行2#厂房建设及设备安装，一、二季度进行研发中心附属楼建造，一期厂区各配套设施的完善；2#厂房基础及厂区附属设施；三、四季度进行2#厂房和研发中心附属楼主体建设；2#生产线设备安装；2#生产线设备安装，研发中心附属楼装修
	　
	12
	福建允升复合材料科技有限公司
	连城县政府

陈俊雄

	3
	★连城大洋气雾剂制品生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积10万平方米，年产12000万支气雾剂制品，建设20条自动生产流水线，新建单层钢结构生产车间22幢，综合楼1栋，住宅楼1栋以及配套厂区道路和绿化等附属设施建设，主要设备为搅拌釜，空压机，灌装生产线，过滤机和自动包装机等
	2018

—

2020
	50000
	19500
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1600
	1700
	1700
	1700
	1600
	1600
	进行主体厂房建设，设备安装调试。一、二季度进行主体厂房基本建设；三、四季度购进设备，安装设备调试运行
	　
	12
	福建大洋气雾剂科技有限

公司
	连城县政协
赖小香

	4
	★连城冠盛新能源锂电池生产项目
	1
	工业科技
	租赁连城工业园区光电产业园厂房4035平方米，先行建设日产10万只数码类聚合物软包锂离子电池生产线；二期建设生产高倍率聚合物软包电池生产线。年产3000万只聚合物软包锂离子电池
	2018

—

2020
	35000
	5000
	100
	200
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	200
	进行基础设施建设及生产线设备。一、二季度扩大生产线设备，扩大产能；三、四季度完善基础设施建设，日产锂电池15万支左右，后续逐步提高产量
	　
	11
	连城冠盛新能源科技有限

公司
	连城县政府

陈俊雄

	5
	★连城食品加工专业园区基础设施项目
	1
	工业科技
	完善园区公共服务配套设施，做好排洪沟建设、道路桥梁建设、集中污水厂建设、集中供热项目建设、标准厂房建设等工作
	2020

—

2024
	124000
	40000
	3300
	3300
	3300
	3300
	3300
	3300
	3300
	3300
	3400
	3400
	3400
	3400
	开始进行基础设施及标准厂房建设。一、二季度进行土地征收、场地三通一平；三、四季度开始进行基础设施及标准厂房建设
	6
	　
	福建连城国有投资集团有限公司
	连城县政府

李  懿

	6
	★连城盛视汽车智能座舱系统制造和应用项目
	1
	工业科技
	项目租用工业园区现有厂房3万平方米，建设汽车智能座舱系统制造和应用项目，主要产品有车联网产品、汽车辅助驾驶产品、自动驾驶产品
	2019

—

2021
	105000
	48000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	进行厂房装修，配套设施建设，设备安装、投产。一、二季度完成原有厂房装修，设备购买；三、四季度进行厂房装修，配套设施建设，设备进场安装调试，生产线试产
	　
	11
	连城盛视亿度电子科技有限公司
	连城县政府

陈俊雄

	7
	连城菲尔姆阻隔膜生产项目
	1
	工业科技
	项目新建厂房、办公楼1.8万平方米，配套办公楼及附属设施工程。建成5条阻隔膜复合+涂布生产线，2条镀膜生产线，配套相应检测设施，研发设施
	2018

—

2023
	55000
	28000
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2300
	2400
	2400
	2400
	2400
	进行新建厂房主体建设，生产线安装投产。一、二季度完成新建厂房建设，原生产设备布局及继续生产、新复合生产线安装调试；三、四季度进行镀膜生产设备进场安装调试，生产线扩产
	　
	　
	福建

菲尔姆

科技

有限公司
	连城县政府

陈俊雄

	8
	★连城中触85-100寸电容触摸屏生产项目
	1
	工业科技
	项目建设3万平方米标准厂房，其中无尘车间5000平方米，研发中心2500平方米，年产大尺寸触摸显示屏10万块
	2020

—

2021
	50000
	35000
	2000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	主体开工建设。一、二季度进行前期工作、厂房装修，三四季度主体开工建设
	3
	　
	连城县中触电子有限公司
	连城县政府

陈俊雄

	9
	★连城亿安聚合物锂电池生产项目
	1
	工业科技
	一期投资聚合物锂电池生产线。新增厂房自用配电设施。购置设备辊压机、制片机、封条机、真空搅拌机、高真空烤箱、冲壳机等若干机器设备。年产2600万支锂电池。二期购置土地，扩建厂房，增加厂房生产面积，完善工厂软件硬件等设施设备，将产量提升为3600万支锂电池。三期将增加生产线，扩大生产规模和生产类型，增加产量
	2019

—

2025
	24600
	15800
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1400
	1400
	1300
	进行一期生产线建设。一、二季度厂房装修，生产线设备安装调试；三、四季度进行生产线建设
	2
	10
	福建亿安新能源有限公司
	连城县委
郑煌泰连城县政府

罗丽琴

	10
	★连城冠成新能源小动力电动工具类电池生产项目
	1
	工业科技
	总建设面积1.2万平方米，租赁海峡光电产业园首期厂区一期3#标准厂房一、二、三层。项目分二期建设，一期新建日产15万支新能源小动力电动工具类电池生产；二期扩建日产15支新能源小动力电动工具类电池生产
	2019

—

2020
	23000
	22500
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1500
	1000
	项目试投产。一、二季度进行厂房装修，基础设施配套建设，设备订购，进场安装调试；三、四季度完成安装调试，进行试投产
	　
	10
	连城冠成新能源科技有限

公司
	连城县政府

陈俊雄

	11
	★连城应友年产600万台应急灯项目
	1
	工业科技
	建筑面积0.66万平方米。年产600万台应急照明灯具配套研发、生产、仓库设备，光伏设备及元器件等；注塑机配套设备，模具（研制及外购）配套设备，灯具组装生产、测试线及配套设备等
	2019

—

2020
	16000
	15900
	1300
	1400
	1400
	1400
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	进行生产线建设。一、二季度完成厂房装修，生产线设备安装调试；三、四季度完成生产线建设
	2
	　
	龙岩市应友照明科技有限

公司
	连城县政府

陈俊雄

	12
	★连城德彦新能源锂电池生产项目
	1
	工业科技
	租赁厂房，新建高倍率锂离子电池生产线三条，达产后年产小型高倍率锂离子电池2000万支
	2019

—

2021
	15000
	14500
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1300
	项目试生产。一、二季度完成厂房装修，设备进场安装；三、四季度实现大型动力电池叠片工艺试生产，日产两到三万支，后续提高产量
	2
	10
	福建德彦新能源科技有限公司（东莞市祥瑞通能源科技有限公司）
	连城县政府

 陈俊雄

	13
	★连城福地水库工程
	1
	农林水利
	项目总库容为1900万立方米，最大坝高36.5米，拦河坝坝型为砌石重力坝，供原水4.8万吨/天，灌溉耕地6500亩
	2017

—

2020
	42040
	13000
	2000
	1000
	2000
	2000
	2000
	1000
	1000
	500
	500
	500
	200
	300
	一季度完成大坝附属管道工程；二季度完成大坝金属结构部分安装；三季度完成水库移民安置工作；四季度完成水库项目蓄水验收
	　
	　
	福建省水投集团连城县福地水库建设管理有限公司
	连城县政府

罗晓波

	14
	★连城县城区防洪排涝（高水高排）工程
	1
	农林水利
	计划新建高排洪渠13.4千米，新建截洪闸坝1座、节制闸4座、泄水闸7座、徒陂11处、跨渠桥17座，纳水口12个、放水口4个，改造隔川溪1.7千米。工程防山洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇
	2018

—

2020
	28000
	15500
	1200
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	一季度完成新建排洪渠1千米，渠系建筑物8座；二季度完成新建排洪渠2千米，渠系建筑物16座；三季度完成新建排洪渠3千米，渠系建筑物25座；四季度完成新建排洪渠4千米，渠系建筑物30座
	　
	　
	连城县城区防洪排涝（高水高排）工程建设项目部
	连城县政府

罗晓波

	15
	★连城萱和谷本草还原生态产业建设项目
	1
	农林水利
	新建园区大门、道路、停车场，产品种植示范区、钢架大棚育苗区、产品加工体验区，产品展示中心及办公楼、宿舍综合楼，休闲旅游服务中心、养生休闲木屋等
	2015

—

2020
	24000
	10500
	800
	800
	800
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	一季度进行种植基地用地整理清杂，进行特色树屋、帐篷露营基地等工程工程建设；二季度实施园区停车场、特色树屋建设等工程；三季度进行游客接待进场道路（二期）、特色树屋等工程建设；四季度完成帐篷露营基地，特色树屋部分投入使用
	　
	12
	福建省萱和谷本草科技有限公司
	连城县政府

杨晓春

	16
	★连城文川医院异地新建项目
	1
	社会事业
	建筑面积4.63万平方米，主要建设医养综合楼一栋、养老楼二栋、科研楼二栋、职工宿舍楼一栋和配套设施用房及公共配套设施等。其中：养老床位440张，医疗床位245张，停车位230个
	2018

—

2021
	25800
	15800
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1400
	1400
	进行二期工程5、6号楼建设。一季度完成基础建设；二季度完成土建三层框架；三季度完成框架封顶；四季度完成装修工程
	　
	12
	福建文川医院有限公司
	连城县政府

罗丽琴

	17
	连城城关中心小学异地新建项目
	1
	社会事业
	总建筑面积3.75万平方米。其中小学建筑面积2.9万平方米，办学规模为42个班（其中中心小学36个班，青少年校外活动中心6个班），在校学生为1620人，主要建设教学楼、办公楼、综合楼、图书馆、文体馆、250米环形跑道操场、室外活动场所篮球场、羽毛球场，地下停车位142个等，并配套水、电、道路地坪、绿化和教育装备等设备设施建设；附属幼儿园8515平方米，24个教学班，容纳幼儿450人
	2018

—

2020
	16000
	8500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	交付使用。一、二季度完成主体建设；三季度竣工验收，交付使用
	　
	9
	连城县

教育局
	连城县政府  罗丽琴

	18
	连城福地水厂及供水管网建设项目
	1
	城建环保
	规划新建和扩改建16座日供水千吨以上规模水厂，75个村的规模以下水厂，铺设供水管网531公里，日供水规模达到20.17万吨
	2019

—

2024
	150000
	58000
	4000
	4000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	进行主体建设及供水管网改造建设。一、二季度进行项目前期工作及福地水厂基础建设；三、四季度进行主体建设及供水管网改造建设
	3
	　
	福建省水利投资开发集团连城水务

公司
	连城县政府

罗晓波

	19
	★浦梅铁路连城站前广场配套设施工程
	1
	城建环保
	站前广场面积约13.4万平方米，停车场面积约5.2万平方米，绿化面积约5.9万平方米；建设连城大道528米、站前路467米、莲湖路1142米、莲汇路285米、站前高架903米
	2018

—

2020
	31550
	21000
	1000
	1000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	1000
	一季度场地平整工程，市政道路路基和进站高架道路基础施工；二季度，道路路基及进站高架道路主体工程；三季度道路主体工程和广场基础施工；四季度广场架空层主体工程及配套工程施工
	3
	　
	连城县

住建局
	连城县委
陈荣斌连城县政府

赖育忠
谢  锋

	20
	★连城国际物流商贸城建设项目
	1
	服务业
	总建筑面积约64万平方米。建设集物流仓储、商品交易市场及相关配套为一体，并涵盖家居建材、五金机电、数码家电、汽摩配件、百货商品、粮油副食、生鲜水产、名优特产等商贸主题，是一座将物流仓储、商品交易市场及相关配套等功能集为一体的现代化大型物流商贸创新园区
	2017

—

2020
	200000
	53000
	3000
	3000
	4000
	4000
	4000
	4000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	6000
	进行多层区域建设及高层装修。一季度完成多层区域室外道路及管网建设；二季度多层区域竣工验收；三季度完成高层27#28#装修的50%；四季度完成高层27#28#装修
	　
	　
	龙岩亚琦置业有限公司
	连城县人大

江维民

	21
	★连城冠豸山创5A景区改造提升工程项目
	1
	服务业
	冠豸山创5A景区改造提升工程，按国家5A级景区标准，对现有基础设施进行提升改造，开展景区生态整治，修复景区内游步道，新建游客咨询中心、旅游综合体、玻璃栈道等，打造“智慧旅游”景区，配套建设星级厕所、观景平台、生态停车场、道路、电力、给排水、绿化等旅游基础设施
	2016

—

2020
	149300
	31800
	2600
	2600
	2600
	2600
	2600
	2600
	2700
	2700
	2700
	2700
	2700
	2700
	一季度完成九龙湖旅游公路改造项目、竹安寨景区入口改造项目施工图设计,完成九龙湖房车及帐篷营地项目、九龙湖滑道漂流项目、冠豸山至竹安寨“十里画廊”夜景工程、大坪旅游商贸小区续建项目的方案设计,环冠豸山生态休闲绿道项目路基土方施工中；二季度完成九龙湖旅游公路改造项目、竹安寨景区入口改造项目的预算、招投标工作，完成九龙湖房车及帐篷营地项目、九龙湖滑道漂流项目、冠豸山至竹安寨“十里画廊”夜景工程、大坪旅游商贸小区续建项目的施工图设计，启动大坪旅游商贸小区续建项目的征地拆迁工作，环冠豸山生态休闲绿道项目路基土方施工中；三季度九龙湖旅游公路改造项目、竹安寨景区入口改造项目开工建设，完成九龙湖房车及帐篷营地项目、九龙湖滑道漂流项目、冠豸山至竹安寨“十里画廊”夜景工程的预算、招投工作及开工建设，完成大坪旅游商贸小区续建项目的征地拆迁、预算及招投标工作，完成环冠豸山生态休闲绿道项目路基土方、开始路面基层施工；四季度:完成九龙湖旅游公路改造项目、竹安寨景区入口改造项目，九龙湖滑道漂流项目、九龙湖房车及帐篷营地项目、冠豸山至竹安寨“十里画廊”夜景工程正常施工,大坪旅游商贸小区续建项目开工建设,环冠豸山生态休闲绿道项目路面基层施工
	　
	　
	连城县冠豸山国家级风景名胜区管理委员会
	连城县政府

杨晓春

	22
	连城大洋旅游服务综合体建设项目
	1
	服务业
	总建筑面积约15万平方米,改造维修原海峡客家论坛主体建筑物（4万3平方米）、新建商住旅游休闲设施（10万平方米）及配套服务设施
	2018

—

2020
	100000
	47000
	3000
	2500
	3500
	3500
	5000
	10000
	7000
	4000
	2500
	2000
	2000
	2000
	进行主体及附属设施建设。一、二季度完成主体建设，内外装修；三、四季度进行附属设施建设、进行试营业
	　
	10
	福清大洋置业有限责任公司
	连城县政府

邹学伟

	23
	★连城松毛岭战地遗址建设项目
	1
	服务业
	总建筑面积8700平方米，进行战地遗址修复，新建革命史迹陈列馆、项南文化活动中心、红军烈士公墓、纪念碑、广场(停车场)、景区公路和配套旅游服务设施等
	2014

—

2021
	60000
	26500
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	3000
	3000
	2500
	2000
	2000
	2000
	2000
	完成整体游客服务中心主要建筑和配套设施、游步道建设及“郭公寨”前线指挥部遗址修复项目的战壕、机枪掩体修复等。一季度完成土方工程施工；二季度完成桩基和基础施工，游步道建设；三季度完成建筑主体土建施工，“郭公寨”前线指挥部遗址战壕、机枪掩体修复等；四季度完成主体装修和室外工程施工
	　
	　
	龙岩文旅松毛岭投资有限

公司
	连城县政府

杨晓春

	24
	★连城冠豸山文创园研学培训基地建设项目
	1
	服务业
	建筑面积6万平方米，主要建设与连城冠豸山综合体项目配套的职业技能研学培训基地，含一幢培训大楼、生活休闲配套设施及绿化项目，建成后主要用于国内外企业员工、高管进行技能培训、教学研究及旅游休假
	2019

—

2021
	32000
	15000
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	1300
	进行项目前期工作及培训基地及公寓主体开工建设。一季度完成土地摘牌平整、地勘及规划设计，完成三通一平及施工许可证办理；二、三季度项目培训基地及公寓主体开工建设；四季度部分配套设施建设、水电路线施工及排污管道建设
	　
	　
	连城冠豸山文创园企业管理有限公司
	连城县委 
王传龙

	25
	连城培田古村落创5A景区建设项目
	1
	服务业
	5A景区标准创建扩大延伸景区范围至升星、新曹等村；新建游客服务中心1处；对现有古村落旅游基础设施进行提升改造，新建景区游步道，开发“一溪两岸”，以河源溪水系为纽带，修缮沿河带状步行道等；开展古民居外立面改造，商业古街修缮及业态培育等
	2020

—

2022
	80000
	38000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	4000
	4000
	3000
	进行旅游设施建设。一、二季度对古村落现有旅游基础设施进行提升改造，新建旅游步道，进行古民居外立面改造；三、四季度进行商业古街修缮，推进升星、新曹等村旅游设施建设
	　
	　
	福建连城国有投资集团有限公司
	连城县政府

杨晓春张全山

	26
	连城盈山豸下莲乡农业康养项目
	1
	服务业
	总建筑面积15500平方米，分两期建设。一期建设20栋康养公寓及服务附属配套设施，在石槽坑水库建设休闲观景台、垂钓基地、林下种植，在丁町共享农庄规划的农耕体验区建设康养特色民宿；二期建设休闲康养度假酒店，完善丁町共享农庄农耕体验康养设施
	2019

—

2024
	15000
	10000
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	900
	900
	900
	900
	完成项目前期工作及石槽坑水库建设。一、二季度完成项目前期工作；三、四季度建设石槽坑水库建设休闲观景台、垂钓基地
	　
	　
	连城县盈山农业有限公司
	连城县委 
王传龙

	　
	预备项目
	5
	　
	　
	　
	361000
	105000
	8350
	8350
	8350
	8350
	8550
	8550
	8550
	8550
	8650
	9650
	10550
	8550
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	连城锂电池产业园基础设施建设项目
	1
	工业科技
	建筑面积19.02万平方米，新建厂房3栋3层框架结构，配套办公楼及附属设施工程
	2020

—

2023
	100000
	38000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	4000
	4000
	3000
	进行主体建设。一、二季度进行前期工作，场地三通一平；三、四季度进行主体建设
	　
	　
	连城工贸公司
	连城县政府

陈俊雄

	2
	连城兴龙电池级硫酸锰生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积46000平方米，新建厂房、仓库、办公楼及检测中心等基础设施建设，建设一条年产50000吨高纯硫酸锰生产线
	2020

—

2021
	18000
	10000
	700
	700
	700
	700
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	900
	进行项目前期工作。一季度完成申请报告、备案、初设；二季度完成报批文件编制、上报、审查论证、批复；三季度进行主体厂房建设；四季度建设办公楼、检测中心等
	10
	　
	福建省兴龙新能材料有限

公司
	连城县委     廖喜忠

	3
	连城佰盛金属新材料深加工项目
	1
	工业科技
	建筑面积12000平方米，新建厂房、办公楼，建设金属新材料深加工奢侈品箱包金属配件
	2019

—

2021
	15000
	10000
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	850
	750
	750
	进行厂房主体建设及生产线建设安装。一、二季度进行旧厂房、办公楼装修，生产线设备安装；三、四季度新建厂房主体开工建设
	7
	　
	深圳稳健佰盛五金股份有限公司
	连城县政府

陈俊雄

	4
	连城四角井历史文化街区建设项目
	1
	服

务

业
	在四角井历史老街实施商铺、传统街道改造，建设体验工坊，廊街文创市集，演艺广场等，打造廊街改造展演区及老街非遗民俗区等；建设文化研究中心、文化历史公园及配套设施等
	2020

—

2025
	200000
	37000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	4000
	3000
	进行广场主体建设。一、二季度进行项目前期工作，场地三通一平；三、四季度进行广场主体建设，传统街道建设及配套项目施工
	　
	　
	连发城市建设有限公司
	连城县政府

赖育忠
杨晓春
连城县人大
周晓哲



	5
	连城新泉整训纪念馆及红色文化培训基地项目
	1
	服

务

业
	新建新泉整训纪念馆：建筑面积约8000平方米，建设游客集散中心、新泉整训展示中心停车场、门前广场等附属设施。新泉红色文化培训基地：1.室内教学区域建设建筑面积3.5万平方米，建设教学办公楼、学员楼、住宿酒店、培训教学楼、专家楼、后勤服务中心、室内扩展训练区及停车场等附属设施。2.新泉红色教育培训现场教学点串点成线：围绕新泉红四军政治部旧址（望云草室）、中央苏区第一所妇女夜校（于溪公祠）、红四军司令部旧址、连南革命区委员会（张氏家庙）、士兵调查会旧址、农民调查会旧址等六个国家级文物保护单位，进行高速出口至三角坪绿化景观改造、三座大桥栏杆维修、红军廊桥建设、集镇沿街雨披改造、红色经典景区改造及万人台广场改造，北村至新罗5公里红色交通线改造，密切各教学点联系
	2020

—

2023
	28000
	10000
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	900
	900
	900
	900
	进行新建基地选址及征迁工作。一、二季度进行规划审批，资金申请；三、四季度进行革命旧址保护维修，进行新建基地选址及征迁工作
	
	
	连城

新泉

整训

纪念馆
	连城

县委

陈清木连城县人大

邱振生

	八
	漳平市
	30
	　
	　
	　
	2848627
	702456
	15050
	24250
	37370
	37420
	60470
	74423
	74370
	74920
	75070
	75620
	76290
	77203
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	在建项目
	22
	　
	　
	　
	718569
	217956
	12600
	11500
	16970
	18020
	20420
	19073
	18770
	19320
	19470
	20020
	20590
	21203
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	漳平箭竹坪煤矿生产项目
	1
	能源
	建筑面积8129平方米，建设井巷工程、机电运输、通风设施设备即地面综合楼、宿舍、车间、煤台等辅助生产设施，建设年产30万吨煤炭
	2016

—

2020
	53500
	11475
	1200
	500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	970
	805
	进行井巷工程建设。一季度完成设计的剩余井巷工程建设；二季度完成矿井“六大系统”建设；三、四季度完成地面煤台系统工程建设
	
	
	福煤（漳平）煤业有限公司
	漳平市委 

陈文东

	2
	★漳平红狮矿山和生态皮带长廊项目
	1
	工业科技
	建设一条红狮岭兜矿山至漳平红狮水泥厂（西园镇遂林村）矿山皮带长廊，全长约36.3公里，建成后用于年输送550万吨石灰石和150万吨红狮三期（岭兜）熟料及配套红狮岭兜矿区、西溪矿区建设
	2020
—

2023
	130000
	10000
	500
	500
	500
	500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	开展项目前期工作。一、二季度完成使用林地、水保、环评等审批；三季度完成主线施工图设计、建设用地审批，施工便道、弃碴场设计和报批；四季度进行施工图审等前期工作
	6
	　
	漳平红狮水泥有限公司
	漳平市政府 黄和芳

	3
	★漳平金启氧化锆生产项目
	1
	工业科技
	建设制粉体车间、氧化锆陶瓷制备车间、原料仓库、成品仓库、办公综合楼、宿舍综合楼、研发中心、化验检测中心、生产辅助车间及配套设施，建成后年产高纯超细纳米粉体2400吨、粗氧化锆粉体3000吨、结构陶瓷件系列产品500吨
	2019
—

2021
	25600
	9000
	300
	300
	500
	500
	700
	700
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	进行办公楼、宿舍楼建设。一、二季度进行办公楼，宿舍楼建设；三、四季度进行部分厂房主体建设
	6
	　
	福建省金启纳米陶瓷新材料有限公司
	漳平市政府 陈菲菲

	4
	★漳平乔光压敏电阻生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积2.3万平方米，建设生产车间、办公综合楼、宿舍综合楼、污水处理中心，建成后年产压敏电阻及其他产品29亿片
	2018
—

2020
	22603
	4603
	800
	800
	800
	800
	800
	603
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	建成投产。一季度完成1、2#厂房及办公楼、宿舍楼装修；二季度进行设备安装，并试产
	　
	6
	福建省乔光电子科技有限公司
	漳平市政府 张如春

	5
	★漳平世茂纳米碳酸钙生产项目▲
	1
	工业科技
	总建筑面积6.9万平方米， 建设年产100万吨纳米碳酸钙，主要用于食品、药品添加剂
	2018
—

2023
	22253
	10000
	500
	500
	500
	500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	进行部分办公楼、宿舍楼、厂房建设。一、二季度完成土地招拍挂及土地平整；三、四季度进行部分办公楼、宿舍楼、厂房主体的建设
	6
	　
	福建世茂碳酸钙实业有限
公司
	漳平市政府 朱彩泰

	6
	★漳平生物质新型复合材料项目
	1
	工业科技
	购置厂房、办公楼，建筑面积4万平方米，新建厂房、办公楼仓库、锅炉房、员工宿舍楼，建设年产10万立方米高强度竹胶板
	2019
—

2021
	21688
	9200
	700
	700
	700
	700
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	第二条生产线建成投产。一、二季度进行设备安装；三季度进行宿舍楼装修；四季度第二条生产线建成投产
	　
	10
	福建省和普新材料有限公司
	漳平市委 
林  艳

	7
	★漳平青竹年产1.5万吨新材料及水处理剂生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积1.53万平方米，新建甲类车间3幢、丁类车间1幢、原料仓库、半成品仓库、成品仓库、甲类危险品库、综合楼、分析室、五金库、维修车间、配电室等，建成6条年产15000吨新材料及水处理剂生产线
	2019
—

2021
	20900
	13000
	400
	400
	1000
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	1300
	1300
	1300
	1300
	进行厂房建设。一季度进行总平、施工图纸设计、环评等前期工作；二季度进行基础设施建设；三、四季度进行厂房、办公楼主体建设
	6
	　
	福建青竹新材料科技有限
公司
	漳平市人武部 金小平

	8
	★漳平黑猫轮胎内胎生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积5.67万平方米，建设6个车间，1栋综合楼，1栋密炼大楼，建成9条年产5500万条内胎生产线
	2018
—

2022
	20888
	10200
	450
	450
	750
	900
	900
	950
	950
	950
	1000
	1000
	950
	950
	厂房、宿舍楼建设。一、二季度进行厂房主体建设、宿舍楼基础建设；三季度完成厂房主体、宿舍楼建设；四季度进行厂房、宿舍楼装修
	　
	　
	黑猫轮胎（福建）有限公司
	漳平市人武部 金小平

	9
	漳平永凯隆超薄电子光伏玻璃生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积21000平方米，建设厂房、车间、熔窑、厂区道路、附属办公楼、绿化等，建成年产非冷修玻璃90万重量箱，冷修玻璃66.4万重量箱
	2019
—

2020
	20878
	12878
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1878
	竣工投产。一、二季度进行厂房主体建设，三季度厂房装修；四季度进行设备安装，竣工投产
	　
	12
	福建漳平市永凯隆科技材料有限公司
	漳平市政府 张如春

	10
	★漳平冠鑫年产3万吨活性氧化锌生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积2.5万平方米，新建活性氧化锌车间、原辅料库房、成品库房、废水车间、固废库房、办公等基础设施建设，新建3条年产3万吨活性氧化锌生产线
	2019
—

2021
	20180
	15000
	400
	400
	900
	1300
	1300
	1300
	1500
	1500
	1500
	1500
	1700
	1700
	厂房建设。一季度进行三通一平等前期工作；二季度进行活性氧化锌车间、原辅料库房、成品库房建设；三、四季度进行废水车间、固废库房、雨水池建筑、污水集水池、办公楼建设
	6
	　
	福建冠鑫新材料有限公司
	漳平市人大 黄建新

	11
	★漳平工业园区工贸新区通用标准厂房建设项目
	1
	工业科技
	总建筑面积19.2万平方米，建设钢结构厂房7.5万平方米，框架结构厂房9万平方米，配套生产管理及办公用房2.7万平方米
	2019
—

2021
	40000
	13500
	500
	500
	1500
	1500
	1500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1500
	1500
	一季度进行厂房基础建设；二、三、四季度进行厂房主体建设
	1
	　
	漳平市富山工业园区开发建设有限责任公司
	漳平市政府 张如春

	12
	漳平金茂机制砂生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积2.565万平方米，新建办公楼、综合楼、生产车间、维修车间、躲避硐室、沉淀池、配电房、门房等，年开采50万立方米花岗岩，生产84万立方米机制砂
	2019
—

2020
	21800
	15000
	600
	600
	600
	1000
	1000
	1000
	1000
	1600
	1600
	2000
	2000
	2000
	厂房建设。一季度进行三通一平路等前期工作；二、三季度进行废水车间、厂房建设、雨水池建筑、污水集水池、办公楼建设；四季度进行设备调试安装并试产
	4
	　
	福建龙岩金茂砂石开发有限公司
	漳平市人大 黄建新

	13
	★漳平锦源盛锆刚玉生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积8.88万平方米，建设综合楼、宿舍楼、车间等，建成年产ZA40产品3850吨，ZA25普通砂1925吨、ZA25整形砂1925吨生产线
	2019
—

2022
	21500
	15000
	500
	500
	1000
	1000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	一季度进行施工图纸设计、施工许可报批等前期工作；二、三季度进行厂房基础建设；四季度进行厂房主体建设
	6
	　
	福建锦源盛磨料制造有限
公司
	漳平市政府 张如春

	14
	★漳平泰然铝中间合金生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积1.4万平方米，新建厂房和仓库，建设2条年产0.5万吨铝中间合金生产线，1条年产1万吨铝中间合金生产线，1条年产0.5万吨氟铝酸钾生产线
	2020
—

2022
	21000
	9000
	250
	250
	550
	550
	800
	900
	900
	900
	900
	1000
	1000
	1000
	进行厂房建设。一季度进行总平、施工图纸设计、环评等前期工作；二季度进行基础设施建设；三、四季度进行厂房、办公楼主体建设
	6
	　
	福建泰然新材料有限公司
	漳平市委 
李  享

	15
	★漳平新材料产业园一期基础设施建设项目
	1
	工业科技
	进行600亩土地征拆与报建、土地平整，实施2500米道路工程，包含给排水工程、绿化工程、路灯照明工程、交通工程、通信工程等，进行1200米河道整治及防洪堤改造，建设一座日处理能力近期为2000m3/d、中期为6000m3/d、远期为10000m3/d的污水处理站并配备相应的应急事故池和管网
	2019
—

2022
	20000
	12000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	道路施工。一、二季度完成1公里一期道路工程施工；完成845米长一期内河道整治工程箱涵施工；进行部分纬二路、纬五路工程施工；三季度进行污水处理厂建设；进行A-76地块土石方工程施工；四季度进行二期开发1.5公里支路、安坑路延伸段勘察、设计、招投标，完成部分路段施工
	1
	　
	漳平市富山工业园区开发建设有限责任公司
	漳平市政府 张如春

	16
	★漳平城区排涝（高水高排）项目
	1
	农林水利
	建设城东片区湖库水系截洪闸坝、滞洪库、排洪隧洞建设及东坑溪河道整治。建设城西片区湖库水系滞洪库、进口控制闸、排洪补水通道建设
	2017
—

2021
	40979
	11000
	600
	400
	700
	800
	1000
	1000
	1000
	900
	1000
	1200
	1200
	1200
	一季度完成城东隧洞开挖工程，完成城西连通隧洞开挖85%；二季度完成城西连通隧洞开挖工程，完成城东东坑溪河道治理，截洪坝建设，城西上湖库治理；三季度完成高水高排湖库治理，城西片区连通管道建设60%；四季度完成城西片区连通管道建设任务，完成城西片区下湖库建设，城西片区泵站开工建设
	　
	　
	漳平市
水利局
	漳平市政府 张如春

	17
	★漳平市医院医养康复中心项目
	1
	社会事业
	总建筑面积6.64万平方米，建设康复、老年关怀、医养结合病区以及社区综合服务中心、老年人活动区，配置康复、养生保健设备、设施
	2018
—

2021
	31000
	13000
	800
	800
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1300
	1300
	1-4号楼竣工验收。一季度完成主体工程建设，进行室内外装修；二季度进行室内外装修及基础设施建设；三季度室内外装修大部分完成，进行配套设施、设备安装；四季度1-4号楼竣工验收
	　
	12
	漳平市
医院
	漳平市政府 陈菲菲

	18
	★漳平二中改扩建工程
	1
	社会事业
	总建筑面积6.78万平方米，新建教学及教学辅助用房、行政办公用房、生活用房及相关附属设施等，建成36个初中班、36个高中班，可容纳学生3600人
	2018
—

2020
	23000
	3500
	400
	400
	600
	400
	500
	300
	300
	200
	200
	100
	100
	0
	竣工投入使用。一季度完成地下车库装饰装修工程、学生宿舍及食堂完成墙体砌筑、室外工程挡墙及路面工程；二季度完成地下车库室外运动场基层及排水系统、学生宿舍及食堂完成装饰装修70%、室外工程绿化及景观全部竣工；三、四季度学生宿舍及食堂投入使用
	　
	11
	漳平市
教育局
	漳平
市委 
陈文东

	19
	漳平职业中专学校卫生职业技能实训基地
	1
	社会事业
	建筑面积3.3万平方米，新建卫生专业培训中心、实训综合大楼、学生宿舍、食堂、运动场及附属设施，建成规模40个班，可容纳学生2000人
	2018
—

2021
	21000
	5100
	50
	50
	500
	500
	550
	550
	550
	550
	450
	450
	450
	450
	4#宿舍楼主体，培训中心、实训综合大楼建设。一季度进行征地、拆迁及平整等；二季度完成4#宿舍楼地下部分结构施工，培训中心桩基施工，实训综合大楼地下部分施工等；三季度进行4#宿舍楼主体，培训中心桩基施工、地下结构，实训综合大楼地下部分施工；四季度进行4#宿舍楼外装修施工，培训中心主体施工，实训综合大楼主体施工，室外工程大门及围墙、道路施工
	　
	　
	漳平市
教育局
	漳平市政府 陈菲菲

	20
	★漳平红狮水泥窑协同处置工业固体废物及城市垃圾项目
	1
	城建环保
	建设接收、贮存及入窑进料系统，建成后年处置工业固废、城市污泥、生活垃圾、建筑垃圾、餐余垃圾51万吨
	2018
—

2023
	75000
	6000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	300
	100
	200
	200
	200
	0
	0
	生活垃圾处置竣工投产。一季度完成生活垃圾处置主体厂房装修；二季度设备安装；三、四季度设备调试，竣工投产
	　
	　
	漳平红狮环保科技有限公司
	漳平市人大 陈金文

	21
	★漳平闽台花卉交易展示中心
	1
	服务业
	总建筑面积67万平方米，建设60万平方米的现代智能钢架大棚（前店后基地模式）；新建道路8.05公里的沥青混凝土、路灯、亭子、牌坊、廊架；花卉交易展示园、物流园19个、灌排渠系工程4.8公里、排水沟11公里、水工建筑、土地平整及配套其他工程
	2018
—

2021
	23500
	6500
	500
	300
	500
	500
	500
	600
	600
	650
	650
	600
	550
	550
	进行电商城基地、花卉交易展示园、物流园等建设。一、二季度完成完成道路1.2公里的沥青路面工程、现代智能钢架大棚、物流园建设；三、四季度完成电商城基地、花卉交易展示园、台品樱花茶园道路项目建设
	　
	　
	漳平市永福镇政府
	漳平市人大 黄建新

	22
	漳平梅龙山农业休闲项目
	1
	服务业
	建设生态农业区、动物竞技区、休闲娱乐区、cs拓展训练基地、旅游度假区、健康养生等六大主题景区
	2017
—

2022
	21300
	3000
	150
	150
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	270
	景区管理中心、栈道铺设建设。一季度完成景区主干道硬化3公里；二季度配套景观绿化美化设施；三季度完善景区管理中心、栈道铺设建设；四季度空中滑索安装、七彩旱滑道、丛林穿越设备安装等
	　
	　
	福建梅龙山旅游综合开发有限公司
	漳平市 政协 朱华勤

	　
	预备项目
	8
	　
	　
	　
	2130058
	484500
	2450
	12750
	20400
	19400
	40050
	55350
	55600
	55600
	55600
	55600
	55700
	56000
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	G235线漳平市境内段公路工程(漳平)
	1
	交通
	建设里程长66.23公里，其中一级公路31.7公里，路基、路面宽23.5米，双向四车道；二级公路34.53公里，路基、路面宽10米
	2018
—

2023
	262662
	1000
	50
	50
	50
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	开展项目前期工作。一、二季度进行施工图设计；三、四季度进行建设用地报批、林业用地报批
	　
	　
	漳平市菁华路桥投资建设有限公司
	漳平市政府 朱彩泰

	2
	漳平建材铁路物流专用线
	1
	交通
	新建龙钢、红狮水泥厂铁路专用线5公里
	2019
—

2022
	48000
	5000
	50
	50
	50
	50
	500
	800
	800
	700
	500
	500
	500
	500
	开展项目前期工作。一季度完成项目前期基础材料收集工作并配合设计单位完成设计方案研究工作；二季度完成立项审批、选址等工作，同时全面推进工程设计，及土地、林地审批等工作；三季度完成工程设计及项目前期工作；四季度完成工程招标，并启动建设用地征收
	　
	　
	漳平市
铁路建设
办公室
	漳平市政府 朱彩泰

	3
	☆福建龙钢智能化钢铁工业4.0定制化生产示范项目
	1
	工业科技
	建设标准化厂房、河堤、厂区道路、水电配套、附属挡墙、绿化等，建成后年可生产500万吨钢铁
	2018
—

2025
	1500000
	460000
	2000
	12000
	19000
	18000
	38000
	53000
	53000
	53000
	53000
	53000
	53000
	53000
	开展项目前期工作。一季度完成项目手续报批及工厂设计、土建招标，具备土建施工条件；二季度完成厂内主干道铺设、设备订货及厂房、钢构施工队伍招标；三、四季度进行基础建设
	12
	　
	福建龙钢新型材料有限公司
	漳平市委  

陈天彩

	4
	☆漳平夏商现代农业综合产业链项目
	1
	工业科技
	总建筑面积28.63万平方米，建设生猪养殖基地、肉联厂、配套饲料加工厂、屠宰区及辅助用房，急宰及化制车间、冷库、物流中心等，建成后可养殖30万头生猪，1.2万头种猪场，100万羽的蛋鸡，45万头生猪屠宰及30万头猪肉食品加工、12万吨饲料厂
	2019
—

2022
	150000
	11000
	200
	500
	800
	800
	800
	800
	1000
	1000
	1200
	1200
	1200
	1500
	一季度完成项目用地征拆、环评工作；二季度完成施工图设计、三通一平和护边坡建设；三、四季度土建施工、设备选型订货
	9
	　
	厦门厦商集团有限公司
	漳平市政府 黄和芳

	5
	☆漳平浩元年产10万吨玄武岩连续纤维生产项目
	1
	工业科技
	总建筑面积20.7万平方米，新建破碎区、生产车间、实验车间和仓库、办公生活区、原料区等基础设施；新建2条年产10万吨玄武岩连续纤维生产线
	2020
—

2022
	96000
	3000
	0
	0
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	项目开工建设。一、二季度进行试验配方调整和征地、环评等项目前期工作；三季度进行办公楼基础建设；四季度进行办公楼主体建设、生产实验车间建设
	10
	　
	漳平市浩元建材有限公司
	漳平市政府 朱彩泰

	6
	☆漳平九鼎精细氟化物改扩建生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积3.9万平方米，新建厂房和仓库，建设13条生产线，建成后年产45000吨精细氟化物
	2020
—

2022
	26000
	1000
	50
	50
	50
	50
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	开展项目前期工作。一季度进行施工图设计；二、三、四季度进行土地、林地报批等前期工作
	12
	　
	福建省漳平九鼎氟化工有限公司
	漳平
市委 
李  享

	7
	漳平横坑水库项目
	1
	农林水利
	新建小型水库一座，水库总库容965万m³枢纽建筑物包括拦河坝（混凝土砌毛石双曲拱坝）、泄水建筑物、进水口和供水管道等
	2020
—

2024
	27396
	1000
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	100
	100
	100
	100
	200
	200
	开展项目前期工作。一、二季度进行立项；三、四季度进行土地、林地报批
	　
	　
	漳平市
水利局
	漳平市政府 朱彩泰

	8
	漳平中医院整体迁建项目
	1
	社会事业
	建筑面积2.5万平方米，新建门诊综合楼、病房楼、医技楼、行政楼各一幢，共设置200张床位，配套建设300个停车位及其他附属设施等
	2020
—

2022
	20000
	2500
	100
	100
	100
	100
	200
	200
	200
	300
	300
	300
	300
	300
	开展项目前期工作。一、二季度进行征地、土地平整；三、四季度进行地勘、环评、施工图纸设计等工作
	　
	　
	漳平市
中医院
	漳平市政府 陈菲菲

	九
	龙岩经济技术开发区(高新区)
	13
	　
	　
	　
	1227080
	421600
	29370
	30000
	37220
	34440
	34570
	35150
	36500
	38330
	38240
	38630
	34840
	34310
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	在建项目
	8
	　
	　
	　
	766080
	349600
	23950
	24650
	31000
	28410
	28620
	29320
	30310
	32250
	32030
	32600
	28310
	28150
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	龙岩高新园区工业大道工程项目
	1
	交通
	路线全长4226.144米，包含南环路和北环路。其中南环路全长约1759米，北环路全长约2467.144米，路基宽度均为40米，均采用双向六车道水泥砼路面建设，包含道路工程和雨污水系统、管线综合等工程
	2018
—

2021
	39400
	30000
	800
	800
	2900
	2850
	2850
	2850
	2850
	2850
	2850
	2850
	2850
	2700
	开工建设。一季度完成房屋征收；二季度进行土方开挖；三季度进行雨污水管网铺设；四季度完成土方回填，开始路基工程施工
	6
	　
	龙岩高新园区开发建设有限公司
	龙岩经济技术开发区 章  银

	2
	★龙岩龙净环保输送装备及智能制造项目
	1
	工业科技
	总建筑面积约3.5万平方米，建设三个生产车间（托辊生产车间、花板生产车间、精加工生产车间）、封闭式货场、输送装置试验线，及办公综合楼一座。建成后将具备托辊智能化生产，花板、换热管及其它高精度部件生产，钢材室内囤料和产成品室内存储等功能
	2019
—

2021
	68580
	25600
	1750
	1750
	1800
	1720
	1730
	1730
	1760
	2760
	2780
	2850
	2560
	2410
	项目投产。一季度6栋厂房主体竣工；二季度附属工程施工；三、四季度设备安装调试、投产
	　
	12
	福建龙净环保股份有限公司（龙岩）
	龙岩经济技术开发区 陈家明

	3
	★龙岩龙马高端环卫装备和车辆智造项目
	1
	工业科技
	新建总装厂房、调试车间、配套件库、试验场、检测线及研发办公楼、食堂等生产和配套设施约19.59万平方米。计划年新增环卫装备和车辆7100台（套）
	2019
—

2021
	55100
	25000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	主体工程施工建设。一、二季度完成规划方案评审、施工图设计及审查、环评，办理施工许可证；三季度开始基础工程施工；四季度进行车间主体工程
	6
	　
	福建龙马环卫装备股份有限公司
	龙岩经济技术开发区 赖庆斌

	4
	★龙岩圣德医药加工生产项目
	1
	工业科技
	项目建筑面积5万平方米，其中一期主要建设综合制剂车间（3层）、中药前处理及提取车间（3层）、综合楼（4层）、甲类车间（1层）、工程车间（1层）
	2019
—

2021
	50000
	10000
	900
	600
	1000
	840
	840
	840
	900
	840
	800
	800
	800
	840
	一期主体施工建设。一季度完成厂房的基础工程；二、三季度完成厂房主体框架施工；四季度进行砌体工程及外墙装修
	3
	　
	福建聚绅药业有限公司
	龙岩经济技术开发区 赖庆斌

	5
	龙岩融侨悦府
	1
	服务业
	建筑面积344685平方米。新建主楼（1栋24F、2栋19F、6栋23F及9栋26F，底层均为1F架空）及裙楼、居委会社区卫生服务中心及其他配套设施
	2018
—

2022
	250000
	85000
	6000
	7000
	7000
	7000
	7000
	7000
	8000
	8000
	8000
	8000
	6000
	6000
	项目一期竣工。一、二季度主体施工；二季度开始外墙装修与室外附属设施同步进行；三季度一、二期住宅楼全部封顶落架；四季度完成扫尾工作
	　
	　
	龙岩市中奥房地产开发有限公司
	龙岩经济技术开发区 章  银

	6
	龙岩城发雅郡
	1
	服务业
	建筑面积约198594平方米，建设13栋16-20层的高层、11栋多层住宅以及1栋4层幼儿园、养老服务用房、配电用房、花园及其他公共配套设施
	2018
—

2022
	175000
	85000
	6500
	6500
	8000
	7000
	7200
	6800
	6800
	7800
	7500
	8200
	6200
	6500
	主体施工建设。一、二、三季度进行二、三标段住宅楼主体施工；四季度二标段（1-7号楼）住宅楼封顶落架
	　
	12
	龙岩城发地产有限公司
	龙岩经济技术开发区 章  银

	7
	★龙岩泉龙医药物流中心项目
	1
	服务业
	建设信息化现代物流中心及配套附属设施等，总建筑面积3.68万平方米，建成后年仓储配送吞吐量约60个亿
	2018
—

2021
	20000
	9000
	500
	500
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	项目竣工。一、二季度砌体施工建设；三季度主体竣工；四季度完成室内装修及室外附属工程，设备安装调试
	　
	10
	福建泉龙物流有限公司
	龙岩经济技术开发区 林澄海

	8
	龙岩厦鑫博世楠院
	1
	服务业
	建筑面积192614平方米，新建住宅（12栋18-33层高）、商业、社区卫生服务中心、社区养老用房及相应配套设施
	2019
—

2022
	108000
	80000
	6000
	6000
	8000
	6700
	6700
	6800
	6700
	6700
	6800
	6600
	6600
	6400
	项目开工建设。一季度完成基础工程；二、三、四季度进行住宅楼主体建设
	1
	　
	龙岩鑫厦鑫房地产开发有限公司
	龙岩经济技术开发区 林从汉

	　
	预备项目
	5
	　
	　
	　
	461000
	72000
	5420
	5350
	6220
	6030
	5950
	5830
	6190
	6080
	6210
	6030
	6530
	6160
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	☆龙岩三华彩印易地技改项目
	1
	工业科技
	总建筑面积3万平方米，建设彩印联合工房、综合库、综合楼、原科库，建设凹印生产线3条、胶印线1条、丝印线2条，新增年产能30万大箱
	2018
—

2021
	20500
	8500
	650
	500
	710
	660
	780
	690
	770
	720
	750
	760
	790
	720
	主体工程建设。一、二季度完成工程规划许可、施工许可证等办理；三季度基础施工；四季度主体施工
	12
	　
	福建三华彩印有限公司
	龙岩经济技术开发区 陈家明

	2
	龙岩万洋众创城项目
	1
	工业科技
	规划用地约872亩，其中工业用地约642亩，商住用地约230亩。新建机械制造区、新材料制造区、城市生活区等集制造研发、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型产业园区
	2020
—

2025
	300000
	50000
	4000
	4200
	4230
	4200
	4110
	4160
	4100
	4100
	4200
	4000
	4500
	4200
	一期厂房基础工程施工。一季度完成项目选址及项目立项；二季度完成第一期土地摘牌；三季度完成地勘、水保、地灾、初步方案设计等；四季度进行第一批厂房基础工程施工
	　
	　
	万洋集团
	龙岩经济技术开发区 章银

	3
	龙岩聚光系统高端装备制造及中试项目
	1
	工业科技
	一期租赁72亩土地和7000平方米厂房,建设聚光系统高端装备测试验证示范基地进行研发试验；二期建设智康公司总部基地及高端制造现代化工厂10万平方米，建设年产100万套“笼式电动推杆”、“旋转关节”、“抱闸装置”等高端装备生产线约10条
	2020
—

2023
	100000
	3000
	220
	250
	280
	250
	240
	260
	270
	240
	260
	270
	240
	220
	完成一期建设及前期工作。一、二季度完成中试基地三通一平；三季度完成中试基地设备安装及厂房改造；四季度进行中试设备试运行及二期项目前期手续办理
	　
	　
	龙岩智康太阳能科技有限公司
	龙岩经济技术开发区 温汉荣

	4
	龙岩晨远山机械配件生产项目
	1
	工业科技
	建筑面积约21100平方米，建设生产车间及五金车间，用于生产装载机、挖掘机及配套件，年产装载机、挖掘机及配套件3000台套
	2019
—

2020
	20500
	5500
	450
	300
	500
	420
	420
	420
	450
	520
	500
	500
	500
	520
	开工建设。一季度进行土地平整、基础开挖；二季度桩基工程；三、四季度厂房主体工程建设
	11
	　
	龙岩市晨远山机械有限公司
	龙岩经济技术开发区 陈家明

	5
	龙岩高端汽车钢化玻璃、建筑钢化玻璃及节能环保安全玻璃深加工项目
	1
	工业科技
	占地55亩，建设生产车间、原料库、成品库以及配套生活设施。建成后可实现年深加工80万平方米钢化玻璃
	2020
—

2022
	20000
	5000
	100
	100
	500
	500
	400
	300
	600
	500
	500
	500
	500
	500
	完成前期工作。一、二季度完成土地摘牌、地勘、水保、地灾、初步方案设计等；三季度完成工程规划许可、施工图设计及审查，四季度办理施工许可
	　
	　
	福建标茂玻璃制品有限公司
	龙岩经济技术开发区 林澄海

	十
	厦龙山海协作经济区
	1
	　
	　
	　
	80546
	3000
	200
	200
	200
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	300
	300
	300
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	在建项目
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	预备项目
	1
	　
	　
	　
	80546
	3000
	200
	200
	200
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	300
	300
	300
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	厦龙山海协作经济区雁石片区基础设施建设项目
	1
	工业科技
	雁石产业园规划面积3.44平方公里，开发建设、收储1958亩土地，配套建设园区基础设施、标准厂房、办公楼、职工文体中心等
	2017
—

2025
	80546
	3000
	200
	200
	200
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	300
	300
	300
	开发、收储、建设1000亩土地;道路、天然气管网以及气化站等工程建设。一、二季度完成土石方工程；三、四季度启动路网、天然气管网、气化站等工程建设
	　
	　
	龙岩市厦龙经济区建设发展有限公司
	厦龙管委会 庄志龙
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