

漳平市县域商业体系建设推进工作领导小组办公室文件

关于报送 2025 年第四季度县域商业建设行动项目实施情况等有关内容的报告

龙岩市商务局、龙岩市财政局、龙岩市乡村振兴局：

根据《龙岩市县域商业建设行动专项资金管理办法》要求，现将我市 2025 年第四季度县域商业建设行动项目实施情况、资金拨付情况、阶段工作总结报告如下：

1. 漳平市奇卉花木电商销售基地项目：已基本完成建设，下一步将督促指导其提交申请验收材料，并委托第三方会计事务所对其开展专项审计，我局拟于 2026 年 6 月会同市财政局、乡村振兴局对其进行验收。

2. 漳平市竭诚百香果初加工分拣中心项目：已基本完成建设，下一步将督促指导其提交申请验收材料，并委托第三方会计事务所对其开展专项审计，我局拟于 2026 年 6 月会同市财政局、乡村振兴局对其进行验收。

3. 信和颜茶叶初加工供应链基地项目：正在建设中，下一步将督促其加快项目建设进度，预计 6 月前完成建设，并按程序组织验收。

4. 漳平市乐尔乐农副产品、食品、百货、仓储配送中心项

目：正在建设中，下一步将督促其加快项目建设进度，预计6月前完成建设，并按程序组织验收。

5. 漳平市永福镇环城路刘柄段花木电商销售基地项目：已基本完成建设，下一步将督促指导其提交申请验收材料，并委托第三方会计事务所对其开展专项审计，我局拟于2026年5月会同市财政局、乡村振兴局对其进行验收。

6. 漳平市树亿花卉电商销售基地项目：已基本完成建设，下一步将督促指导其提交申请验收材料，并委托第三方会计事务所对其开展专项审计，我局拟于2026年5月会同市财政局、乡村振兴局对其进行验收。

7. 永福花卉供应链电商销售基地项目：已基本完成建设，下一步将督促指导其提交申请验收材料，并委托第三方会计事务所对其开展专项审计，我局拟于2026年5月会同市财政局、乡村振兴局对其进行验收。

8. 东坑口集贸市场改造项目项目：正在建设中，下一步将督促其加快项目建设进度，预计2026年9月前完成建设，并按程序组织验收。

漳平市县域商业体系建设推进工作
领导小组办公室
(漳平市商务局代章)

2026年1月5日